

DODATEK č.3 ke smlouvě o dílo č. MMK/SML/695/2015
uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku,
v platném znění mezi:

1. Smluvní strany

- 1.** statutární město Karviná
se sídlem: Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná - Fryštát
zastoupeno Tomášem Hanzlem, primátorem města
K podpisu smlouvy oprávněna: Ing. Helena Bogoczová, MPA, vedoucí Odboru
majetkového Magistrátu města Karviné, na základě
pověření ze dne 14.12.2016

Zástupce pověřený jednáním ve věcech:

- a) smluvních: Ing. Jana Salamonová, vedoucí oddělení provozu
a údržby majetku
- b) technických Iva Wenzlová, zaměstnanec Odboru majetkového
Magistrátu města Karviné
- telefon: 596 387 334
fax: 596 387 264
e-mail: iva.wenzlova@karvina.cz
IČ: 00297534
DIČ: CZ00297534
bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s. Karviná
číslo účtu: 27-1721542349/0800

(dále jen objednatel)

a

- 2.** Sweco Hydroprojekt a.s.
se sídlem: Praha 4, Tábořská 31, PSČ 140 16
Sweco Hydroprojekt a.s., divize Morava
Minská 1337/18, 616 00 Brno
- IČ: 264 75 081
DIČ: CZ26475081
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Praha 4
číslo účtu: 1700041/0100

zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B vložka 7326

statutární orgán: Ing. Milan Moravec, Ph.D., předseda
představenstva
Ing. Vladimír Mikule, místopředseda představenstva
Ing. Nikola Gorelová, členka představenstva

Smluvně oprávnění jednat: dva členové představenstva
Technicky oprávněn jednat: Ing. Čestmír Krkoška, vedoucí pracoviště Ostrava

(dále jen zhotovitel)

Smluvní strany uzavřely dne 13.08.2015 smlouvu o dílo č. MMK/SML/695/2015, dne 01.06.2016 dodatek č. 1 a dne 30.08.2016 dodatek č. 2 k této smlouvě (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je provedení projekční a inženýrské činnosti umožňující realizaci stavby:

„Revitalizace části vodního toku Rajecký potok“ (dále též stavba)

- 1.1. Rajecký potok 0,00 – 0,500 (úsek od zaústění Rajeckého potoka do řeky Olše po mostní objekt na ul. Polské) včetně úpravy nátoky do spodní výusti pod hrází v km 1,027
- 1.2. Levobřežní přítok Rajeckého potoka (úsek od ul. Bažantnice přes areál zahrádek směrem k ul. Na Parcelách)

Jedná se o zpracování dokumentace na revitalizaci části drobného vodního toku Rajecký potok v Karviné-Ráji, zejména za účelem zvýšení ochrany území před povodněmi, zlepšení odtoku povrchových vod z předmětného území, zprůtočnění profilu koryta vodního toku (návrh kapacity revitalizovaného toku, posouzení retenčních schopností území, stabilizace koryta a břehů, odstranění nebo oprava překážek odtoku, posílení kapacity stávajících zatrubnění, vše při respektování stávajících přítoků.

Podkladem pro zpracování výše uvedených dokumentací je Studie řešení odvedení povrchových a dešťových vod na území města Karviné včetně zaměření, zpracované společností Sweco Hydroprojekt a.s., odštěpný závod Ostrava, Ostrava, Varenská 49, PSČ 730 02, v r. 2012.

Předmětem této Smlouvy včetně Dodatků č. 1 a č. 2 je rovněž závazek zhotovitele vykonávat pro objednatele autorský dozor na stavbě po celou dobu realizace stavby (dále též výkon AD).

Smluvní strany se dohodly na tomto znění Dodatku č. 3 ke Smlouvě (dále jen „Dodatek č. 3“):

2. Změna Smlouvy

Tímto Dodatkem č. 3 se původní znění Smlouvy **čl. 3 Doba plnění, předání díla, odst. 1**, které zní:

Smluvní strany se dohodly, že dílo bude předáváno a přejímáno po částech. Zhotovitel je povinen příslušné části díla objednateli předat bez vad a nedodělků v těchto termínech:

- Pravomocné územní rozhodnutí dle článku 2 odst. 1.1., v termínu **do 30.12.2016**.
- Pravomocné stavební povolení včetně příslušných dokumentů dle článku 2 odst. 1., případně účinné veřejnoprávní smlouvy nahrazující stavební povolení, nebo certifikát autorizovaného inspektora umožňující realizaci předmětného investičního záměru, včetně dokumentace ověřené v rámci stavebního řízení, **v termínu do 30.03.2017**.
- Projektovou dokumentaci pro provádění stavby včetně příslušných dokumentů dle článku 2 odst. 1., ve čtyřech vyhotoveních a 1x na CD včetně oceněného a neoceněného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb a výkazu výměr pro realizaci výše uvedeného investičního záměru, **v termínu do 10.04.2017**. Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb a výkazu výměr pro realizaci výše uvedeného investičního záměru bude předán ve dvou vyhotoveních a 1x na CD. Neoceněný soupis stavebních

prací, dodávek a služeb a výkazu výměr pro realizaci výše uvedeného investičního záměru bude předán ve čtyřech vyhotoveních a 1x na CD.

- Právomocné územní rozhodnutí dle článku 2 odst. 1.2., v termínu **do 30.12.2016**.
- Právomocné stavební povolení včetně příslušných dokumentů dle článku 2 odst. 1.2., případně účinné veřejnoprávní smlouvy nahrazující stavební povolení, nebo certifikát autorizovaného inspektora umožňující realizaci předmětného investičního záměru, včetně dokumentace ověřené v rámci stavebního řízení, **v termínu do 30.03.2017**.
- Projektovou dokumentaci pro provádění stavby včetně příslušných dokumentů dle článku 2 odst. 1.2., ve čtyřech vyhotoveních a 1x na CD včetně oceněného a neoceněného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb a výkazu výměr pro realizaci výše uvedeného investičního záměru, **v termínu do 10.04.2017**. Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb a výkazu výměr pro realizaci výše uvedeného investičního záměru bude předán ve dvou vyhotoveních a 1x na CD. Neoceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb a výkazu výměr pro realizaci výše uvedeného investičního záměru bude předán ve čtyřech vyhotoveních a 1x na CD.

mění takto:

Smluvní strany se dohodly, že dílo bude předáváno a přejímáno po částech. Zhotovitel je povinen příslušné části díla objednateli předat bez vad a nedodělků v těchto termínech:

- Právomocné územní rozhodnutí dle článku 2 odst. 1.1., v termínu **do 3,5 měsíce od vydání kladného stanoviska Ředitelství silnic a dálnic ČR**.
- Právomocné stavební povolení včetně příslušných dokumentů dle článku 2 odst. 1.1., případně účinné veřejnoprávní smlouvy nahrazující stavební povolení, nebo certifikát autorizovaného inspektora umožňující realizaci předmětného investičního záměru, včetně dokumentace ověřené v rámci stavebního řízení, **v termínu do 5,5 měsíce od vydání kladného stanoviska Ředitelství silnic a dálnic ČR**.
- Projektovou dokumentaci pro provádění stavby včetně příslušných dokumentů dle článku 2 odst. 1.1., ve čtyřech vyhotoveních a 1x na CD včetně oceněného a neoceněného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb a výkazu výměr pro realizaci výše uvedeného investičního záměru, **v termínu do 6 měsíců od vydání kladného stanoviska Ředitelství silnic a dálnic ČR**. Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb a výkazu výměr pro realizaci výše uvedeného investičního záměru bude předán ve dvou vyhotoveních a 1x na CD. Neoceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb a výkazu výměr pro realizaci výše uvedeného investičního záměru bude předán ve čtyřech vyhotoveních a 1x na CD.
- Právomocné územní rozhodnutí dle článku 2 odst. 1.2., v termínu **do 3,5 měsíce od vyřízení poslední smlouvy o právu provést stavbu**.
- Právomocné stavební povolení včetně příslušných dokumentů dle článku 2 odst. 1.2., případně účinné veřejnoprávní smlouvy nahrazující stavební povolení, nebo certifikát autorizovaného inspektora umožňující realizaci předmětného investičního záměru, včetně dokumentace ověřené v rámci stavebního řízení, **v termínu do 5,5 měsíce od vyřízení poslední smlouvy o právu provést stavbu**.

- Projektovou dokumentaci pro provádění stavby včetně příslušných dokumentů dle článku 2 odst. 1.2., ve čtyřech vyhotoveních a 1x na CD včetně oceněného a neoceněného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb a výkazu výměr pro realizaci výše uvedeného investičního záměru, **v termínu do 6 měsíců od vyřízení poslední smlouvy o právu provést stavbu.** Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb a výkazu výměr pro realizaci výše uvedeného investičního záměru bude předán ve dvou vyhotoveních a 1x na CD. Neoceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb a výkazu výměr pro realizaci výše uvedeného investičního záměru bude předán ve čtyřech vyhotoveních a 1x na CD.

3. Společná a závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 3 zůstávají nezměněna.
2. Tento Dodatek č. 3 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení.
3. Strany smlouvy se dohodly na tom, že tato smlouva je uzavřena okamžikem podpisu obou smluvních stran, přičemž rozhodující je datum pozdějšího podpisu.
4. Statutární město Karviná je povinným subjektem dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že povinnosti dle tohoto zákona v souvislosti s uveřejněním smlouvy zajistí statutární město Karviná.
5. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění.
6. Smluvní strany souhlasí s tím, že v registru smluv bude zveřejněn celý rozsah smlouvy, včetně osobních údajů, a to na dobu neurčitou.
7. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek č. 3 před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

V Karvině dne: 20.02.2017
Za objednatele:

V Praze dne: 08.03.2017
Za zhotovitele:

.....
Ing. Helena Bogoczová, MPA
vedoucí Odboru majetkového

.....
Ing. Milan Moravec, Ph.D.
předseda představenstva

k podpisu oprávněna na základě
pověření

.....
Ing. Vladimír Mikule
místopředseda představenstva