

DODATEK Č.1 K SMLOUVĚ O DÍLO

Hlavní náměstí 28 – oprava střešních světlíků

uzavřená ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů

1. Město Krnov

se sídlem Městský úřad Krnov, Hlavní náměstí 1, 794 01 Krnov

IČO: 002 96 139

DIČ: CZ 002 96 139

Oprávněná osoba: Ing. Tomáš Hradil, starosta města

Kontaktní osoby: Ing. Klára Hazuchová, odbor investic

osobní údaje

Bc. Jan Šrubař, odbor investic a správy

Roman Hradil, odbor investic a správy

Karel Klímeček, odbor investic a správy

Bc. Martina Marčanová, odbor investic

1

Petr Mynář, odbor investic a správy

osobní údaje

Ing. Zbyněk Moravec, odbor investic

Kateřina Višňovská DiS., odbor investic

2

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., číslo účtu 25160142200001/0800

Číslo účtu: osobní údaje

na straně objednatele

a

2. H&B delta, s.r.o.

se sídlem: Bobrky 382, 755 01 Vsetín

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 20511

IČO: 25835661

DIČ: CZ25835661

Jednající: I

Bankovní spojení: I

Číslo účtu: I osobní údaje

Kontaktní osoba: I

Telefon, e-mail: I 2

na straně zhotovitele

I. Změna smlouvy

1. Smluvní strany dohodly na změně smlouvy o dílo ze dne 11. 2. 2021, a to v odstavci 1. článku IV. „Cena díla“ tak, že odstavec 1. nově zní takto:

Cena za řádně provedené a předané dílo specifikované v čl. II této smlouvy je sjednána dohodou smluvních stran ve výši:

Celková cena díla (SOD)bez DPH :	493.000,00 Kč
Dodatek č.1 bez DPH :	-9.527,25 Kč
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>	
Celková cena díla včetně dodatku č.1 bez DPH :	483.472,75 Kč
DPH 15 % :	75.520,91 Kč
Celková cena díla včetně dodatku č.1 vč. DPH :	555.993,66 Kč

Tato smluvní pevná cena zahrnuje všechny náklady související se zhotovením díla, vedlejší náklady související s umístěním stavby, zřízením staveniště a také ostatní náklady související s plněním zadávacích podmínek.

II.

Závěrečná ujednání

Ostatní, v článku II. tohoto dodatku smlouvy, neuvedené části Smlouvy o dílo ze dne 11. 2. 2021 zůstávají v platnosti beze změny.

Smluvní strany se dohodly na vyhotovení dodatku č.1 ve dvou vyhotoveních, z nichž každé je originálem. Objednatel obdrží 1 a zhotovitel 1 vyhotovení.

Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu dojde druhé smluvní straně, pokud zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nestanoví jinak. V takovém případě nabývá dodatek smlouvy účinnosti uveřejněním v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že pokud se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, provede uveřejnění v souladu se zákonem objednatel.

K uzavření tohoto dodatku č.1 ke smlouvě o dílo dala souhlas Rada města Krnova usnesením č. 2499/61/RM/2021 ze dne 24. 5. 2021.

V Krnově dne

Ve Vsetíně dne

Objednatel:

Zhotovitel:

**Ing. Tomáš
Hradil**

Digitálně podepsal Ing. Tomáš Hradil
Datum: 2021.06.01 12:46:01 +02'00'

.....
Ing. Tomáš Hradil
starosta

**Ing.
Ondřej
Hurta**

Digitálně
podepsal Ing.
Ondřej Hurta
Datum:
2021.06.02
08:05:53 +02'00'

.....
Ing. Ondřej Hurta
jednatel

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	S-21-031	Světlíky BD Hlavní, Krnov
Objekt:	0-21-01	BD Hlavní
Rozpočet:	R-21-02	Stavební rozpočet VCP+MNP

Objednatel:	IČO:
	DIČ:

Zhotovitel:	IČO:
	DIČ:

Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem

HSV			45 158,00
PSV			-54 685,25
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-9 527,25

Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		-9 527,25 CZK
Snížená DPH	15 %		-1 429,09 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		0,00 CZK
Základní DPH	21 %		0,00 CZK

Zaokrouhlení	0,00 CZK
--------------	----------

Cena celkem s DPH	-10 956,34 CZK
--------------------------	-----------------------

v

**Ing.
Ondřej
Hurta**

Za zhotovitele

Digitálně podepsal
Ing. Ondřej Hurta
Datum: 2021.06.02
08:06:11 +02'00'

dne

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			45 158,00	-474
762	Konstrukce tesařské	PSV			-45 639,01	479
763	Dřevostavby	PSV			-8 489,44	89
783	Nátěry	PSV			-556,80	6
Cena celkem					-9 527,25	100

Položkový rozpočet

S:	S-21-031	Světlíky BD Hlavní, Krnov
O:	0-21-01	BD Hlavní
R:	R-21-02	Stavební rozpočet VCP+MNP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 762		Konstrukce tesařské				-45 639,01
1	762712110	Montáž vázaných konstrukcí hraněných do 120 cm ²	m	-49,90000)
2	60512111	Řezivo jehličnaté - hranoly - jak. I L=2-3,5 m	m ³	-0,73000)
3	762313112	Montáž svorníků, šroubů délky 300 mm	kus	-20,00000	obchodní tajemství)
4	311710170	Kotva klasická+šroub Triga Z V12-18/55	kus	-20,00000)
5	998762203	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 24 m	%	-266,80200)
Díl: 763		Dřevostavby				-8 489,44
6	763611231	M.bednění střech z desek nad tl.18 mm,sraz,šroubo.	m ²	-12,50000)
7	60725017	Deska dřevoštěpková OSB 3 N tl. 25 mm	m ²	-14,37500	obchodní tajemství)
8	998763201	Přesun hmot pro dřevostavby, výšky do 12 m	%	-58,13080)
Díl: 783		Nátěry				-556,80
9	783782210	Nátěr tesařských konstrukcí Bochemitem Plus I 2x	m ²	-22,27200)
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				45 158,00
10	941941032	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 30 m	m ²	-45,00000)
11	941941192	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1032	m ²	-45,00000)
12	941941832	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 30 m	m ²	-45,00000)
13	998009101	Přesun hmot lešení samostatně budovaného	t	-1,80000	obchodní tajemství)
14	945931101	Zřízení horolezeckého úvazu pro práci ve výškách	kus	2,00000)
15	908 R01	Hzs-práce výškových specialistů Příplatek za provedení nátěrů a omítek horolezeckou technikou	h	99,00000)