

DODATEK č. 4 ke smlouvě o dílo č. 20SMP008

uzavřený podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami:

„Rekonstrukce ul. Nemocniční, Šumperk“

I.

SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel: Město Šumperk
sídlo: nám. Míru 364/1, 787 01 Šumperk
zastoupené:
ve věcech smluvních: Ing. Jakubem Jirglem, 2. místostarostou
ve věcech technických: Ing. Pavlem Volfem, vedoucím strategického rozvoje, územního plánování a investic
IČO: 00303461
DIČ: CZ00303461
bankovní spojení: [REDACTED]
email: [REDACTED]
2. Zhotovitel: Cekr CZ s.r.o.,
sídlo: Mazalova 57/2, 787 01 ŠUMPERK
zastoupené:
ve věcech smluvních: [REDACTED]
ve věcech technických: [REDACTED]
IČO: 27821251
DIČ: CZ27821251
Zapsaná v OR vedeného krajským soudem v Ostravě oddíl C, vložka 43013
Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]
Tel: [REDACTED]
Email: [REDACTED]

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s výše uvedenými ustanoveními tento dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo.

II.

PŘEDMĚT DODATKU

Smluvní strany se dohodly, že z důvodu vyhlášeného nouzového stavu na území státu od 3.10.2020, požadavku na změnu technického řešení – přepracování na technologii SMART, koordinace a propojení elektro části s areálem nemocnice na změně následujících ustanovení smlouvy o dílo č. 20SMP008 ze dne 21.5.2019, dodatku č. 1 ze dne 13.9.2019 a dodatku č. 2 ze dne 6.5.2020 a dodatku č. 3 ze dne 18.12.2020.

Mění se termín plnění dle čl. IV. bodu č. 4.1.:

Původní termín plnění:

Termín odevzdání PD pro územní řízení vč. dokladové části:	30.04.2021
Termín odevzdání PD pro stavební povolení vč. dokladové části:	31.07.2021
Termín odevzdání projektové dokumentace pro provádění stavby vč. položkového rozpočtu a výkazu výměr:	20.12.2021

Nový termín plnění:

Termín odevzdání PD pro územní řízení vč. dokladové části:	30.09.2021
Termín odevzdání PD pro stavební povolení vč. dokladové části:	30.11.2021
Termín odevzdání projektové dokumentace pro provádění stavby vč. položkového rozpočtu a výkazu výměr:	31.01.2022

Tento dodatek č. 4 byl uzavřen v souladu s usnesením RM Šumperk č. 2976/21 ze dne 6.5.2021.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo č. 20SMP008 tímto dodatkem č. 4 nedotčená zůstávají v platnosti beze změny.

Tento dodatek č. 4 je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž každý ze smluvních stran obdrží 2 vyhotovení.

Tento dodatek č. 4 je uzavřen dnem podpisu oběma smluvními stranami a nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

Tento dodatek č. 4 je výrazem svobodné a vážné vůle, na důkaz čehož oprávnění zástupci smluvních stran připojují své níže uvedené podpisy.

Za objednatele
V Šumperku dne: 25.5.2021

Za zhotovitele
V Šumperku dne: 11.5.2021

.....
Ing. Jakub Jirgl
2.místostarosta

.....
[Redacted Signature]