

**Dodatek č. 7**  
**ke smlouvě o dílo ze dne 08.06.2020,**  
ve znění dodatku č. 1 ze dne 14.12.2020, dodatku č. 2 ze dne 26.01.2021,  
dodatku č. 3 ze dne 05.03.2021, dodatku č. 4 ze dne 24.03.2021, dodatku č. 5 ze dne  
09.04.2021 a dodatku č. 6 ze dne 06.05.2021

(dále jen „dodatek“)

na akci

„Stavební úpravy objektu, Hřbitovní č.p. 313, Vimperk“

### I. SMLUVNÍ STRANY

**1.1. Objednatel: Město Vimperk**

Sídlo: Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk  
Statutární zástupce: Ing. Jaroslava Martanová, starostka  
IČO: 002 50 805  
DIČ: CZ00250805  
Bankovní spojení: Č. účtu:  
a

**1.2. Zhotovitel: GSI INVEST s.r.o.**

Sídlo: Na Hroudě 3317/22, 100 00 Praha 10  
Statutární zástupce: Zdeněk Kutil, jednatel  
IČO: 282 60 309  
DIČ: CZ28260309  
Bankovní spojení: Č. účtu:  
Zapsaný u: Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 136029

### II. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 2.1. Smluvní strany výslovně prohlašují, že dne 08.06.2020 uzavřely smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení stavby „Stavební úpravy objektu, Hřbitovní č.p. 313, Vimperk“, a k ní dne 14.12.2020 dodatek č. 1, dne 26.01.2021 dodatek č. 2, dne 05.03.2021 dodatek č. 3, dne 24.03.2021 dodatek č. 4, dne 09.04.2021 dodatek č. 5 a dne 06.05.2021 dodatek č. 6, (to vše dále jen „smlouva o dílo“).
- 2.2. Účelem tohoto dodatku je změnit rozsah díla o vícepráce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejichž hodnota je v zákonných mezích, a cenu za dílo navýšením o 200.498,99 Kč bez DPH, jak je blíže popsáno ve změnovém listu č. 12, které jsou jako **příloha č. 1** nedílnou součástí tohoto dodatku.
- 2.3. Účelem tohoto dodatku je dále napravit administrativní chybu obsaženou v dodatku č. 5 ze dne 09.04.2021 spočívající v tom, že na základě změnového listu č. 16 byla nedopatřením k ceně za dílo připočtena částka ve výši 24.480,24 Kč jako hodnota víceprací, přestože se jednalo o méněpráce ve výši 24.480,24 Kč, čímž vznikl rozdíl ve sjednané ceně za dílo ve výši 48.960,48 Kč bez DPH. Na základě Dodatku č. 5 byla cena za dílo navýšena o 440.894,37 Kč bez DPH, zatímco správně měla být cena za dílo navýšena pouze o 391.933,89 Kč bez DPH.
- 2.4. Smluvní strany se dohodly, že tímto dodatkem mění uzavřenou smlouvu o dílo

způsobem uvedeným v čl. III. níže.

### III. PŘEDMĚT DODATKU

3.1. Smluvní strany sjednávají, že se předmět díla rozšiřuje o vícepráce v hodnotě **200.498,99 Kč bez DPH** tak, že se vkládá na konec odst. 2.1. článku II. PŘEDMĚT DÍLA následující text:

„Smluvní strany sjednávají, že zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele za podmínek této smlouvy vícepráce v rozsahu **změnového listu č. 12**.

Uvedený změnový list č. **12** je jako příloha nedílnou součástí této smlouvy.“

3.2. Smluvní strany se dále dohodly, že vzhledem ke skutečnosti popsané v odst. 2.3. výše se cena za dílo snižuje o částku **48.960,48 Kč bez DPH**.

3.3. Smluvní strany dále sjednávají, že s ohledem na skutečnosti uvedené v odst. 3.1 a 3.2. výše se odst. 4.2. článku IV. CENA ZA DÍLO nahrazuje tímto textem:

Smluvní strany se ve smyslu zákona o cenách č. 526/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů, dohodly, že cena za zhotovení díla činí:

Cena celkem bez DPH	<b>18.059.110,63 Kč</b>
---------------------	-------------------------

(tj. slovy: osmnáct-miliónů-padesát-devět-tisíc-jedno-sto-deset-korun-českých a šedesát-tři-haléřů)

DPH 15 %	2.708.866,59 Kč
----------	-----------------

<b>Cena celkem včetně DPH</b>	<b>20.767.977,22 Kč</b>
-------------------------------	-------------------------

DPH bude účtováno v den fakturace, dle platných právních předpisů.“

3.4. V ostatních ustanoveních se smlouva o dílo nemění.

### IV. Z VĚREČNĚ USTANOVENĚ

4.1. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění dodatku v Registru smluv.

4.2. Smluvní strany prohlašují, že dodatek byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek, dodatek přečetly a s jeho obsahem bez výhrad souhlasí, na důkaz čehož připojují své podpisy.

4.3. Dodatek je sepsán ve čtyřech stejnopisech, každý s platností originálu, přičemž každá smluvní strana obdrží po dvou výtiscích.

**Příloha č. 1 – Změnový list č. 12**

**Za objednatele:**

Ve Vimperku dne 28.05.2021

.....  
**Město Vimperk**  
Ing. Jaroslava Martanová, v.r.  
Starostka

Schváleno usnesením Rady Města Vimperk č. 491 ze dne 24.05.2021

**Za zhotovitele:**

Ve Vimperku dne 28.05.2021

.....  
**GSI INVEST s.r.o**  
Zdeněk Kutil, v.r.  
Jednatel