

D o d a t e k č . 1

ke smlouvě o zajištění koordinátora BOZP vedené u objednatele pod č. 461/ORM/2020 ze dne 16. 4. 2020, uzavřené dle § 1746 odst. 2. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, (dále jen „občanský zákoník“) na akci:

„Heroltice – oprava stávající kanalizace“

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: **Statutární město Jihlava**
se sídlem: Masarykovo nám. 97/1, 586 01 Jihlava
Zastoupený: Mgr. Petrem Ryškou, náměstek primátorky
Oprávněna k podpisu: Ing. Alena Kottová, vedoucí odboru rozvoje města
Magistrátu města Jihlavy
IČO: 00286010
DIČ: CZ00286010
(dále též jako „objednatel“)

Poskytovatel: **Ivo Materna**
se sídlem: Demlova 3605/25, 586 01 Jihlava
Zastoupený: Ivo Maternou
IČO: 08694681

(dále též jako „poskytovatel“ či „koordinátor BOZP“)

(objednatel a poskytovatel jsou dále společně označováni jako „smluvní strana“, samostatně pak jako „smluvní strana“)

II. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- II.1. Smluvní strany dne 16. 4. 2020 uzavřely smlouvu o zajištění koordinátora BOZP, jejímž předmětem je výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a další činnosti stanovené touto smlouvou, a to vše u uvedené stavby „Heroltice – oprava stávající kanalizace“ (dále též jako „smlouva“).
- II.2. V souvislosti s uzavřenou smlouvou se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1, a to z důvodu prodloužení předpokládané lhůty realizace stavby „Heroltice – oprava stávající kanalizace“.

III. PŘEDMĚT DODATKU

- III.1. S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly, že čl. V. odst. V. 1. smlouvy se doplňuje takto:

Úplata za předmět smlouvy dle tohoto dodatku č. 1 se na základě nabídky poskytovatele ze dne 20. 5. 2021 stanoví ve výši **11 400,- Kč bez DPH**.

Cena za předmět smlouvy ve znění tohoto dodatku č. 1 se stanoví takto:

Cena za předmět dle smlouvy bez DPH	15.200,- Kč
dodatek č. 1	11.400,- Kč
Cena celkem bez DPH:	26.600,- Kč

+ příslušná sazba DPH dle zákona č. 235/2004 Sb., ve znění platném ke dni povinnosti přiznat daň.

V takto dohodnuté ceně jsou obsaženy veškeré náklady poskytovatele spojené se zabezpečením činnosti dle čl. III. této smlouvy.“

III.2. Zároveň smluvní strany upravují čl. VI. odst. VI. 3. smlouvy tak, že původní text tohoto ustanovení ruší a nahrazují jej níže uvedeným zněním:

„VI. 3. Předpokládaná lhůta realizace stavby: 7 měsíců
Předpokládané zahájení stavby: říjen 2020“

IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

IV.1. V ostatních tímto dodatkem nedotčených ustanoveních zůstává smlouva beze změn a v platnosti a účinnosti.


IV.2. Uzavřením tohoto dodatku č. 1 se tento dodatek se stává nedílnou součástí smlouvy. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech, dva jsou určeny pro objednatele a jeden pro poskytovatele.

IV.3. Tento dodatek bude uveřejněn dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění (dále též jako „zákon o registru smluv“), a to včetně původní smlouvy a všech jejich dodatků. Poskytovatel je o této skutečnosti srozuměn a souhlasí s ní.

IV.4. Platnost tohoto dodatku nabývá dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnost tohoto dodatku nastává dnem jeho zveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem o registru smluv. Uveřejnění tohoto dodatku v souladu se zákonem o registru smluv pak zajistí statutární město Jihlava.


V ..JIHLAVA... dne: 31.5.2021

V ..JIHLAVA... dne: 31.5.2021



Poskytovatel

Ivo Materna
Demlova 3605/25
586 01 Jihlava
IČ: 08694681



Objednatel

