



34542

ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR
Čj.:
PID: RSDXBNUC-02
Doručeno: 27.05.2021
Listu: 0
Druh: SVAZEK

DODATEK Č.2 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

č.smlouvy objednatele: 01UK002969

č.smlouvy zhotovitele: 19UL11016

**„NA REALIZACI ZAKÁZKY název zakázky
I/20 České Budějovice, Okružní ulice - DUR/IČ“**

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČ: 659 93 390
DIČ: CZ65993390
osoba jednající jménem zadavatele: [REDACTED] generální ředitel
osoba oprávněná jednat
ve věcech smluvních: [REDACTED]
ředitelka Správy České Budějovice
ve věcech technických: [REDACTED]
(dále jen „**Objednatel**“)
na straně jedné

a

sdružení Valbek -BUNG

vedoucí společník: Valbek. spol. s r.o.

se sídlem Vaňurova 505/17, 460 07 Liberec 3
IČO: 482 66 230
DIČ: CZ48266230
zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíle C,
vložka 4487
zastoupen: [REDACTED], jednatel
[REDACTED], jednatel
osoba oprávněná jednat
ve věcech smluvních: [REDACTED], jednatel
ve věcech technických:

společník: BUNG Ingenieure AG

se sídlem Englerstraße 4,69126 Heidelberg
zastoupen: [REDACTED], na základě plné moci
IČO: HRB337392

(dále jen „Zhotovitel“)
na straně druhé

(Objednatel a Zhotovitel společně dále též jen „Smluvní strany“, případně „Smluvní strana“, je-li odkazováno na kteréhokoliv z nich)

I.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly na doplnění předaného čistopisu projektu DUR, včetně doplnění inženýrské činnosti (IČ) o řešení přeložky STL plynovodu a současně na změně v napojení větve OK na Rudolfovo (SO 121) na související stavbu „Technologický park – I. etapa Na Světlících k.ú. České Budějovice 3 a 4“.

II.

Cena za dílo

1. Cena za doplnění díla dle Předmětu dodatku se mění následovně:

- a. Dokumentace pro vydání územního rozhodnutí (DUR)

původní cena bez DPH:	1.864.400,00,- Kč
DPH:	391.524,00,- Kč
včetně DPH:	2.255.924,00,- Kč

nová cena bez DPH	1.934.400,00,- Kč
DPH:	406.224,00,- Kč
včetně DPH:	2.340.624,00,- Kč

- b. Inženýrská činnost pro vydání územního rozhodnutí (IČ k ÚR)

původní cena bez DPH:	627.580,00,- Kč
DPH:	131.791,80,- Kč
včetně DPH:	759.371,80,- Kč

nová cena bez DPH	683.580,00,- Kč
DPH:	143.551,80,- Kč
včetně DPH:	827.131,80,- Kč
původní cena celkem (a+b) bez DPH:	2.491.980,00,- Kč
DPH:	523.315,80,- Kč
včetně DPH:	3.015.295,80,- Kč
nová cena celkem (a+b) bez DPH:	2.617.980,00,- Kč
DPH:	549.775,80,- Kč
včetně DPH:	3.167.755,80,- Kč

Rozpis navýšení ceny je uveden v příloze „cenová nabídka – I/20 České Budějovice, Okružní ulice“ tohoto dodatku.

III.

Doba a místo plnění

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění doplnění DUR a IČ dle rozsahu uvedeného v předmětu plnění Dodatku č.2 následujícím způsobem:

zahájení prací na doplnění DUR: po oboustranně podepsaném Dodatku č.2

zahájení IČ pro celou stavbu: po předání doplněného čistopisu DUR

ukončení prací:

- čistopis doplněného DUR do 1 měsíce od oboustranného podpisu Dodatku č.2
- IČ k ÚR pro celou stavbu (podání úplné žádosti o ÚR) do 4 měsíců od předání doplněného čistopisu DUR

IV.
Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č.2 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho uzavření.
2. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčené tímto dodatkem č. 2 se nemění a zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
3. Tento Dodatek č. 2 byl sepsán ve čtyřech (4) stejnopisech, které mají platnost originálu. Každá Smluvní strana obdrží po dvou (2) stejnopisech.

4. Tento dodatek č.2 Smlouvy byl sepsán v českém jazyce.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ PODPISY:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

[redacted]
ředitelka Správy České Budějovice

Datum: 27. 05. 2021

Valbek, spol. s r.o.

[redacted]
jednatel společnosti

Datum: 25. 05. 2021

CENOVÁ NABÍDKA

I/20 České Budějovice, Okružní ulice

CN řeší dodatečné práce na DÚR (po odevzdání čistopisu) zohledňující požadované úpravy a doplnění ze strany Objednatele. Jedná se o doplnění do PD (souhrnné přílohy) přeložky STL plynovodu zpracovaným společností GASPLAN s.r.o. (projektant p. [REDAKCE]) a následné projednání (povolení) v rámci hlavní stavby společně v rámci IČ. Dále o změnu PD spočívající v úpravě napojení větve OK (SO 121) na související stavbu "Technologický park - I. etapa Na Světlících k.ú. České Budějovice 3 a 4".

Činnost	Počet hodin	Hodinová sazba	Cena
Zpracování přeložky STL plynovodu do projektové dokumentace	■	■	■
Změna napojení větve OK (SO 121 a souvisejících SO) ve směru na Rudolfovo z důvodu napojení na související stavbu	■	■	■
Rozšíření (doplnění) inženýrské činnosti o přeložku STL plynovodu	■	■	■
NABÍDKOVÁ CENA CELKEM BEZ DPH			126 000 Kč
DPH 21%			26 460 Kč
NABÍDKOVÁ CENA CELKEM VČETNĚ DPH			152 460 Kč

Předpokládaný termín plnění:

Doplnění PD

Doplnění IČ

do 1 měsíce od objednání

společně s celou stavbou

V Ústí nad Labem dne 07.05.2021

[REDAKCE]
ateliér dopravních staveb
Valbek, spol. s r.o.

Valbek, spol. s r.o.
Děčínská 717/21, 400 03 Ústí nad Labem
IČ: 48266230, DIČ: CZ48266230

