

**Dodatek č. 1**  
**ke Smlouvě o dílo č. 36/2021/OMM ze dne**  
**14. 05. 2021**

**1. Smluvní strany**

**Objednatel**

**Město Kopřivnice**

Adresa: Štefánikova 1163/12, 742 21 Kopřivnice  
Zastoupeno: {anonymizováno}, pověřen řízením odboru majetku města  
IČ: 00298077  
DIČ: CZ00298077  
Bankovní spojení: ČS, a.s.,  
č. účtu: {anonymizováno}

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

{anonymizováno}, vedoucí OTS - tel. 556 879 664, 737 206 776  
e-mail: milos.sopuch@koprivnice.cz  
{anonymizováno}, referentka OTS – tel. 556 879 667, 731 681 801  
e-mail: daniela.koricanska@koprivnice.cz

(dále jen „objednatel“)

**Zhotovitel**

**CHALUPA a SYN, s.r.o.**

Adresa: Husova 1162, 742 21 Kopřivnice  
Zastoupen: p. {anonymizováno}, jednatelem společnosti  
IČ: 25902032  
DIČ: CZ25902032  
Bankovní spojení: ČSOB Nový Jičín  
č. účtu: {anonymizováno}  
Zapsán v OR vedeným Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 260020

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:  
p. {anonymizováno} – tel. 602 546 169

(dále jen „zhotovitel“)

**2. Předmět smlouvy**

1. Smluvní strany uzavřely dne 10. 03. 2021 Smlouvu o dílo na stavbu „**Oprava zadního schodiště budovy Městského úřadu, Štefánikova 1163, Kopřivnice**“ (dále jen „smlouva“)
2. Předmětem smlouvy je provedení opravy schodiště včetně zábradlí dle:
  - položkového rozpočtu ze dne 13. 05. 2021
  - předpisů upravujících provádění stavebních děl a ustanovení této smlouvy

V průběhu provádění prací došlo ke změně rozsahu stavebních prací, spočívající v kompletní výměně zábradlí podesty a schodiště, kdy při demontáži stávajícího zábradlí bylo zjištěno, že sloupky zábradlí jsou natolik poškozeny působením vlivu vody a mrazu, že není možno provést jejich renovaci. Provedena bude změna kotvení a povrchová úprava.

S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na úpravě práv a povinností vyplývajících ze Smlouvy o dílo, a proto přistupují k uzavření tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 36/2021/OMM ze dne 14. 05. 2021.

### 3. Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly na změně ustanovení článku 3. Předmět smlouvy. Rozsah předmětu smlouvy bude na základě tohoto dodatku změněn dle položkového rozpočtu víceprací a méněprací, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku jako příloha č. 1 a 2.
2. Vícepráce uvedené v tomto dodatku jsou nedílnou součástí díla a zhotovitel se zavazuje k jejich provedení.
3. Smluvní strany se dohodly na změně ustanovení článku 5. Cena díla, odst. 1 smlouvy o dílo, který upravuje cenu za dílo a to tak, že cena díla se mění na základě sjednaných víceprací a méněprací následovně:

Cena díla dle SOD č. 36/2021/OMM bez DPH	229 990,93,-
Cena víceprací dle dodatku č. 1 bez DPH	39 500,00,-
Cena méněprací dle dodatku č. 1 bez DPH	23 868,09,-
<b>Celková cena díla dle Dodatku č. 1 bez DPH</b>	<b>245 622,84,-</b>

4. **Faktura bude vyhotovena v režimu přenesené daňové povinnosti**
5. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo č. 36/2021/OMM ze dne 14. 05. 2021 zůstávají beze změny.

### 4. Závěrečná ustanovení

1. Dodatek č. 1 nabude účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., Dodatek č. 1 zašle správci registru k uveřejnění objednatel.
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že si Dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
3. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel dvě vyhotovení.

Příloha č. 1 – položkový rozpočet víceprací  
Příloha č. 2 – položkový rozpočet méněprací

V Kopřivnici dne: 28.5.2021

Za objednatele

V Kopřivnici dne: 28.5.2021

Za zhotovitele

.....  
{anonymizováno}  
pověřen řízením OMM

.....  
p. {anonymizováno}  
jednatel společnosti

Číslo VERA:0234/2021  
Číslo GINIS: S/2021/00148/1