

Číslo smlouvy objednatele: 01/2021 (D03/2020)  
Číslo smlouvy zhotovitele:

## DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO

na zhotovení projektové dokumentace a výkon inženýrské činnosti na akci:  
„**Hvězdárna Valašské Meziříčí – výzkumné, vzdělávací a inovační centrum**“

dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)

### I. SMLUVNÍ STRANY

<b>Objednatel</b>	<b>Hvězdárna Valašské Meziříčí, příspěvková organizace,</b> zapsaná v OR vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl Pr, vložka 894
Sídlo	: Vsetínská 78, 757 01 Valašské Meziříčí
Zástupce	: Ing. Libor Lenža, ředitel
Osoby oprávněné jednat	
a) ve věcech smluvních	: Ing. Libor Lenža, ředitel
b) ve věcech technických	: Ing. Libor Lenža, ředitel
IČO	: 00098639
DIČ	: CZ00098639
Bankovní ústav	: KB, a.s.
Číslo účtu	: ██████████
Telefon	: 571 611 928
ID datové schránky	: ncmkkpp
E-mail	: libor.lenza@astrovm.cz
<b>Zhotovitel</b>	<b>JaP architects, s.r.o.</b>
Sídlo	: Obeciny 4377, Zlín 760 01
Statutární orgán	: Jednatel společnosti s ručením omezeným
Zapsán v obchodním rejstříku	: V Brně
Osoby oprávněné jednat	
a) ve věcech smluvních <sup>1</sup>	: Ing. Arch. Jan Přehnal
b) ve věcech technických	: Ing. Arch. Jan Přehnal
IČO	: 26283107
DIČ	: CZ26283107
Bankovní ústav	: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu	: ██████████
Telefon	: ██████████
ID datové schránky	: rrpdhws
E-mail	: japarchitects@japarchitects.cz

<sup>1</sup>Uvedení jednatele vždy dle platného OR

## II. PREAMBULE

- 2.1. Výše uvedené smluvní strany spolu dne 22. 10. 2020 uzavřely smlouvu o dílo na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti a autorský dozor na akci „Hvězdárna Valašské Meziříčí – výzkumné, vzdělávací a inovační centrum“ (dále jen „smlouva“). Nyní se shora uvedené smluvní strany dohodly v souladu s ustanovením odst. 16.1. smlouvy na uzavření tohoto Dodatku č. 1 (dále jen „Dodatek“) ke shora uvedené smlouvě z níže uvedených důvodů.
- 2.2. Důvodem pro vypracování tohoto Dodatku je posun termínu pro výkon inženýrské činnosti za účelem vydání společného povolení v právní moci. Vzhledem ke lhůtám správního řízení, které prodlužují sjednaný termín dle ust. odst. 3.4. smlouvy a bez viny zhotovitele znamenají objektivní okolnosti pro posun termínu za výkon inženýrské činnosti. Zhotovitel dne 17. 2. 2021 předal projektovou dokumentaci pro společné povolení dle ust. odst. 3.3. smlouvy a neprodleně zahájil inženýrskou činnost dle ust. odst. 2.6. a 3.4. smlouvy. Stavební úřad dne 28. 4. 2021 zahájil správní řízení, stavební úřad dosud nevydal správní rozhodnutí, z tohoto důvodu se termín dle odst. 3.4. prodlužuje o **60 dní**, jako nezbytné minimum pro zajištění vydání společného povolení v právní moci.
- 2.3. Ze shora uvedeného důvodu se dohodly smluvní strany v souladu s čl. 16. DODATKY A ZMĚNY SMLOUVY o uzavření tohoto dodatku. Lhůta plnění uvedená v článku 3 Smlouvy o dílo se prodlouží tímto dodatkem o nezbytně nutnou délku, která je potřebná k řádnému dokončení díla.

## III. ZMĚNA TERMÍNU PLNĚNÍ

Tímto Dodatkem č. 1 se Smlouva v souvislosti se skutečnostmi uvedenými v preambuli bude měnit v následujícím bodě smlouvy 3.4 a to následovně:

- 3.4. Výkon inženýrské činnosti za účelem vydání společného povolení** dle odst. 2.6. (zajištění vydání společného územního a stavebního povolení v právní moci) v termínu do **180** kalendářních dnů ode dne předání projektové dokumentace pro společné povolení. V případě výskytu objektivních okolností, které bez viny zhotovitele prodlouží dobu správního řízení o vydání stavebního povolení, prodlužuje se sjednaný termín o dobu shodnou, o kterou se správní řízení prodloužilo.

## IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU

- 4.1. Smluvní strany se dohodly, že objednatel v zákonné lhůtě odešle tento dodatek k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR.
- 4.2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění.

4.3. Ostatní ujednání Smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti a nemění se. V případě, že by nebylo jednoznačné, které ustanovení smlouvy o dílo se použije, případně by byla některá ustanovení duplicitní, či v kontradikci, použije se při výkladu to ustanovení smlouvy o dílo a takový výklad, který nejlépe vystihne cíl a smysl změny sledované tímto dodatkem č. 1 ke Smlouvě o dílo.

4.4. Dodatek se vyhotovuje v 4 vyhotoveních stejné právní síly, z nichž objednatel obdrží 3 vyhotovení a zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.

Valašské Meziříčí dne 1. 6. 2021

Valašské Meziříčí dne 1. 6. 2021

---

Ing. Libor Lenža, ředitel  
Hvězdárna Valašské Meziříčí, p.o.

---

Ing. arch. Jan Přehnal, jednatel  
JaP Architects s.r.o.