

Příloha č. 5 Výzvy: Harmonogram plnění veřejné zakázky

č.	Aktivita	Závazný termín (termín splnění)	Termín ukončení aktivity
1	Zaslání (doručení) výzvy osloveným Dodavatelům	01.03.2021	
2	Termín na doručení dotazy oslovených dodavatelů k obsahu Výzvy k účasti ve výběrové řízení a k podání předběžné nabídky	10.03.2021	
3	Rozeslání odpovědi dotazy oslovených dodavatelů k obsahu Výzvy k účasti ve výběrové řízení a k podání předběžné nabídky	16.03.2021	
4	Termín na odevzdání Předběžných nabídek (1.kolo výběrového řízení)	31.03.2021	
5	Prezentace nabídek oslovenými dodavateli	07.04.2021	
6	Odeslání Výzvy k podání Nabídky dodavatelům, kteří splnili kvalifikační předpoklady na 2. kolo	12.04.2021	
7	Termín odevzdání Nabídek (2.kolo výběrového řízení)	19.04.2021	
8	Finální jednání hodnotící komise: Rozhodnutí o vítězném dodavateli a Výzva k uzavření smlouvy	26.04.2021	
9	Termín předpokládaného uzavření smlouvy	30.04.2021	
10	Kick-off schůzka s Dodavatelem po uzavření Smlouvy: zahájení Implementační fáze plnění veřejné zakázky, zahájení procesu sestavení Realizačního harmonogramu plnění veřejné zakázky (smlouvy)	03.05.2021	17.05.2021
11	Dokončení a akceptace Realizačního harmonogramu plnění veřejné zakázky	17.05.2021	
12	Poskytnutí součinnosti ČSOB Dodavateli pro akceptaci Platebních karet	21.05.2021	
13	Poskytnutí 2ks SIM karet pro 2 ks testovacích Odbavovacích zařízení Dodavateli, které budou předány Objednateli do testování a akceptačního řízení včetně certifikace KORID pro IDS IDOL	01.07.2021	
14	Aktivace služby akceptace platebních karet pro 2 ks testovacích Odbavovacích zařízení provedená Zadavatelem	01.07.2021	
15	Dodávka 1 ks testovacího OZ pro akceptační testování Zadavatele (testovací prostředí ČSAD Liberec a pozdější instalace do pilotního Vozidla ČSAD Liberec) a 1 ks testovacího OZ pro certifikace v IDS IDOL provedenou KORID	20.07.2021	
16	Zahájení certifikačního řízení (procedury) pro IDS IDOL (zajišťuje KORID)	21.07.2021	31.08.2021
17	Dokončení certifikačního řízení (procedury) pro IDS IDOL (zajišťuje KORID) a předložení dokladu o provedené certifikaci Zadavateli	31.08.2021	

18	Systém Backoffice instalován a zprovozněn na HW prostředcích Zadavatele a je dostupný všem Uživatelům, kteří jej budou užívat v souladu se Smlouvou	01.09.2021	
19	Zahájení přípravy pro Prvotní instalaci OZ do Vozidel a pro ověřovací provoz	15.09.2021	
20	Poskytnutí zbylých (93 ks) SIM karet pro Odbavovací zařízení Objednatelem Dodavatelé	20.09.2021	
21	Aktivace služby akceptace platebních karet pro všechna dodaná Odbavovací zařízení provedená Zadavatelem	30.09.2021	
22	Zahájení Prvotní instalace Odbavovacích zařízení do Vozidel	01.10.2021	01.11.2021
23	Zahájení Ověřovacího provozu 1 ks testovacího Odbavovacího zařízení na lince Zadavatele v oblasti SEVER (Liberecko) a průběžné odstraňování problémů, nedostatků a chyb zjištěných v Ověřovacím provozu	01.10.2021	30.11.2021
24	Proškolení pracovníků Zadavatele pro odbornou instalaci, inicializaci, odinstalaci a Běžnou údržbu OZ na Vozidlech	11.10.2021	
25	Dokončení Prvotní instalace Odbavovacích zařízení do Vozidel	01.11.2021	
26	Zahájení školení pracovníků Zadavatele pro obsluhu OZ a pro obsluhu Systému Backoffice	02.11.2021	12.11.2021
27	Ukončení školení pracovníků Zadavatele pro obsluhu OZ a pro obsluhu Systému Backoffice	12.11.2021	
28	Dokončení ověřovacího provozu 1 ks testovacího Odbavovacího zařízení na lince Zadavatele v oblasti SEVER (Liberecko) a průběžné odstraňování problémů, nedostatků a chyb zjištěných v Ověřovacím provozu	30.11.2021	
29	Plánované ukončení Akceptačního řízení a plánovaný den Uvedení Odbavovacího systému do ostrého provozu (začátek provozní fáze plnění veřejné zakázky)	12.12.2021	
30	Plánované ukončení první 60 měsíců provozní fáze plnění veřejné zakázky	11.12.2026	
31	Plánované ukončení 120 měsíců provozní fáze plnění veřejné zakázky	11.12.2031	