

# Smlouva o dílo na zhotovení

**Dokumentace pro územní řízení,  
Projektové dokumentace pro stavební  
povolení, Projektové dokumentace pro  
provádění stavby a výkon autorského  
dozoru**

**Název zakázky: „Rekonstrukce žst. Děčín  
východ dolní nádraží“**

## **Smluvní strany:**

### **Správa železnic, státní organizace**

se sídlem: Dílžďená 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město  
IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,  
spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy  
na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018

### **Korespondenční adresa:**

Správa železnic, státní organizace  
Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: E618-S-2353/2021/JAN  
ISPROFOND/ISPROFIN: 542 352 0017/3273214901

a

účastníci Společnosti „**SEU+SP\_Rekonstrukce žst. Děčín východ dolní nádraží**“  
založené Smlouvou o sdružení ve společnosti

### **SUDOP EU a.s.**

se sídlem: Olšanská 2643/1a, Praha 3 Žižkov, PSČ 130 00  
IČO: 05165024, DIČ: CZ05165024  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,  
spisová značka oddíl B, vložka 21645

bank. spojení: XXXXXXXXXX

zastoupena: Ing. Miroslavem Váňou, předsedou představenstva  
Ing. Janem Berglerem, místopředsedou představenstva  
Ing. Stanislavem Žáčkem, členem představenstva

**Korespondenční adresa:**

Olšanská 2643/1a, Praha 3 Žižkov, PSČ 130 00

jako „**Správce**“ a „**Společník 1**“

a

**SUDOP PRAHA a.s.**

se sídlem: Olšanská 2643/1a, Praha 3 Žižkov, PSČ 130 80  
IČO: 25793349, DIČ: CZ25793349  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,  
spisová značka oddíl B, vložka 6088

zastoupena: Ing. Tomášem Slavičkem, předsedou představenstva  
Ing. Martinem Chrastilem, členem představenstva  
Ing. Ivanem Pomykáčkem, místopředsedou představenstva  
Mgr. Ing. Evou Kudynovou, místopředsedou představenstva

**Korespondenční adresa:**

Olšanská 2643/1a, Praha 3 Žižkov, PSČ 130 80

jako „**Společník 2**“

zastoupen společností SUDOP EU a.s. se sídlem Olšanská 2643/1a, Praha 3 Žižkov, PSČ 130 00,  
IČO:05165024, na základě Smlouvy o sdružení ve společnosti a Plné moci

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: **SEU 21-023.640**

uzavřely tuto smlouvu (dále jen „**Smlouva**“) v souladu s ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**občanský zákoník**“).

**Smluvní strany, vědomy si svých závazků v této Smlouvě obsažených a s úmyslem být touto Smlouvou vázány, dohodly se na následujícím znění Smlouvy:**

## **1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ**

- 1.1 Objednatel prohlašuje, že je státní organizací, která vznikla k 1. 1. 2003 na základě zákona č. 77/2002 Sb., o akciové společnosti České dráhy, státní organizaci Správa železnic, ve znění pozdějších předpisů, splňuje veškeré podmínky a požadavky v této Smlouvě stanovené a je oprávněn tuto Smlouvu uzavřít a řádně plnit povinnosti v ní obsažené.
- 1.2 Zhotovitel prohlašuje, že splňuje veškeré podmínky a požadavky v této Smlouvě stanovené a je oprávněn tuto Smlouvu uzavřít a řádně plnit povinnosti v ní obsažené.
- 1.3 Zhotovitel dále prohlašuje, že ke dni uzavření této Smlouvy není vůči němu vedeno řízení dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů a zavazuje se Objednatele bezodkladně informovat o všech skutečnostech o hrozícím úpadku, popř. o prohlášení úpadku jeho společnosti, stejně jako o změnách v jeho kvalifikaci, kterou prokázal v rámci své nabídky na plnění Veřejné zakázky v dále uvedeném smyslu.
- 1.4 Zhotovitel dále prohlašuje, že se ke dni uzavření této Smlouvy řádně seznámil se všemi Interními předpisy Objednatele, které se týkají předmětného Díla, které jsou vymezeny v Technických kvalitativních podmínkách staveb státních drah.
- 1.5 Pojmy s velkým počátečním písmenem, které nejsou definovány v této Smlouvě, mají význam uvedený v obchodních podmínkách, které tvoří Přílohu č. 2 této Smlouvy (dále jen „**Obchodní podmínky**“).

## 2. ÚČEL SMLOUVY

- 2.1 Objednatel oznámil uveřejněním oznámení o zahájení zadávacího řízení – veřejné služby ve Věstníku veřejných zakázek dne 01.03.2021 pod evidenčním číslem Z2021-007219 svůj úmysl zadat v otevřeném řízení veřejnou zakázku s názvem „**Rekonstrukce žst. Děčín východ dolní nádraží**“ (dále jen „**Veřejná zakázka**“). Na základě tohoto zadávacího řízení byla pro plnění Veřejné zakázky vybrána jako ekonomicky nejvýhodnější nabídka Zhotovitele (dále jen „**Nabídka**“).
- 2.2 Účelem této Smlouvy je realizace předmětu plnění Veřejné zakázky dle zadávací dokumentace Veřejné zakázky (dále jen „**Zadávací dokumentace**“) a stanovení způsobu a podmínek její realizace pro Objednatele.
- 2.3 Zhotovitel touto Smlouvou garantuje Objednateli splnění předmětu Veřejné zakázky a všech z toho vyplývajících podmínek a povinností podle Zadávací dokumentace a Nabídky Zhotovitele. Tato garance je nadřazena ostatním podmínkám a garancím uvedeným v této Smlouvě. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností to znamená, že:
- 2.3.1 v případě jakékoliv nejistoty ohledně výkladu ustanovení této Smlouvy budou tato ustanovení vykládána tak, aby v co nejširší míře zohledňovala účel Veřejné zakázky vyjádřený Zadávací dokumentací,
- 2.3.2 v případě chybějících ustanovení této Smlouvy budou použita dostatečně konkrétní ustanovení Zadávací dokumentace nebo Nabídky Zhotovitele,
- 2.3.3 Zhotovitel je vázán svou Nabídkou předloženou Objednateli v rámci zadávacího řízení na zadání Veřejné zakázky, která se pro úpravu vzájemných vztahů vyplývajících z této Smlouvy použije subsidiárně.

## 3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM PLNĚNÍ SMLOUVY

- 3.1 Zhotovitel se zavazuje v souladu s touto Smlouvou provést Dílo spočívající ve zhotovení Dokumentace pro územní řízení (dále též jen DUR), Projektové dokumentace pro stavební povolení (dále též jen DSP), Projektové dokumentace pro provádění stavby (dále též jen PDPS) dle specifikace uvedené v Příloze č. 1 této Smlouvy a předat jej Objednateli, a dále se zavazuje, že zajistí výkon autorského dozoru při realizaci Stavby, kterým bude zajištěn soulad provádění Stavby s ověřenou a projednanou PDPS za podmínek stanovených v této Smlouvě. Součástí PDPS budou Zhotovitelem zajištěné veškeré činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „koordinátor BOZP“) na staveništi ve fázi přípravy, tj. při zpracování PDPS, a to v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, dle specifikace uvedené v Příloze č. 3 písm. b) Všeobecné technické podmínky.
- 3.2 Objednatel se zavazuje Zhotoviteli poskytnout veškerou nezbytnou součinnost k provedení Díla.
- 3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně zhotovenou a předanou DUR, DSP, PDPS a řádně provedený výkon autorského dozoru zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou celkovou Cenou Díla, která v součtu představuje Cenu za zpracování DUR, DSP, PDPS a cenu za výkon autorského dozoru ve výši dle Přílohy č. 4 této Smlouvy, přičemž celková Cena Díla je:
- Cena Díla bez DPH: **90 698 000 Kč**
- slovy: **devadesátmilionůšestsetdevadesátosmtisíckorun českých**
- 3.4 Smluvní strany se ve vztahu k „FÁZI DUR“, (Dílčí etapy 1–6) a „FÁZI DSP+PDPS“, (Dílčí etapy 8–15) dohodly na následujících platebních podmínkách:
- 3.4.1 Objednatel uhradí Zhotoviteli za řádné dokončení „FÁZE DUR“, Cenu části Díla ve výši maximálně [25] % Ceny za zpracování DUR, DSP a PDPS. V případě, že částka uvedená v Rozpise Ceny Díla v příloze č. 4 připadající na tuto Dílčí etapu převyšuje [25] % Ceny za zpracování DUR, DSP a PDPS, uhradí Objednatel Zhotoviteli Cenu části Díla ve výši [25] % Ceny za zpracování DUR, DSP a PDPS

a příloha č. 4 se v takovém případě pro úhradu této Ceny části Díla nepoužije. Ceny jednotlivých dílčích etap budou stanoveny následovně:  
Za 2. dílčí etapu maximálně 5% z ceny DUR, DSP a PDPS  
Za 3. dílčí etapu maximálně 10% z ceny DUR, DSP a PDPS  
Za 5.a dílčí etapu maximálně 5% z ceny DUR, DSP a PDPS  
Za 6. dílčí etapu maximálně 4% z ceny DUR, DSP a PDPS  
Za 6.a dílčí etapu maximálně 1% z ceny DUR, DSP a PDPS  
Pro vyloučení pochybností smluvní strany uvádějí, že Zhotovitel nemá v takovém případě nárok na jakékoli navýšení Ceny Díla nebo kterékoli Ceny části Díla.

- 3.4.2 Objednatel uhradí Zhotoviteli za řádné dokončení "FÁZE DSP+PDPS" Cenu části Díla ve výši maximálně [75] % Ceny za zpracování DUR, DSP a PDPS. V případě, že částka uvedená v Rozpise Ceny Díla v příloze č. 4 připadající na tuto Dílčí etapu převyšuje [75] % Ceny za zpracování DUR, DSP a PDPS, uhradí Objednatel Zhotoviteli Cenu části Díla ve výši [75] % Ceny za zpracování DUR, DSP a PDPS a příloha č. 4 se v takovém případě pro úhradu této Ceny části Díla nepoužije.

Ceny jednotlivých dílčích etap budou stanoveny následovně:

Za 9. dílčí etapu maximálně 5% z ceny DUR, DSP a PDPS  
Za 11. dílčí etapu maximálně 30% z ceny DUR, DSP a PDPS  
Za 12. dílčí etapu maximálně 20% z ceny DUR, DSP a PDPS  
Za 14. dílčí etapu maximálně 20% z ceny DUR, DSP a PDPS

Pro vyloučení pochybností smluvní strany uvádějí, že Zhotovitel nemá v takovém případě nárok na jakékoli navýšení Ceny Díla nebo kterékoli Ceny části Díla.

- 3.5 Smluvní strany se dohodly, že stane-li se Zhotovitel nespolehlivým plátcem, ve smyslu ust. § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, nebo daňový doklad Zhotovitele bude obsahovat číslo bankovního účtu, na který má být plněno, aniž by bylo uvedeno ve veřejném registru spolehlivých účtů, vedeném správcem daně, je Objednatel oprávněn z finančního plnění uhradit DPH přímo místně a věcně příslušnému správci daně Zhotovitele.
- 3.6 Zhotovitel se v souladu se svou Nabídkou zavazuje dokončit a předat Objednateli Dílo nebo jeho jednotlivé části v termínech uvedených v harmonogramu obsaženém v Příloze č. 5 této Smlouvy (dále jen „Harmonogram plnění“) a vykonávat autorský dozor po celou dobu realizace Stavby.
- 3.7 Smluvní strany sjednávají, že pokud nastane kterékoli ze skutečností uvedených níže v odstavci 3.7.1 (dále jen „**Rozvazovací podmínka**“), dojde k ukončení Smlouvy (nebo její části – viz níže odst.3.7.1 písm.(c) ) a zániku závazku ze Smlouvy, a to s účinností k okamžiku uvedeném v odst. 3.7.2, a aniž by ukončení Smlouvy v takovém případě vyžadovalo právní jednání Objednatele nebo Zhotovitele.

- 3.7.1 Rozvazovací podmínkou ve smyslu tohoto odst. 3.7 se rozumí:

- (a) po skončení "5. (páté)" Dílčí etapy skutečnost že došlo k navýšení nákladů o více než o 10 % bez DPH ve srovnatelné cenové úrovni oproti ceně Stavby (resp. předpokládaným stavebním nákladům), schválené v Záměru projektu (aktualizaci Záměru projektu) nebo návrh řešení obsažený v DUR obsahuje podstatné změny v rozsahu ekonomických či technických parametrů návrhu na přípravu a realizaci Stavby (změny rozsahu Stavby a zásadní změny vstupních parametrů mající negativní vliv na hodnocení její ekonomické efektivity) vůči schválenému Záměru projektu (aktualizaci Záměru projektu), resp. oproti poslednímu stavu návrhu na přípravu a realizaci Stavby, o kterém bylo Ministerstvo dopravy informováno (v souladu se směrnicí Ministerstva dopravy V-2/2012;
- (b) po skončení "5. (páté)" Dílčí etapy skutečnost, že Zhotovitel neobstará pravomocné územní rozhodnutí ani do [6] měsíců po lhůtě stanovené pro

obstarání pravomocného územního rozhodnutí v Harmonogramu plnění, přičemž však v takovém případě je Zhotovitel povinen pokračovat v plnění Smlouvy v rozsahu potřebném pro obstarání územního rozhodnutí, a:

- (i) pokud Zhotovitel obstará pravomocné územní rozhodnutí alespoň v dodatečné lhůtě [3] měsíců od uplynutí lhůty uvedené výše v odstavci (b), platí, že Rozvazovací podmínka nastala po skončení „6. (šesté)“ Dílčí etapy; nebo
  - (ii) pokud Zhotovitel neobstará pravomocné územní rozhodnutí ani v dodatečné lhůtě [3] měsíců od uplynutí lhůty uvedené výše v odstavci (b), platí, že Rozvazovací podmínka nastala po skončení „5. (páté)“ Dílčí etapy;
- (c) po skončení "6a. (šesté a)" Dílčí etapy skutečnost že došlo k navýšení nákladů o více než o 10 % bez DPH ve srovnatelné cenové úrovni oproti ceně Stavby (resp. předpokládaným stavebním nákladům), schválené v Záměru projektu (aktualizaci Záměru projektu) nebo návrh řešení obsažený v DUR obsahuje podstatné změny v rozsahu ekonomických či technických parametrů návrhu na přípravu a realizaci Stavby (změny rozsahu Stavby a zásadní změny vstupních parametrů mající negativní vliv na hodnocení její ekonomické efektivity) vůči schválenému Záměru projektu (aktualizaci Záměru projektu), resp. oproti poslednímu stavu návrhu na přípravu a realizaci Stavby, o kterém bylo Ministerstvo dopravy informováno (v souladu se směrnicí Ministerstva dopravy V-2/2012) a ze strany Centrální komise Ministerstva dopravy nebude v této souvislosti obdrženo souhlas s pokračováním v další fázi přípravy (prostřednictvím schválení aktualizovaného Záměru projektu) ani do [6] měsíců od skončení "6a. (šesté)" Dílčí etapy;
- (d) skutečnost, že Objednatel nejpozději ve lhůtě podle odst. 3.7.4 písemně oznámí Zhotoviteli, že z "6. (šesté)" Dílčí etapy vyplynula potřeba provedení natolik podstatných změn v zadání navazujících Dílčích etap, že pokračování v plnění Smlouvy není nadále pro Objednatele účelné a/nebo ekonomicky smysluplné, a to bez ohledu na to, zda se jedná o podstatnou změnu ve smyslu § 222 ZZVZ či nikoli.
- 3.7.2 V případě, že Centrální komise Ministerstva dopravy nerozhodne o žádosti Objednatele o schválení změny Záměru projektu ve lhůtě stanovené v odst. 3.7.1 písm. (a) nebo (b), může být na písemnou žádost Zhotovitele, nejpozději 7 dní před uplynutím lhůty uvedené v odst. 3.7.1, písm.(a) nebo (b), tato lhůta prodloužena o 4 měsíce, přičemž Objednatel této žádosti Zhotovitele může vyhovět, a to v písemné formě nejpozději do dne uplynutí lhůty uvedené v odst.3.7.1, písm.(a) nebo (b) ledaže jsou zde objektivní závažné důvody, pro které nelze od Objednatele spravedlivě požadovat, aby dále pokračoval v plnění Smlouvy, přičemž v případě zamítnutí žádosti Zhotovitele platí, že příslušná Rozvazovací podmínka podle odst. 3.7.1 písm. (a) nebo (b) (podle okolností) byla splněna.
- 3.7.3 Účinky Rozvazovací podmínky a ukončení Smlouvy nastávají vždy k okamžiku oboustranného podpisu předávacího protokolu k té Dílčí etapě, která byla takto protokolárně předána a převzata předtím, než nastala relevantní skutečnost uvedená v odst. 3.7.1.
- 3.7.4 Objednatel vždy písemně oznámí Zhotoviteli nejpozději do 10 dnů od oboustranného podpisu předávacího protokolu k předmetné Dílčí etapě, zda nastala Rozvazovací podmínka nebo zda má Zhotovitel pokračovat v plnění Díla. Pro vyloučení pochybností se však uvádí, že oznámení Objednatele o splnění

Rozvazovací podmínky má pouze informativní povahu a právní účinky ukončení Smlouvy nastanou k okamžiku splnění Rozvazovací podmínky.

- 3.7.5 V případě, že Objednatel neoznámí Zhotoviteli ani do 2 měsíců po uplynutí lhůty uvedené v článku 3.7.4, že byla splněna Rozvazovací podmínka ani mu v této lhůtě neoznámí, že má pokračovat v plnění Díla, je Zhotovitel povinen zaslat Objednateli písemně žádost o sdělení, zda došlo k naplnění Rozvazovací podmínky. Pokud Objednatel neoznámí Zhotoviteli ani do 10 dní od obdržení žádosti Zhotovitele, zda byla naplněna Rozvazovací podmínka, platí, že Rozvazovací podmínka byla naplněna a Smlouva zanikla k okamžiku uvedeném v odst. 3.7.2.
- 3.7.6 V případě, že dojde k ukončení Smlouvy v důsledku splnění Rozvazovací podmínky podle tohoto odst. 3.7, má Zhotovitel pouze nárok na úhradu Ceny části Díla vztahující se k Dílčí etapě převzaté Objednatel na základě oboustranného podpisu předávacího protokolu před splněním Rozvazovací podmínky a Zhotovitel nemá nárok na úhradu jiné části Ceny Díla a nemá v důsledku ukončení Smlouvy ani nárok na náhradu nákladů či újmy. Zhotovitel zejména nemá nárok na úhradu jakékoli Části Díla, která byla Zhotovitelem k okamžiku splnění Rozvazovací podmínky rozpracovaná, avšak nebyla Objednatel protokolárně převzata. Ustanovení článku 18.7 Obchodních podmínek se v tomto případě nepoužijí; tím nejsou dotčena práva Objednatele z vad Díla týkajících se převzaté Dílčí etapy (Dílčích etap) ani jiné nároky Objednatele, které mají trvat po ukončení Smlouvy.
- 3.8 Práva a povinnosti smluvních stran se řídí touto Smlouvou včetně jejích příloh. V případě jakéhokoliv rozporu mezi textem této Smlouvy a textem jejích příloh se použije zvláštní úprava obsažená v textu této Smlouvy.
- 3.9 Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ust. § 1765 odst. 2 a § 2620 odst. 2 občanského zákoníku. Tzn., že Zhotoviteli nevznikne vůči Objednateli při změně okolností právo domáhat se obnovení jednání o Smlouvě ani zvýšení Ceny za Dílo ani zrušení Smlouvy.
- 3.10 Ust. § 2605 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije. Dílo je provedeno tehdy, je-li dokončeno řádně a včas a Objednatel převzato sjednaným způsobem.
- 3.11 Místem plnění DUR, DSP a PDPS je: Správa železnic, státní organizace, Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9.
- Místem výkonu autorského dozoru je místo realizace stavby, popř. další místa určená Objednatel.

#### **4. OSTATNÍ USTANOVENÍ**

- 4.1 Bankovní záruka za provedení Díla dle čl. 11 Obchodních podmínek činí 10% z Ceny za zpracování DUR, DSP a PDPS, tj.: 8 721 800 Kč bez DPH. Cena za zpracování DUR, DSP a PDPS je uvedena v Příloze č. 4 této Smlouvy.
- 4.2 Zhotovitel bude pro Objednatele zpracovávat osobní údaje třetích stran, které jsou v souladu s platnou právní úpravou nezbytné pro uzavření smluv uvedených v Příloze č.3b) této Smlouvy. Pokud Zhotovitel bude zpracovávat na základě výslovného pokynu Objednatele osobní údaje, které nejsou uvedeny v předchozí větě, budou tyto další osobní údaje zpracovávány za stejných podmínek.
- 4.3 Zhotovitel se zavazuje přijmout vhodná technická a organizační opatření podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen GDPR), které se na něj jako na zpracovatele vztahují a plnění těchto povinností na vyžádání doložit Objednateli.
- 4.4 Objednatel si vyhrazuje požadavek, že autorský dozor bude v průběhu realizace Stavby zajištěn osobou (osobami) disponující(mi) elektronickým podpisem.

- 4.5 Zhotovitel se zavazuje, že v Díle nezvýhodní ani neznevýhodní určité dodavatele nebo výrobky tím, že technické podmínky dle § 89 odst.1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále též jen ZZVZ) stanoví prostřednictvím přímého nebo nepřímého odkazu (tj. i ve formě „např.“) na určité dodavatele nebo výrobky, nebo patenty na vynálezy, užité vzory, ochranné známky nebo označení původu. Odkazy dle předchozí věty může Zhotovitel použít pouze v souladu s § 89, odst.6 ZZVZ.
- 4.6 Objednatel si vyhrazuje změnu závazku v souladu s § 100 odst. 1 ZZVZ ve věci činností prováděných při zajištění zpracování Aktualizace Záměru projektu. Specifikace činností a podmínky pro jejich provedení jsou uvedeny v Technické specifikaci – ZTP. Zhotoviteli bude uhrazen jen skutečně provedený rozsah tohoto plnění.
- 4.7 Compliance doložka a etické zásady
- Smluvní strany stvrzují, že při uzavírání této smlouvy jednaly a postupovaly čestně a transparentně a zavazují se tak jednat i při plnění této smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících. Každá ze smluvních stran se zavazuje jednat v souladu se zásadami, hodnotami a cíli compliance programů a etických hodnot druhé smluvní strany, pakliže těmito dokumenty dotčené smluvní strany disponují, a jsou uveřejněny na webových stránkách smluvních stran (společnosti).
- 4.8 Sociálně a environmentálně odpovědné zadávání, inovace
- 4.8.1 Zhotovitel se zavazuje sjednat si s dalšími osobami, které se na jeho straně podílejí na realizaci Díla a jsou podnikateli, stejnou nebo kratší dobu splatnosti daňových dokladů, jaká je sjednána v této Smlouvě. V případě zjištění porušení povinnosti dle tohoto odstavce se Zhotovitel zavazuje uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1% z ceny za DUR,DSP a PDPS za každý případ, minimálně však 10 000 Kč a maximálně 200 000 Kč za každý případ.
- 4.8.2 Zhotovitel se zavazuje na písemnou výzvu předložit Objednateli do sedmi dnů od doručení výzvy smluvní dokumentaci (včetně jejích případných změn) se smluvními partnery Zhotovitele uvedenými ve výzvě Objednatele, ze kterých bude vyplývat splnění povinnosti Zhotovitele dle předchozího odstavce 4.8.1. Předkládaná smluvní dokumentace bude anonymizovaná tak, aby neobsahovala osobní údaje či obchodní tajemství Zhotovitele či smluvních partnerů Zhotovitele; musí z ní však být vždy zřejmé splnění povinnosti dle odst.4.8.1 této Smlouvy. Za každý byť i započatý den prodlení se splněním povinnosti předložit každou jednotlivou smluvní dokumentaci dle tohoto odstavce se Zhotovitel zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 2 000 Kč.
- 4.8.3 Porady svolávané dle odst. 3.2 Přílohy č.3b) této Smlouvy, budou probíhat primárně distančním způsobem (elektronicky, např. MS Teams, Google meet, atp.), pokud nebude nutné, aby byly spojeny s místním šetřením.
- 4.8.4 Zhotovitel se zavazuje, že v průběhu plnění Díla v rozsahu DUR, DSP a PDPS umožní v souvislosti s plněním Díla provedení studentské exkurze, a to v kancelářích Zhotovitele nebo při provádění projekčních či průzkumných pracích přímo na budoucím staveništi. Pokud Zhotovitel neumožní provedení exkurze, je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 100 000 Kč.
- 4.8.5 Objednatel oznámí Zhotovitel požadavek na provedení exkurze minimálně 45 dní před požadovaným termínem konání exkurze. Zhotovitel nejméně 30 dní před Objednatelem požadovaným termínem konání exkurze potvrdí možnost uskutečnění exkurze, případně navrhne Objednateli jiný termín uskutečnění exkurze, nejpozději však do 30 dnů od původně Objednatelem požadovaného termínu. Zhotovitel poskytne Objednateli součinnost při jeho účasti na exkurzi. Ustanovení předchozí věty však nezavazuje Objednatele k účasti na exkurzi.
- 4.8.6 Účastníky exkurze budou primárně studenti vysokých, středních nebo učňovských škol stavebního, elektrotechnického, strojařského nebo dopravního zaměření a vyučující těchto škol, resp. doprovod. Exkurze musí být provedena v rozsahu 3-5 hodin pro 15-30 osob (studenti včetně doprovodu), v pracovních dnech v době od 8,00 hod. do 15,00 hod.

- 4.8.7 Zhotovitel se zavazuje provést účastníky exkurze po dotčených místech dle podmínek a omezení stanovených BOZP a poskytnout účastníkům exkurze odborný výklad k aktuálně prováděným činnostem.
- 4.8.8 O provedené exkurzi je Zhotovitel povinen informovat Objednatele písemnou zprávou nejpozději do 14 dnů od konání exkurze. Zpráva musí obsahovat sdělení o škole, předmětu exkurze, čase konání a počtu účastníků. V případě nepředložení písemné zprávy v požadovaném rozsahu ve lhůtě dle první věty tohoto odstavce je Zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 20 000 Kč.
- 4.8.9 Zhotovitel bude důsledně požadovat v Projektové dokumentaci recyklaci kameniva vyzískávaného z kolejového lože. Bližší specifikace je uvedena v odst. 5.5.29 přílohy č.3 b) této Smlouvy.
- 4.8.10 Ustanoveními o smluvních pokutách uvedenými v odst. 4.8 není dotčeno uplatňování smluvních pokut uvedených v čl.17 Obchodních podmínek.
- 4.8.11 Zhotovitel povede majetkoprávní vypořádání v majetkoprávní aplikaci v souladu s odst.3.2.8 přílohy 3b) této Smlouvy.

## **5. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

- 5.1 Práva a povinnosti smluvních stran vyplývající z této Smlouvy se řídí občanským zákoníkem a ostatními příslušnými právními předpisy českého právního řádu.
- 5.2 Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední Smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
- 5.3 Tuto Smlouvu je možné měnit pouze písemnou dohodou smluvních stran ve formě číslovaných dodatků této Smlouvy, podepsaných za každou smluvní stranu osobou nebo osobami oprávněnými jednat za smluvní stranu.
- 5.4 Smluvní strany podpisem této Smlouvy vylučují, že se při právním styku mezi smluvními stranami přihlíží k obchodním zvyklostem, které tak nemají přednost před ustanoveními zákona dle ust. § 558 odst. 2 občanského zákoníku.
- 5.5 Smluvní strany se dohodly, že možnost zhojení nedostatku písemné formy právního jednání se vylučuje, a že neplatnost právního jednání, pro něž si smluvní strany sjednaly písemnou formu, lze namítnout kdykoliv. Tzn., že mezi smluvními stranami neplatí ust. § 582 odst. 1 první věta a odst. 2 občanského zákoníku.
- 5.6 Smluvní strany se ve smyslu ust. § 630 odst. 1 občanského zákoníku dohodly, že promlčení práv plynoucích z odst. 15.6, 16.14 a 17.19 Obchodních podmínek trvá patnáct let. Tato lhůta je počítána ode dne, kdy právo mohlo být uplatněno poprvé.
- 5.7 Žádné úkony či jednání ze strany Objednatele nelze považovat za příslib uzavření Smlouvy nebo dodatku k ní. V souladu s ust. § 1740 odst. 3 občanského zákoníku Objednatel nepřipouští přijetí návrhu na uzavření Smlouvy s dodatkem nebo odchylkou, čímž druhá smluvní strana podpisem Smlouvy souhlasí.
- 5.8 Veškerá práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy přecházejí, pokud to povaha těchto práv a povinností nevyklučuje, na právní nástupce smluvních stran. Při tom musí být dodržen § 222 odst. 10 ZZVZ. Žádná ze stran není oprávněna převést jakákoliv práva či povinnosti nebo jejich část na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany.
- 5.9 Ukončením účinnosti této Smlouvy nejsou dotčena ustanovení Smlouvy ve znění jejích příloh týkající se licencí, záruk, nároků z odpovědnosti za vady, nároky z odpovědnosti za škodu a nároky ze smluvních pokut, pokud vznikly před ukončením účinnosti Smlouvy, ustanovení o ochraně informací, ani další ustanovení a nároky, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po zániku účinnosti této Smlouvy.



- 5.10 Pokud by se kterékoliv ustanovení této Smlouvy ukázalo být neplatným nebo nevynutitelným, nebo se jím stalo po uzavření této Smlouvy, pak tato skutečnost nepůsobí neplatnost ani nevynutitelnost ostatních ustanovení této Smlouvy, nevyplývají z donucujících ustanovení právních předpisů jinak. Smluvní strany se zavazují bez zbytečného odkladu po výzvě kterékoliv strany takové neplatné či nevynutitelné ustanovení nahradit platným a vynutitelným ustanovením, které je svým obsahem nejbližší účelu neplatného či nevynutitelného ustanovení.
- 5.11 Tato Smlouva je vyhotovena v jednom stejnopise v elektronické podobě.
- 5.12 Obě Smluvní strany souhlasí v souvislosti s aplikací zákona č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv, dále jen ZRS) s uveřejněním těchto smluv v registru smluv v rozsahu vyžadovaném ZRS a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci Smluvních stran, předmětu Smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této Smlouvy. Obě Smluvní strany zašlou správci registru smluv elektronický obraz Smlouvy a jejich příloh a metadata vyžadovaná ZRS, a to do 30 kalendářních dnů od uzavření Smlouvy. Zhotovitel podpisem této Smlouvy zároveň výslovně stvrzuje, že souhlasí s případným zveřejněním těla Smlouvy (tzn. bez jejích příloh s výjimkou Obchodních podmínek) na internetových stránkách Objednatele.
- 5.13 Smluvní strany výslovně prohlašují, že údaje a další skutečnosti uvedené v této smlouvě, vyjma částí označených ve smyslu následujícího odstavce této smlouvy, nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní tajemství“), a že se nejedná ani o informace, které nemohou být v registru smluv uveřejněny na základě ustanovení § 3 odst. 1 ZRS.
- 5.14 Jestliže smluvní strana označí za své obchodní tajemství část obsahu smlouvy, která v důsledku toho bude pro účely uveřejnění smlouvy v registru smluv znečitelněna, nese tato smluvní strana odpovědnost, pokud by smlouva v důsledku takového označení byla uveřejněna způsobem odporujícím ZRS, a to bez ohledu na to, která ze stran smlouvu v registru smluv uveřejnila. S částmi smlouvy, které druhá smluvní strana neoznačí za své obchodní tajemství před uzavřením této smlouvy, nebude Objednatel jako s obchodním tajemstvím nakládat a ani odpovídat za případnou škodu či jinou újmu takovým postupem vzniklou. Označením obchodního tajemství ve smyslu předchozí věty se rozumí doručení písemného oznámení Zhotovitele Objednateli obsahujícího přesnou identifikaci dotčených částí smlouvy včetně odůvodnění, proč jsou za obchodní tajemství považovány. Zhotovitel je povinen výslovně uvést, že informace, které označil jako své obchodní tajemství, naplňují současně všechny definiční znaky obchodního tajemství, tak jak je vymezeno v ustanovení § 504 občanského zákoníku, a zavazuje se neprodleně písemně sdělit Objednateli skutečnost, že takto označené informace přestaly naplňovat znaky obchodního tajemství.
- 5.15 Osoby uzavírající tuto Smlouvu za Smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, které jsou uvedeny v této Smlouvě, spolu se Smlouvou v registru smluv. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou.

#### **5.16 Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy o dílo:**

Příloha č. 1 **Specifikace Díla**

Příloha č. 2 **Obchodní podmínky OP/ DUR+DSP+PDPS/01/20**

Příloha č. 3 **Technické podmínky**

- a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP)
- b) Všeobecné technické podmínky\_VTP\_DOKUMENTACE\_02-21
- c) Zvláštní technické podmínky ze dne 10. 12. 2020

Příloha č. 4 **Rozpis Ceny Díla**

Příloha č. 5 **Harmonogram plnění**

- Příloha č. 6 **Oprávněné osoby**  
Příloha č. 7 **Seznam požadovaných pojištění**  
Příloha č. 8 **Seznam poddodavatelů**  
Příloha č. 9 **Související dokumenty**  
Příloha č. 10 **Zmocnění Vedoucího Zhotovitele**

**Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho k ní připojují svoje podpisy.**

V Praze dne .....

V Praze dne .....

.....  
**Ing. Mojmír Nejezchleb**  
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy  
Správa železnic, státní organizace  
(podepsáno elektronicky)

Datum: 2021.05.18 14:12:31 +02'00'  
.....  
**Ing. Miroslav Váňa**  
předseda představenstva

Z.

Datum: 2021.05.24 10:20:44  
+02'00'

.....  
**Ing. Jan Bergler**  
místopředseda představenstva

**SUDOP EU a.s.**

na základě Smlouvy o sdružení ve společnosti

a Plné moci řádně oprávněni podepsat za

„SEU+SP\_Rekonstrukce žst. Děčín východ dolní nádraží“

# PŘÍLOHA Č. 1

## Specifikace Díla

Předmětem díla je zhotovení Dokumentace pro územní řízení, Projektové dokumentace pro stavební povolení a Projektové dokumentace pro provádění stavby „Rekonstrukce žst. Děčín východ dolní nádraží“. Cílem díla je komplexní rekonstrukce žst. Děčín východ dolní nádraží, kde dojde k zásadní změně konfigurace kolejí, směřující ke zlepšení kvalitativních parametrů pro provoz nákladní dopravy, zejména dostatečné délky dopravních kolejí a jejich dostatečného počtu (délka staničních kolejí pro nákladní vlaky 780 – 800 m). Na nově navržené kolejiště bude navrženo řešení kompletního příslušného zabezpečovacího zařízení včetně přípravy pro nasazení systému ETCS L2. Bude vybudováno nové sdělovací a zabezpečovací zařízení včetně přípravy na zavedení DOZ a dalších technologií, proběhne rekonstrukce trakčního vedení včetně přípravy na konverzi napájecí soustavy na střídavou trakci 25 kV. Součástí stavby je rovněž sanace a rekonstrukce železničního spodku, svršku, mostních objektů, pro zajištění prostorové průchodnosti UIC GC a třídy zatížení D4.

Rozsah díla:

- Zhotovení **Dokumentace pro územní řízení**, která specifikuje předmět zakázky v takovém rozsahu, aby ji bylo možno projednat v územním řízení, získat územní rozhodnutí a na jejím základě bylo možno zpracovat další projektový stupeň.
- Zajištění všech potřebných průzkumů (inženýrskogeologický, stavebně technický, pyrotechnický, korozní atd.) nezbytných k návrhu technického řešení.
- Zpracování Oznámení podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů stavby na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon EIA). Závěry z posouzení vlivu stavby na životní prostředí budou zapracovány do DUR.
- **Zpracování a podání žádosti dle § 84 – 90 Územní řízení** zákona č. 183/2006 Sb., Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, jehož výsledkem bude vydání územního rozhodnutí (případně závazného stanoviska podle § 96b) a spolupráce při vydání příslušných rozhodnutí do nabytí jejich právní moci.
- Zhotovení **Projektové dokumentace pro stavební povolení a Projektové dokumentace pro provádění stavby**, která bude podkladem pro výběrové řízení na zhotovení stavby, včetně notifikace autorizovanou osobou, zajištění výkonu autorského dozoru při zhotovení stavby a činnosti koordinátora BOZP při práci na staveništi ve fázi přípravy včetně zpracování plánu BOZP na staveništi a manuálu údržby.
- Zhotovení **Bezpečnostního projektu**, který bude zpracován pro danou bezpečnostní kategorii a prostor.
- **Zpracování a podání žádosti dle §108 – 114 Stavební řízení** zákona č. 183/2006 Sb., Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, jehož výsledkem bude vydání stavebního povolení a spolupráce při vydání příslušných rozhodnutí do nabytí jejich právní moci.
- Rozsah a členění dokumentace DUR, DSP a PDPS:
  - **Dokumentace ve stupni DUR bude** respektovat požadavky na rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby dráhy dle přílohy č. 3 vyhlášky č. 499/2006 Sb. v platném znění, přičemž rámec požadavků vyhlášky bude tato dokumentace obsahovat všechny části definované přílohou č. 1 Směrnice GR č. 11/2006 Dokumentace pro přípravu staveb na železničních drahách celostátních a regionálních v platném znění (dále „Směrnice GR č. 11/2006“).
  - **Dokumentace ve stupni DSP** bude zpracována v členění a rozsahu přílohy č. 3 vyhlášky č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, v platném znění (dále „vyhláška 146/2008 Sb.“) jako projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení. Pro potřeby projednání, zejména v rámci Správy železnic, státní organizace (dále jen „SŽ“), Zhotovitel použije pro zpracování této dokumentace přílohu č. 2 Směrnice GR č. 11/2006, v nezbytném rozsahu.

- **Dokumentace ve stupni PDPS** bude zpracována v členění a rozsahu přílohy č. 4 vyhlášky č. 146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, v platném znění. Pro potřeby projednání, zejména v rámci SŽ, Zhotovitel použije pro zpracování této dokumentace přílohu č. 2 Směrnice GR č.11/2006.
- Označení dokumentace, případně struktura objektové skladby, včetně grafické úpravy Popisového pole bude provedeno dle příloh „Manuál struktury a popisu dokumentace“ (Příloha 9.1.1 k ZTP) a „Vzory Popisového pole a Seznamu“ (Příloha 9.1.2 k ZTP).
- Nad rámec povinných příloh dle vyhlášky 146/2008 Sb. budou v Dokladové části dokumentace doložené dle přílohy č. 2 směrnice GR č. 11/2006 části G, H a I a dle VTP/DOKUMENTACE/02/21 části Dokumentace pro registr subsystému a pro posouzení shody.
- Dokumentace bude také splňovat rozsah dle vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 169/2016 Sb. o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, v platném znění, tzn. oceněný a neoceněný soupis prací (včetně všeobecného objektu SO 98-98).
- Součástí dokumentace je také stanovení investičních nákladů dle platné Směrnice SŽDC č. 20 pro stanovení a členění investičních nákladů staveb státní organizace SŽDC. Platné znění včetně formulářů souhrnného rozpočtu je zveřejněno na webových stránkách SŽ (<https://www.szdc.cz/stavby-zakazky/podklady-pro-zhotovitele/stanoveni-nakladu-staveb>).
- Součástí plnění je i zajištění geodetické dokumentace stavby, případně doplnění geodetických a mapových podkladů nad rámec poskytnutých Objednatelem, nezbytných k návrhu technického řešení.
- Požadavky na rozsah a zpracování Dokumentace pro územní řízení, Projektové dokumentace pro stavební povolení a Projektové dokumentace pro provádění stavby jsou definovány Všeobecnými technickými podmínkami – přílohy č. 3b
- Upřesňující podmínky pro zpracování Dokumentace pro územní řízení, Projektové dokumentace pro stavební povolení a Projektové dokumentace pro provádění stavby jsou uvedeny ve Zvláštních technických podmínkách – příloha č. 3c

## **PŘÍLOHA Č. 2**

### **Obchodní podmínky**

**OP/ DUR+DSP+PDPS/01/20**

## **PŘÍLOHA Č. 3**

### **Technické podmínky:**

#### **a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP)**

Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP) nejsou pevně připojeny ke Smlouvě, ale jsou přístupné na <http://typdok.tudc.cz> ; byly taktéž poskytnuty jako součást zadávací dokumentace uveřejněné na profilu zadavatele.

Smluvní strany podpisem této Smlouvy stvrzují, že jsou s obsahem TKP Staveb plně seznámeny a že v souladu s ust. § 1751 občanského zákoníku TKP Staveb tvoří část obsahu Smlouvy. TKP Staveb jsou pro Zhotovitele závazné s aplikací platných předpisů uvedených v příslušné kapitole TKP Staveb.

#### **b) Všeobecné technické podmínky – VTP\_DOKUMENTACE\_02-21**

#### **c) Zvláštní technické podmínky ze dne 10. 12. 2020**

## PŘÍLOHA Č. 4

### Rozpis Ceny Díla

Cena za zpracování DUR,DSP a PDPS (podle členění na základní a dodatečné služby) a autorského dozoru:

#### 1. Základní služby na zpracování DUR, DSP a PDPS

Položka a	Popis	Měrná jednotka	Množství *)	Jednotková cena *)	Cena celkem *)
1	DUR				
1.1	Zpracování Dokumentace pro územní řízení vyjma příloh G, H a I, včetně všech dílčích odevzdání, dle Směrnice GR SZDC č. 11/2006 v platném znění dle VTP a ZTP	hod	█	█	█
1.2	Zpracování Dokumentace pro územní řízení - příloha G v rozsahu stanovení nákladů stavby a rozpočtů jednotlivých SO a PS dle směrnice GR SZDC č. 11/2006 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP	hod	█	█	█
1.3	Zpracování Dokumentace pro územní řízení - příloha H v rozsahu dokladové části dle směrnice GR SZDC č. 11/2006 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP včetně inženýrské činnosti	hod	█	█	█
1.4	Zpracování Dokumentace pro územní řízení - příloha I v rozsahu geodetické části dle směrnice GR SZDC č. 11/2006 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP) včetně inženýrské činnosti	hod	█	█	█
2	DSP a PDPS				
2.1	Zpracování DSP dle vyhlášky č.499/2006 Sb. v platném znění dle VTP a ZTP	hod	█	█	█
2.2	Zpracování PDPS (v rozsahu dopracování příloh DSP do podrobnosti PDPS) vyjma příloh G,H,I, včetně všech dílčích odevzdání dle přílohy č.2 Směrnice GR č.11/2006 v platném znění dle VTP a ZTP	hod	█	█	█
2.3	Stanovení nákladů stavby v rozsahu položkových rozpočtů jednotlivých SO a PS a souhrnného rozpočtu stavby (v rozsahu požadavků Směrnice SZDC č.20 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP) příloha dokumentace část G	hod	█	█	█
2.4	Kompletní dokladová část (dle požadavku VTP a ZTP) včetně	hod	█	█	█

	inženýrské činnosti – příloha dokumentace část H				
2.5	Kompletní geodetická část (v rozsahu přílohy I-dle přílohy č.2 Směrnice GR SŽDC č.11/2006 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP)včetně inženýrské činnosti	hod	■	■	■
3	Definitivní odevzdání DSP dle SOD v listinné formě (dle požadavku VTP a ZTP)	komplet	■	■	■
4	Definitivní odevzdání DSP dle SOD v elektronické formě (dle požadavku VTP a ZTP)	komplet	■	■	■
5	Definitivní odevzdání PDPS dle SOD v listinné formě (dle požadavku VTP a ZTP)	komplet	■	■	■
6	Definitivní odevzdání PDPS dle SOD v elektronické formě (dle požadavku VTP a ZTP)	komplet	■	■	■
Celkem za základní služby:					■

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

## 2. Dodatečné služby na zpracování DUR, DSP a PDPS

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství *)	Jednotková cena *)	Cena celkem *)
7	Zajištění mapových podkladů	km	■	■	■
8	Geodetické práce	km	■	■	■
9	Geotechnický průzkum pro železniční spodek	km	■	■	■
10	Geotechnický a stavebně technický průzkum staveb	hod	■	■	■
11	Inženýrská činnost zajišťující komplexní veřejnoprávní projednání a zajištění všech potřebných podkladů a certifikátů nutných k vydání územního rozhodnutí nebo územního souhlasu	hod	■	■	■
12	Posouzení vlivu stavby na životní prostředí	hod	■	■	■
13	Zpracování žádosti o spolufinancování stavby dle požadavku VTP a ZTP	hod	■	■	■
14	Zajištění vydání osvědčení o shodě notifikovanou osobou v přípravě	hod	■	■	■
15	Koordinátor BOZP v přípravě	hod	■	■	■
16	Zajištění technických podkladů pro vypracování zadávací dokumentace na výběr zhotovitele Stavby dle požadavku VTP a ZTP	hod	■	■	■
17	Aktualizace Záměru projektu	komplet	■	■	■
Celkem za dodatečné služby:					■

### Příloha č. 4

„Rekonstrukce žst. Děčín východ dolní nádraží“  
Smlouva o dílo na zhotovení DUR, DSP+PDPS+AD



Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

### 3. CENA ZA VÝKON AUTORSKÉHO DOZORU

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství *)	Jednotková cena *)	Cena celkem *)
18	rozsah činnosti při výkonu autorského dozoru projektanta v rámci realizace Stavby dle čl. 4 Obchodních podmínek	hod	■	■	■

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

Uvedená cena za výkon autorského dozoru zahrnuje veškeré náklady na výkon autorského dozoru po celou předpokládanou dobu realizace Stavby (předpoklad 29 měsíců) v celkovém počtu 2900 hodin. Uvedená cena za výkon autorského dozoru odpovídá pracnosti a rozsahu Stavby a zahrnuje veškeré náklady na činnosti související s výkonem autorského dozoru včetně cestovních výloh, v předpokládané době realizace Stavby.

### 4. CENA DÍLA:

Cena Díla (bez DPH)	Výše DPH	Cena Díla (s DPH)
90 698 000 Kč	19 046 580 Kč	109 744 580 Kč

z toho:

Cena za zpracování DUR:

■

■

■

Cena za zpracování DSP:

■

■

■

Cena za zpracování PDPS:

■

■

■

Cena za výkon autorského dozoru:

■

**Rozpis jednotlivých položek Ceny Díla podle členění na Dílčí etapy zpracování DUR, DSP a PDPS a výkon autorského dozoru:**

Specifikace položky	Cena položky (bez DPH)	Cena položky (s DPH)
1. Dílčí etapa	■	■
2. Dílčí etapa	■	■
3. Dílčí etapa	■	■
4. Dílčí etapa	■	■
5. Dílčí etapa	■	■
5a. Dílčí etapa	■	■
6. Dílčí etapa	■	■
6a. Dílčí etapa	■	■
7. Dílčí etapa	■	■
8. Dílčí etapa	■	■
9. Dílčí etapa	■	■
10. Dílčí etapa	■	■

11. Dílčí etapa	██████████	██████████
12. Dílčí etapa	██████████	██████████
13. Dílčí etapa	██████████████	██████████████
14. Dílčí etapa	██████████	██████████
15. Dílčí etapa Výkon autorského dozoru	██████████	██████████
<b>Celkem:</b>	<b>90 698 000 Kč</b>	<b>109 744 580 Kč</b>

## PŘÍLOHA Č. 5

### Harmonogram plnění

Část Díla – FÁZE DUR	Doba plnění	Popis činností prováděných v Dílčí etapě	Podmínky dokončení Dílčí etapy
<b>Termín zahájení prací</b>	ihned po nabytí účinnosti Smlouvy	-	-
<b>1. Dílčí etapa</b>	<b>do 3 měsíců</b> od nabytí účinnosti Smlouvy	Inženýrskogeologický průzkum ve fázi DUR (dle ZTP čl. 4.7.2.1)	Předávací protokol (pro Část Díla)
<b>2. Dílčí etapa</b>	<b>do 6 měsíců</b> od nabytí účinnosti Smlouvy	Návrh technického řešení DUR k připomínkovému řízení	Předávací protokol (pro Část Díla) FAKTURACE
<b>3. Dílčí etapa</b>	<b>do 9 měsíců</b> od nabytí účinnosti Smlouvy	Dílčí předání DUR se zpracovanými připomínkami bez dokladové části	Předávací protokol (pro Část Díla) FAKTURACE
<b>4. Dílčí etapa</b>	<b>do 12 měsíců</b> od nabytí účinnosti Smlouvy	Zpracování a podání Oznámení dle zákona č. 100/2001 Sb. o vlivu stavby na životní prostředí	Kopie předaná Objednateli, potvrzená podatelnou příslušného úřadu
<b>5. Dílčí etapa</b>	<b>do 15 měsíců</b> od nabytí účinnosti Smlouvy	Předání „kompletní“ DUR, vč. dokladové části	Předávací protokol (pro Část Díla)
<b>5a. Dílčí etapa</b>	<b>do 14 dnů</b> od 5. Dílčí etapy	Podání žádosti o územní rozhodnutí	Kopie žádosti předaná Objednateli, potvrzená podatelnou stavebního úřadu FAKTURACE
<b>6. Dílčí etapa</b>	<b>do 6 měsíců</b> od podání žádosti o územní rozhodnutí	Nabytí právní moci územního rozhodnutí + Definitivní předání DUR s kompletní dokladovou částí, náklady ve struktuře dle VTP	Územní rozhodnutí v právní moci, předané Objednateli + Předávací protokol FAKTURACE
<b>6a. Dílčí etapa</b>	<b>Od vydání pokynu objednatele ke zpracování ZP</b>	Aktualizovaný Záměr projektu s aktualizovaným ekonomickým hodnocením podle č. 6.2.2 ZTP	Předávací protokol (pro část díla) FAKTURACE

		zpracovaný na základě písemné výzvy objednatele	
<b>7. Dílčí etapa</b>	dle Projektu inženýrskogeologického průzkumu	Podrobný průzkum (dle ZTP čl. 4.7.2.2)	Předávací protokol (pro Část Díla)
<b>Část Díla - FÁZE DSP+PDPS</b>	<b>Doba plnění</b>	<b>Popis činností prováděných v Dílčí etapě</b>	<b>Podmínky dokončení Dílčí etapy</b>
<b>Termín zahájení prací</b>	Na pokyn Objednatele	-	-
<b>8. Dílčí etapa</b>	dle Projektu inženýrskogeologického průzkumu	Doplňující průzkum (dle ZTP čl. 4.7.2.3)	Předávací protokol (pro Část Díla)
<b>9. Dílčí etapa</b>	<b>do 6 měsíců</b> od termínu zahájení prací fáze DSP+PDPS	Návrh technického řešení DSP k připomínkovému řízení	Předávací protokol (pro Část Díla) FAKTURACE
<b>10. Dílčí etapa</b>	<b>do 9 měsíců</b> od termínu zahájení prací fáze DSP+PDPS	Dílčí předání DSP se zpracovanými připomínkami bez dokladové části	Předávací protokol (pro Část Díla)
<b>11. Dílčí etapa</b>	<b>do 3 měsíců</b> od termínu 10. dílčí etapy	Odevzdání dokumentace DSP s dokladovou částí, notifikace, BOZP v přípravě; podání žádosti o stavební povolení; Aktualizovaný Záměr projektu s aktualizovaným ekonomickým hodnocením podle č. 6.2.2 ZTP zpracovaný na základě písemné výzvy objednatele	Předávací protokol (pro Část Díla) Kopie žádosti předaná Objednateli, potvrzená podatelnou stavebního úřadu FAKTURACE
<b>12. Dílčí etapa</b>	<b>do 3 měsíců</b> od termínu 10. dílčí etapy	Dílčí předání PDPS k připomínkovému řízení	Předávací protokol (pro Část Díla) FAKTURACE
<b>13. Dílčí etapa</b>	<b>do 3 měsíců</b> od termínu 11. dílčí etapy	Dílčí předání PDPS se zpracovanými připomínkami	Předávací protokol (pro Část Díla)
<b>14. Dílčí etapa</b>	<b>do 8 měsíců</b> od termínu 10. dílčí etapy	Nabytí právní moci stavebního povolení + Definitivní předání DSP+PDPS s kompletní dokladovou	Stavební povolení v právní moci, předané Objednateli + Protokol o provedení díla

<b>15. Dílčí etapa</b>	(předpoklad zahájení 08/2025)
<b>Termín dokončení díla</b>	<b>předpoklad do 12/2027</b> (v závislosti na zahájení 15. Dílčí etapy)

části, náklady a oceněnými soupisy prací ve struktuře dle VTP a návrhem ZTP na realizaci stavby	FAKTURACE
Autorský dozor projektanta při realizaci Stavby; Zhotovitel se zavazuje provádět autorský dozor ode dne zahájení realizace stavby do ukončení realizace stavby v předpokládané délce 29 měsíců.	Výkaz poskytnutých služeb (1x za čtvrtletí) – stručný popis výkonů a specifikace výkonu autorského dozoru projektanta
	Po ukončení přejímacího řízení Stavby a předložení výkazu poskytnutých služeb (o výkonu autorského dozoru projektanta)

## PŘÍLOHA Č. 6

### Oprávněné osoby

#### Za objednatele

---

##### **Ve věcech smluvních**

<b>Jméno a příjmení</b>	██████████
Adresa	████████████████████
E-mail	██████████
Telefon	████████

---

##### **Ve věcech technických**

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	████████████████████
E-mail	██████████
Telefon	████████

---

##### **Koordinátor BOZP**

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	████████████████████
E-mail	██████████
Telefon	████████

---

##### **Úředně oprávněný zeměměřický inženýr**

<b>Jméno a příjmení</b>	██████████
Adresa	████████████████████
E-mail	██████████
Telefon	████████

---

##### **Ve věci kontroly požití alkoholu a/nebo návykových látek**

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	████████████████████
E-mail	██████████
Telefon	████████

## Za Zhotovitele

### Ve věcech smluvních a obchodních - oprávněn k jednání za Zhotovitele

<b>Jméno a příjmení</b>	██████████
Adresa	██
E-mail	██████████████████
Telefon	██████████

### Ve věcech technických - oprávněn k jednání za Zhotovitele

<b>Jméno a příjmení</b>	██████████
Adresa	██
E-mail	██████████████████
Telefon	██████████

### Vedoucí týmu - oprávněn k jednání za Zhotovitele

<b>Jméno a příjmení</b>	██████████
Adresa	██
E-mail	██████████████████
Telefon	██████████

### Úředně oprávněný zeměměřický inženýr - oprávněn k jednání za Zhotovitele

<b>Jméno a příjmení</b>	██████████
Adresa	██
E-mail	██████████████████
Telefon	██████████

### Specialista na železniční svršek a spodek - oprávněn k jednání za Zhotovitele

<b>Jméno a příjmení</b>	██████████
Adresa	██
E-mail	██████████████████
Telefon	██████████

### Specialista na pozemní stavby - oprávněn k jednání za Zhotovitele

<b>Jméno a příjmení</b>	██████████
Adresa	██
E-mail	██████████████████
Telefon	██████████



---

**Specialista na mostní a inženýrské konstrukce - oprávněn k jednání za Zhotovitele**

<b>Jméno a příjmení</b>	██████████
Adresa	██
E-mail	██████████
Telefon	██████████

---

**Specialista na zabezpečovací zařízení - oprávněn k jednání za Zhotovitele**

<b>Jméno a příjmení</b>	██████████
Adresa	██
E-mail	██████████
Telefon	██████████

---

**Specialista na sdělovací zařízení - oprávněn k jednání za Zhotovitele**

<b>Jméno a příjmení</b>	██████████
Adresa	██
E-mail	██████████
Telefon	██████████

---

**Specialista na trakční vedení - oprávněn k jednání za Zhotovitele**

<b>Jméno a příjmení</b>	██████████
Adresa	██
E-mail	██████████
Telefon	██████████

---

**Specialista na silnoproudou technologii - oprávněn k jednání za Zhotovitele**

<b>Jméno a příjmení</b>	██████████
Adresa	██
E-mail	██████████
Telefon	██████████

---

**Specialista na životní prostředí - oprávněn k jednání za Zhotovitele**

<b>Jméno a příjmení</b>	████████████████████
Adresa	██
E-mail	██████████
Telefon	██████████

---

**Specialista na požární bezpečnost - oprávněn k jednání za Zhotovitele**

<b>Jméno a příjmení</b>	██████████
Adresa	██
E-mail	██████████
Telefon	██████████

---

**Geotechnik - oprávněn k jednání za Zhotovitele**

<b>Jméno a příjmení</b>	██████████
Adresa	██
E-mail	██████████
Telefon	██████████

---

**Koordinátor BOZP - oprávněn k jednání za Zhotovitele**

<b>Jméno a příjmení</b>	██████████
Adresa	██
E-mail	██████████
Telefon	██████████

---

**Specialista na právní poradenství - oprávněn k jednání za Zhotovitele**

<b>Jméno a příjmení</b>	██████████
Adresa	██
E-mail	██████████
Telefon	██████████

---

**Specialista na inženýrskou činnost - oprávněn k jednání za Zhotovitele**

<b>Jméno a příjmení</b>	██████████
Adresa	██
E-mail	██████████
Telefon	██████████

---

**Specialista na hodnocení ekonomické efektivity - oprávněn k jednání za Zhotovitele**

<b>Jméno a příjmení</b>	██████████
Adresa	██
E-mail	██████████
Telefon	██████████

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních a obchodních jsou oprávněny v rámci této Smlouvy vést s druhou stranou jednání obchodního a smluvního charakteru.

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických jsou oprávněny v rámci této Smlouvy vést s druhou stranou jednání technického charakteru. Dále jsou oprávněny provádět činnosti a úkony, o nichž to stanoví tato Smlouva.

## PŘÍLOHA Č. 7

### Seznam požadovaných pojištění

Objednatel vyžaduje, aby Zhotovitel v souladu se Smlouvou prokázal následující pojištění:

DRUH POJIŠTĚNÍ	MINIMÁLNÍ VÝŠE POJISTNÉHO PLNĚNÍ
Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Zhotovitelem při výkonu podnikatelské činnosti třetím osobám	██████████ Kč

## PŘÍLOHA Č. 8

### Seznam poddodavatelů

<b>Identifikace poddodavatele (obchodní firma, sídlo a IČO)</b>	<b>Věcný rozsah poddodávky (označení dle čísel a názvů jednotlivých PS a SO)</b>	<b>Hodnota poddodávky v % ze Smluvní ceny díla</b>
Ecological Consulting a.s. se sídlem Legionářská 1085/8, 779 00 Olomouc, IČ: 25873962	Měření intenzit hluku a vibrací.	0,5 %
STOSMOL, s.r.o. se sídlem U Cukrovaru 509/4, Krásné Březno, 400 07 Ústí nad Labem, IČ: 28695097	Zpracování části díla v rozsahu odborné způsobilosti člena odborného personálu – specialista na sdělovací zařízení a technická pomoc při zpracování části díla v oboru trakční zařízení a elektrotechnická zařízení	9 %
Atelier 4, s.r.o. se sídlem Březová 1724/29, 466 02 Jablonec nad Nisou, IČ: 46710141	Technická pomoc při zpracování projektové dokumentace pozemních objektů.	4 %
DOPRAVOPROJEKT, a.s. se sídlem Kominárska 141, 831 04 Bratislava, Slovensko, IČO: 31322000, DIČ: 2020524770	Technická pomoc při zpracování vybraných stavebních projektů.	5 %
	<b>CELKEM %</b>	<b>18,5 %</b>

## PŘÍLOHA Č. 9

### Související dokumenty

Název dokumentu	Č. j.:	Datum vydání
Schvalovací protokol ZP	36/2020-910-IZD/6	11.5.2020
Aktualizace studie proveditelnosti Optimalizace trati Kolín – Všetaty - Děčín		15.12.2020

## **PŘÍLOHA Č. 10**

### **Zmocnění Vedoucího Zhotovitele**

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 1543181

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** 69e0522b-983b-41f5-bd69-9f15ca9c846e

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Darja ZAJÍCOVÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 03.06.2021 13:05:03



94409b28-e725-40b3-b8ad-2b562205e290