



DODATEK č. 4

ke Smlouvě o dílo NA ZHOTOVENÍ PROJEKTU STAVBY, VÝKON AUTORSKÉHO
DOZORU PROJEKTANTA PŘI REALIZACI STAVBY A VÝKON ČINNOSTI
KOORDINÁTORA BOZP VE FÁZI PŘÍPRAVY STAVBY

Název zakázky:

„Peronizace v žst. Pačejov a zvýšení rychlosti v km 299,650-304,009“

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Petrem Hofhanzlem, ředitelem Stavební správy západ

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: **E618-S-3431/2017/Pal**

Sub. SPROFIN / ISPROFOND: 532 372 0004 / 327 321 4901

a

METROPROJEKT Praha a.s.

se sídlem: Argentinská 1621/36, Holešovice, 170 00 Praha 7

IČO: 45271895, DIČ: CZ45271895

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
spisová značka B 1418

bank. spojení: XXXXXXXXXX

zastoupena: Ing. David Krása, předseda představenstva

Ing. Vladimír Seidl, místopředseda představenstva

Korespondenční adresa:

METROPROJEKT Praha a.s., Argentinská 1621/36, Holešovice, 170 00 Praha 7

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: **7163 /MP**

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 4 je **úprava termínu činnosti výkonu autorského dozoru a s tím související úprava Ceny Díla o zvýšený rozsah činnosti výkonu autorského dozoru (AD)** projektanta.

Vzhledem k prodloužení hlavní stavby Peronizace v žst. Pačejov a zvýšení rychlosti v km 299,650-304,009 o 6 měsíců - u termínu dokončení stavebních prací do 31.12.2021 a dokončení díla do 30.06.2022, se prodlužuje i termín provádění činnosti výkonu autorského dozoru a navyšuje předpokládaný počet hodin výkonu autorského dozoru.

Vzhledem k výše uvedenému se tak smluvní strany rozhodly navýšit rozsah výkonu autorského dozoru o 296 hodin a cenu za provádění autorského dozoru navýšit o částku **251 600,- Kč, analogicky v souladu s ust. § 222 odst. 6 ZZVZ**. Toto navýšení představuje 1,24 % původní hodnoty závazku a celkové navýšení ceny je 15,72 %.

U shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 zákona.

V souladu s výše uvedeným se tak smluvní strany dohodly na změně čl. 3, odst. 3.3, Smlouvy, přílohy č. 4 a přílohy č. 5. Příloha č. 4 obsahuje aktuální cenu Díla ke dni podpisu dodatku č. 4. Příloha č. 5 obsahuje aktuální termíny plnění Díla ke dni podpisu dodatku č. 4.

I.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se smluvní strany v souladu s ustanovením článku 5, odst. 5.3. Smlouvy dohodly na úpravě a doplnění Smlouvy č. obj. E618-S-3431/2017/Pal a č. zhot.: 7163 /MP, ve znění dodatků č. 1 -3, takto:

1) Článek 3 - PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM PLNĚNÍ SMLOUVY

- Ruší se stávající text odst. 3.3 ve znění dodatku č. 3 a nahrazuje se novým textem v tomto znění

3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně zhotovený a předaný Projekt a řádně provedený výkon autorského dozoru zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou celkovou Cenu Díla, která v součtu představuje Cenu za zpracování Projektu a cenu za výkon autorského dozoru ve výši dle Přílohy č. 4 této Smlouvy, přičemž celková Cena Díla je:

| | |
|---|-------------------------|
| Cena Díla dle SOD bez DPH: | 20 296 400,- Kč |
| Vícepráce dle Dodatku č. 2 bez DPH | + 583 950,- Kč |
| Vícepráce dle Dodatku č. 3 bez DPH | + 2 354 500,- Kč |
| Vícepráce dle Dodatku č. 4 bez DPH | + 251 600,- Kč |
| Cena Díla bez DPH, ve znění Dodatku č. 4 Smlouvy, celkem: | 23 486 450,- Kč |

slovy: **dvacet tři milionů čtyři sta osmdesát šest tisíc čtyři sta padesát korun českých**

2) Článek 5. - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- Ruší se stávající text v článku 5.13 SOD a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

5.13 Součástí Smlouvy tvoří tyto přílohy:

| | |
|----------------------|--|
| <u>Příloha č. 1:</u> | Specifikace Díla |
| <u>Příloha č. 2:</u> | Obchodní podmínky: OP/P/09/17 |
| <u>Příloha č. 3:</u> | Technické podmínky: a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb) b) Všeobecné technické podmínky projekt stavby – VTP/P/05/17 c) Zvláštní technické podmínky |
| <u>Příloha č. 4:</u> | Rozpis Ceny Díla – <i>nové znění ke dni podpisu dodatku č. 4</i> |
| <u>Příloha č. 5:</u> | Harmonogram plnění – <i>nové znění ke dni podpisu dodatku č. 4</i> |

| | |
|-----------------------|--------------------------------|
| <u>Příloha č. 6:</u> | Oprávněné osoby |
| <u>Příloha č. 7:</u> | Seznam požadovaných pojištění |
| <u>Příloha č. 8:</u> | Seznam poddodavatelů |
| <u>Příloha č. 9:</u> | Související dokumenty |
| <u>Příloha č. 10:</u> | Zmocnění Vedoucího Zhotovitele |

3) Příloha č. 4 Smlouvy o Dílo – Rozpis Ceny Díla

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 4 – Rozpis Ceny Díla. Ruší se znění přílohy č. 4 platné k datu podpisu dodatku č. 3 Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu dodatku č. 4, které je přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 4 (současně příloha č. 4 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

4) Příloha č. 5 Smlouvy o Dílo – Harmonogram plnění

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 5 – Harmonogram plnění. Ruší se znění přílohy č. 5 platné k datu podpisu dodatku č. 2 a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu dodatku č. 4, které je přílohou č. 2 tohoto dodatku č. 4 (současně příloha č. 5 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

II.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 4 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Ostatní ustanovení Smlouvy, číslo smlouvy obj. č E618-S-3431/2017/Pal a č. zhot.: 7163 /MP ve znění dodatku č. 3, nedotčené tímto dodatkem č. 4, zůstávají v platnosti.
3. Tento dodatek č. 4 je vyhotoven v jednom vyhotovení v elektronické podobě.
4. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 4 v Registru smluv, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv), v platném znění.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 4 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

V Praze dne

V Praze dne

Datum: 2021.05.31 15:15:02 +02'00'

Ing. Petr Hofhanzl

Ředitel Stavební správy západ

Podepsáno elektronicky

Ing. David Krása

předseda představenstva

Podepsáno elektronicky

Datum: 2021.05.31 09:17:49
+02'00'

Ing. Vladimír Seidl

místopředseda představenstva

Podepsáno elektronicky



Příloha č. 4

Rozpis Ceny Díla

- **Cena za zpracování Projektu (podle členění na základní a dodatečné služby) a autorského dozoru:**

1. Základní služby na zpracování Projektu

| Položka | Popis | Měrná jednotka | Množství | Jednotková cena | Cena celkem |
|-----------------------------------|---|----------------|----------|-----------------|-------------|
| 1 | Zpracování projektu stavby vyjma příloh G, H a I, včetně všech dílčích odevzdání, dle Směrnice GŘ SŽDC č. 11/2006 v platném znění dle VTP a ZTP | hod | ■ | ■ | ■ |
| 2 | Stanovení nákladů stavby v rozsahu položkových rozpočtů jednotlivých SO a PS a souhrnného rozpočtu stavby (v rozsahu přílohy G - dle směrnice GŘ SŽDC č. 11/2006 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP) | hod | ■ | ■ | ■ |
| 3 | Kompletní dokladová část (v rozsahu přílohy H - dle směrnice GŘ SŽDC č. 11/2006 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP) včetně inženýrské činnosti | hod | ■ | ■ | ■ |
| 4 | Kompletní geodetická část (v rozsahu přílohy I - dle směrnice GŘ SŽDC č. 11/2006 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP) včetně inženýrské činnosti. Vyjma části I.6 | hod | ■ | ■ | ■ |
| 5 | Definitivní odevzdání dokumentace, dle SOD v listinné formě (dle požadavku VTP a ZTP) | ks | ■ | ■ | ■ |
| 6 | Definitivní odevzdání dokumentace, dle SOD v elektronické formě (dle požadavku VTP a ZTP) | ks | ■ | ■ | ■ |
| 7 | Práce dle dodatku č. 2 | hod | ■ | ■ | ■ |
| Celkem za základní služby: | | | | | ■ |

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

2. Dodatečné služby na zpracování Projektu

| Položka | Popis | Měrná jednotka | Množství | Jednotková cena | Cena celkem |
|---------|--|----------------|----------|-----------------|-------------|
| 7 | Zajištění mapových podkladů | km | ■ | ■ | ■ |
| 8 | Geodetické práce | km | ■ | ■ | ■ |
| 9 | Doplňující geotechnický průzkum pro železniční spodek | km | ■ | ■ | ■ |
| 10 | Doplňující geotechnický a stavebně technický průzkum staveb | hod | ■ | ■ | ■ |
| 11 | Jiné průzkumy (např. pyrotechnický průzkum; pedologický průzkum atd.) | hod | ■ | ■ | ■ |
| 12 | Zajištění vydání osvědčení o shodě notifikovanou osobou v přípravě | hod | ■ | ■ | ■ |
| 13 | Koordinátor BOZP v přípravě | hod | ■ | ■ | ■ |
| 14 | Zajištění technických podkladů pro vypracování zadávací dokumentace na | hod | ■ | ■ | ■ |

| | | | | | |
|------------------------------------|---|---|---|---|---|
| | výběr zhotovitele stavby dle požadavku VTP a ZTP | | | | |
| 15 | Aktualizace posouzení vlivu stavby na životní prostředí | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Celkem za dodatečné služby: | | ■ | | | |

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

3. Cena za výkon autorského dozoru

| Položka | Popis | Měrná jednotka | Množství | Jednotková cena | Cena celkem ¹⁾ |
|---------|---|----------------|----------|-----------------|---------------------------|
| 16 | rozsah činnosti při výkonu autorského dozoru projektanta v rámci realizace Stavby dle čl. 4 Obchodních podmínek | hod | ■ | ■ | ■ |
| 17 | Práce dle dodatku č. 3 – rozšíření rozsahu činnosti při výkonu autorského dozoru projektanta v rámci realizace Stavby dle čl. 4 Obchodních podmínek | hod | ■ | ■ | ■ |
| 18 | Práce dle dodatku č. 4 – rozšíření rozsahu činnosti při výkonu autorského dozoru projektanta v rámci realizace Stavby dle čl. 4 Obchodních podmínek | hod | ■ | ■ | ■ |

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

Uvedená cena za výkon autorského dozoru zahrnuje veškeré náklady na výkon autorského dozoru po celou předpokládanou dobu realizace Stavby (předpoklad 09/2018 04/2020) v celkovém počtu **1040 hodin**. Uvedená cena za výkon autorského dozoru odpovídá pracnosti a rozsahu Stavby a zahrnuje veškeré náklady na činnosti související s výkonem autorského dozoru včetně cestovních výloh, v předpokládané době realizace Stavby.

- Cena Díla:**

| <u>Cena Díla (bez DPH)</u> | <u>Výše DPH</u> | <u>Cena Díla (s DPH)</u> |
|---|------------------------|--------------------------|
| 23 486 450 Kč | 4 932 154,50 Kč | 28 418 604,50 Kč |
| z toho: | | |
| <u>Cena za zpracování Projektu</u> | | |
| ■ | ■ | ■ |
| <u>Cena za výkon autorského dozoru</u> | | |
| ■ | ■ | ■ |

- Rozpis jednotlivých položek Ceny Díla podle členění na Dílčí etapy zpracování Projektu a výkon autorského dozoru:

| <u>Specifikace položky</u> | <u>Cena položky (bez DPH)</u> | <u>Cena položky (s DPH)</u> |
|-----------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| 1. <u>Dílčí etapa</u> | ██████████ | ██████████ |
| 2. <u>Dílčí etapa</u> | ██████████ | ██████████ |
| 3. <u>Dílčí etapa</u> | ██████████ | ██████████ |
| 4. <u>Dílčí etapa</u> | ██████████ | ██████████ |
| 5. <u>Dílčí etapa</u> | ██████████ | ██████████ |
| 6. <u>Dílčí etapa</u> | ██████████ | ██████████ |
| 7. <u>Výkon autorského dozoru</u> | ██████████ | ██████████ |
| <u>Celkem:</u> | <u>23 486 450 Kč</u> | <u>28 418 604,50 Kč</u> |



Příloha č. 5

Harmonogram plnění

| <u>Část Díla</u> | <u>Doba plnění</u> | <u>Popis činností prováděných v Dílčí etapě</u> | <u>Podmínky dokončení Dílčí etapy</u> |
|-------------------------------------|--|---|---|
| <u>Termín zahájení prací</u> | ihned po podpisu Smlouvy | - | - |
| 1. <u>Dílčí etapa</u> | do 5 měsíců od podpisu Smlouvy | Návrh technického řešení projektu se zpracováním výsledků zpracovaného podrobného geotechnického průzkumu k připomínkovému řízení | Předávací protokol o předání dílčího plnění. Projekt stavby k připomínkovému řízení (digitální forma). |
| 2. <u>Dílčí etapa</u> | do 27. 9. 2018 | Předání kompletního Projektu. Podání žádosti o stavební povolení. Zpracování zadávací dokumentace dle vyhl. 169/2016 Sb. | Předávací protokol o předání dílčího plnění. Kopie žádosti o stavební povolení, potvrzená podatelnou Drážního úřadu. Kompletní projekt stavby v požadovaném počtu paré. Zadávací dokumentace dle vyhl. 169/2016 Sb. |
| 3. <u>Dílčí etapa</u> | do 12.11.2018 | Odevzdání kompletního díla. Nabytí právní moci stavebního povolení. Výkon činnosti koordinátora BOZP ve fázi přípravy a zpracování plánu BOZP § 14 zák. č. 309/2006 Sb. v platném znění | Předávací protokol o předání dílčího plnění. Stavební povolení v právní moci, předané Objednateli. Předání kompletního díla včetně protokolu o posouzení shody, schválených závěrových tabulek a POTV a KSU. |
| 4. <u>Dílčí etapa</u> | do 30.11.2019 | Změna osvětlení podchodu, Fasáda výpravní budovy a WC - čistopis DSP | Předávací protokol o předání dílčího plnění. |
| 5. <u>Dílčí etapa</u> | do 15.2.2020 | Byty ve výpravní budově – koncept | Předávací protokol o předání dílčího plnění. |
| 6. <u>Dílčí etapa</u> | do 31.3.2020 | Byty ve výpravní budově – čistopis a studie přednádraží | Předávací protokol o předání dílčího plnění. |

| | | | |
|--------------------------------|--|--|--|
| | | | |
| 7. <u>Dílčí etapa</u> | v rozsahu realizace stavby | Autorský dozor projektanta při realizaci Stavby; Zhotovitel se zavazuje provádět autorský dozor ode dne zahájení realizace stavby do ukončení realizace stavby v předpokládané délce 18 měsíců | Výkaz poskytnutých služeb (1 x za čtvrtletí) - stručný popis výkonů a specifikace výkonu autorského dozoru projektanta |
| <u>Termín dokončení</u> | <u>předpoklad do 30.06.2022</u> | | Po ukončení přejímacího řízení Stavby a předložení výkazu poskytnutých služeb (o výkonu autorského dozoru projektanta) |

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1543478

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 96974613-37e4-4630-a1f4-37a004a37585

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Darja ZAJÍCOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 03.06.2021 13:42:01



dd450ea0-25e9-4fc4-9d43-db7fed39e91a