

číslo smlouvy objednatele: SMLO-290/1073/OST/20/2020

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

na

„Modernizace silnice III/311 18 Výprachtice“

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany

(A) PRODIN a.s.

sídlo : K Vápence 2745, 530 02 Pardubice,

zastoupený **Ing. Leošem Jelínkem, předsedou představenstva**

IČ: 252 92 161; DIČ: CZ25292161

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Kraiským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2532

Bankovní spojení: [REDACTED]

číslo účtu: [REDACTED]

Kontaktní osoby

ve věcech technických:

[REDACTED] vedoucí střediska silničních staveb, tel.:+420724322580, e-mail: [REDACTED]

ve věcech smluvních výjma podpisu této smlouvy:

(dále jen zhotovitel)

a

(B) SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC PARDUBICKÉHO KRAJE

IČ: 00085031, DIČ: CZ00085031

se sídlem Pardubice, Doubravice 98, PSČ 533 53

zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Kraiským soudem v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 162

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

Email [REDACTED]

Zastoupená :

Ing. Miroslavem Němcem – ředitelem

Zástupci oprávnění jednat

Ing. Miroslav Němec – ředitel

ve věcech smlouvy:

[REDACTED] jmenovaný zástupce statutárního orgánu

[REDACTED] jmenovaný zástupce statutárního orgánu

Zástupci oprávnění jednat

ve věcech technických:

[REDACTED], technický náměstek

(dále jen „Objednatel“)

I.

1. Smluvní strany uzavřely dne 24.8.2020 dle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, smlouvu o dílo č. SMLO-290/1073/OST/20/2020, na **vypracování projektové dokumentace s názvem „Modernizace silnice III/311 18 Výprachtice“**.

II.

Smluvní strany se dohodly, že se **článek 4. DOBA PLNĚNÍ** mění takto:

Ukončení prací na projektové dokumentaci:

DUSP do 31.08.2021

PDPS do 30.09.2021.

III.

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek ke Smlouvě vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění v Registru smluv.
3. Přílohou dodatku je žádost zhotovitele o uzavření dodatku ze dne 27.5.2021 vč. odůvodnění.
4. Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke Smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, přičemž každá smluvní strana obdržela stejnopisy dva.

V Pardubicích dne : 28.5.2021

V Pardubicích dne : 28.5.2021

Za objednatele:

Za zhotovitele:

[Redacted signature area]

Ing. Miroslav Neš
ředitel organizace

[Redacted signature area]

ICO: 25292161
DIČ: CZ25292161

Ing. Leoš Jelínek
předseda představenstva



PRODIN A.S.
JIRÁSKOVA 159
530 02 PARDUBICE

IČO: 25292161
DIČ: CZ25292161

TEL: [REDACTED]
FAX: [REDACTED]
WWW: [REDACTED]

ID DATOVÉ ŠCHRANKY: WRJFT99

Správa a údržba silnic Pardubického kraje
Doubravice 98, 533 53 Pardubice

VÁS DOPIŠTE DNE

NAŠE ZNAČKA

VYRIZUJE / LINKA

V PARDUBICÍCH DNE

3110-20-114

27.5.2021

Věc: Žádost o prodloužení termínu odevzdání projektové dokumentace „Modernizace silnice III/31118 Výprachtice“.

Dobrý den,

vzhledem k níže uvedeným důvodům Vás žádáme o prodloužení termínu odevzdání dokumentace pro vydání společného povolení (DUSP) a dokumentace pro provádění stavby (PDPS). Jedná se o PD dle smlouvy ze dne 24.8.2020 (SMLO-290/1073/OST/20/2020).

- Pro obec Výprachtice provádíme projektovou dokumentaci objektů přímo souvisejících s vozovkou – chodníky, zastávky bus, parkování, napojení místních komunikací, apod. Je bezpodmínečně nutné tyto objekty přímo navazovat a koordinovat s PD silnice III/31118
- V trase panují velmi nepříznivé podmínky odvodnění vozovky. Provádíme návrh nové dešťové kanalizace, přičemž její rozsah se před koncem zpracování výrazně zvětšil
- V období 03 – 04/2021 bylo obtížné projednávat danou akci, vzhledem k pandemickým omezením

Navrhujeme úpravu termínu odevzdání DUSP a PDPS dle SOD následovně:

- ✓ Odevzdání DUSP – do 31.8 2021
- ✓ Odevzdání PDPS – do 30.9 2021

V případě Vašeho souhlasu se změnou termínu předání díla bychom připravili k Vaší kontrole Dodatek č. 1 k SoD.

Za vyhovění žádosti předem děkujeme,

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
Ing. Michal Hornýs
prokura