

DODATEK Č. 1 k SOD

Č. IN/INVEST – 02/2021

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“).

1. Smluvní strany

Objednatel: **Vodovody a kanalizace Prostějov, a.s.**
se sídlem Krapkova 1635/26, 796 01 Prostějov

IČO: 494 517 23
DIČ: CZ494 517 23
E-mail: vakpv@infos.cz

Zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 1143

Zhotovitel: **INSTA INVEST s.r.o.**
se sídlem Kojetínská 199/2, 796 01 Prostějov

IČO: 01436872
DIČ: CZ 01436872
E-mail: insta@insta.cz

Zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 78034

Uvedení zástupci obou stran prohlašují, že podle stanov, společenské smlouvy nebo jiného obdobného organizačního předpisu jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat k platnosti smlouvy není třeba podpisu jiné osoby.

(dále jen „zhotovitel“)

2. Předmět dodatku

- 2.1. Smluvní strany, které uzavřely smlouvu o dílo dne 12.03.2021 jejímž předmětem je dílo „Prostějov – oprava vodovodu v ulici Komenského“, uzavírají Dodatek č. 1 v důsledku změny termínu dokončení díla z důvodu nepředvídatelných skutečností, zjištěných v průběhu stavby.

3. Nové termíny

- 3.1. Termín zahájení provádění díla je 01.05.2021.
3.2. Původně sjednaná doba realizace celého díla je 35 kalendářních dnů od počátku zahájení díla, tj. do 04.06.2021. **Nový termín dokončení se posouvá o dalších 14 kalendářních dnů, tj. do 18.06.2021.**
Dodavatel je oprávněn dokončit dílo i před sjednaným termínem dokončení celého díla.

4. Ostatní ujednání

