

DODATEK Č.2 KE SMLouvĚ O DíLO

Smluvní strany:

Severočeská vodárenská společnost a. s.

se sídlem: Teplice, Přítkovská 1689, PSČ 415 50

IČ: 49099469, DIČ: CZ49099469

bank. spojení: Komerční banka, a.s., č. účtu: 711620257/0100

zastoupená: Ing. Bronislavem Špičákem, generálním ředitelem

zástupce pro věci technické: Karel Macák, samostatný odborný referent IO odpovědný za realizaci stavby

Objednatel zmocňuje zástupce Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s. pana [REDAKCE]
[REDAKCE] k zajišťování investorsko-inženýrské činnosti, k provádění
technického dozoru investora, odevzdání staveníšť, přejímání provedených prací a k dalším úkonům dle této
smlouvy (dále jen zástupce objednatele).

(dále jen „SVS“ nebo také „Objednatel“)

číslo smlouvy: 20080379

a

METROSTAV a.s.

se sídlem Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 - Libeň

IČ: 00014915, DIČ: CZ00014915

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze,

oddíl B, vložka 758

Bank. spojení: Komerční banka a.s., č. účtu 18009-071/0100

zastoupená: Ing. Josefem Špryňarem, ředitelem Divize 8 Metrostav a.s. (v plné moci)

a Ing. Janem Syrůčkem, oblastním ředitelem pro Liberecký kraj, Divize 8 Metrostav a.s. (v plné moci)

Vedením realizace stavby ve smyslu § 160 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, je zmocněn: [REDAKCE].

Odpovědným zástupcem Zhotovitele pro provádění stavby je: [REDAKCE]

(dále jen „Zhotovitel“)

dnešního dne uzavřely tento dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo, uzavřené mezi Objednatelem a Zhotovitelem
dne 17. 8. 2020 (dále jen „Smlouva“)

(dále jen „Dodatek“)

**Smluvní strany, vědomy si svých závazků obsažených ve Smlouvě a s úmyslem být touto Smlouvou
vázány, dohodly se na následujícím znění Dodatku:**

1. PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1. Smluvní strany se tímto Dodatkem dohodly na změně Smlouvy tak, jak je stanoveno tímto Dodatkem.
- 1.2. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy:
- 1.2.1. Článek 5.1. SOD „Cena díla“ se mění následovně:

	Cena v Kč bez DPH	Sazba DPH v %	Cena v Kč vč. DPH
Dle Smlouvy o dílo	13 812 460,92	21	16 713 077,71
Změnový list 01/2021	1 589 450,20	21	1 923 234,74
Nově sjednaná cena díla	15 401 911,11	21	18 636 312,44

- 1.2.2. Odůvodnění změny:

1) Úplná výměna zásypové zeminy na vodovodním řádu a kanalizaci

Původní projektová dokumentace předpokládala, že výkopek po přetřízení bude vhodný jako zpětný zásypový materiál. Zprávy o laboratorních rozborech zeminy konstatují, že výkopek není vhodný do zpětného zásypu a je nutná výměna výkopku ze 100%.

2) Komunikace

Původní projektová dokumentace předpokládala dostatečné provedení konstrukčních vrstev vozovky. Po odfrézování stávajících asfaltových vrstev byla zjištěna nedostatečná tloušťka podkladní konstrukce, na kterou měla být provedena nová obrusná vrstva. Stávající vrstva z penetračního makadamu je nesoudržná, bude muset být odstraněna a bude provedena vyrovnávka ze šterkodrti. Z uvedeného důvodu bude provedena podkladní vrstva v celé ploše tak, aby nedošlo k poškození nového povrchu.

- 1.2. Smluvní strany výslovně stanoví, že ve všech dalších smluvních ujednáních zůstává Smlouva nezměněna.

2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 2.1 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran, účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
- 2.2 Tento Dodatek představuje úplnou dohodu Smluvních stran o předmětu tohoto Dodatku.
- 2.3 Nedílnou součástí tohoto Dodatku tvoří tyto aktualizované přílohy (a tyto jsou k tomuto Dodatku i fyzicky přiloženy):
- Příloha č. 1: Změnový list č.1/2021
- 2.4 Tento Dodatek byl vyhotoven a Smluvními stranami podepsán ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž každá ze Smluvních stran obdrží po dvou (2) vyhotoveních.

CES:

JN008391 Jablonec nad Nisou, Ke Starému buku – rekonstrukce kanalizace a vodovodu

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují své podpisy.

Objednatel

Zhotovitel

V Teplicích dne

V dne

.....
Ing. Bronislav Špičák
generální ředitel

Severočeská vodárenská společnost a. s.

Severočeská vodárenská společnost a.s.
415 50 Teplice, Přitkovská 1689
IČ 49099469, DIČ CZ49099469
(25)

.....
Ing. Josef Špryňar, ředitel divize 8
Metrostav a.s.

.....
Ing. Jan Syrůček, oblastní ředitel pro Liberecký kraj

Metrostav a.s.

Metrostav a.s.

180 00 Praha 8, Koželužská 2450/4
IČ 00 01 49 15
(0875)

NÁVRH ZMĚNY				číslo : 01/2021	
Zhotovitel:	Metrostav a.s.				
Komu:	Severočeská vodárenská společnost a.s.			Datum: 26. 4. 2021	
Název akce: JN008391 Jablonec nad Nisou, Ke Starému buku – rekonstrukce kanalizace a vodovodu					
Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	E-mailem-	Faxem:	osobně	
				X	
Odkazy	na specifikaci:				
	na výkresy:				
	na rozpočtové podklady:	ano			
	na jinou část smlouvy:				
Popis a zdůvodnění změny:					
<p>1) Úplná výměna zásyповé zeminy na vodovodním řadu a kanalizaci Původní projektová dokumentace předpokládala, že výkopek po přetřizení bude vhodný jako zpětný zásyповý materiál. Zprávy o laboratorních rozborech zeminy konstatují, že výkopek není vhodný do zpětného zásypu a je nutná výměna výkopku ze 100%.</p> <p>2) Komunikace Původní projektová dokumentace předpokládala dostatečné provedení konstrukčních vrstev vozovky. Po odfrézování stávajících asfaltových vrstev byla zjištěna nedostatečná tloušťka podkladní konstrukce, na kterou měla být provedena nová obrusná vrstva. Stávající vrstva z penetračního makadamu je nesoudržná, bude muset být odstraněna a bude provedena vyrovnávka ze štěrkodrti. Z uvedeného důvodu bude provedena podkladní vrstva v celé ploše tak, aby nedošlo k poškození nového povrchu.</p>					
Důvod vícepráce/méně práce	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti X
Počet připojených listů výkresů změny: 0					
Ocenění změny:					
Celkem 1 589 450,20 + DPH					
Nově navržená změna sjednané ceny díla 15 401 911,11 Kč + DPH			Změna času plnění:		
Navrhovanou změnou dojde k navýšení / snížení rozpočtu o částku: 1 589 450,20 Kč bez DPH.					
Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí 1 624 565,48 Kč bez DPH , tj. 11,76 % nabídkové ceny.					
Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí 35 115,29 Kč bez DPH , tj. 0,25 % nabídkové ceny.					
Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 4 ZZVZ činí 1 624 565,48 Kč bez DPH , tj. 11,76 % nabídkové ceny.					
Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 4 ZZVZ					

činí **35 115,29 Kč** bez DPH, tj. 0,25 % nabídkové ceny.

Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 1

Zástupce zhotovitele:

Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.

Datum *3.5.2021*

PŘIJETÍ ZMĚNY

Posouzení změny:

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

Cena byla stanovena dle položek z rozpočtu ze SOD a nové položky mimo výskyt z cenové úrovně URS.

1)

Odůvodnění změny de minimis (§ 222 odst. 4 ZZVZ)

- změna nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky
- nedojde ke změně zhotovitele

hodnota změny (všech změn v rámci této stavby realizovaných v režimu de minimis, tedy součet absolutních hodnot více- a méněprací realizovaných v tomto režimu) je nižší, než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku na stavební práce a současně nižší než 15 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky

Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi

Datum *5.5.2021*

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s termínovým dodatkem a předkládá investorovi k přijetí.

Datum *5.5.2021*

Zástupce objednatele:

Objednatel posoudil termínový dodatek.

Datum *6.5.2021*

Datum *10.5.2021*

Toto **Přijetí změny** (dále jen "**PZ**") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující / nevyhovující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.