



METROPROJEKT Praha a. s.
Argentinská 1621/36, Holešovice, 170 00 Praha 7

DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského
zákoníku, v platném znění

Název akce: „Most, Legerova X 675, č. akce 1000073 a most, Vinohradská P 524, č. akce 1000077, Praha 2 – vypracování PD a zajištění IČ“

Č. smlouvy objednatele: 3/20/5900/083/1

Č. smlouvy zhotovitele: 8011/MP

I. Smluvní strany

Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.
Řásnovka 770/8, 110 00 Praha 1- Staré Město

zastoupení: Při podpisu tohoto Dodatku je oprávněn zastupovat Objednatele v sou-
ladu s Maticí odpovědnosti na základě pověření uděleného představenstvem, Ing.
Josef Richtr, člen představenstva.

bankovní spojení: PPF banka a.s.

čís. účtu: 2023100003/6000

IČO: 03447286

DIČ: CZ03447286

OR: Městský soud Praha, odd. B, vložka 20059

Zhotovitel: METROPROJEKT Praha a. s.

Argentinská 1621/36, Holešovice, 170 00 Praha 7

zastoupený: Ing. Vladimírem Seidlem, místopředsedou představenstva

Ing. Petrem Vyskočilem, místopředsedou představenstva

bankovní spojení: Komerční banka a.s. Praha 1, Václavské nám. 42

čís. účtu: 9302-021/0100

IČO: 45271895 DIČ: CZ45271895 - plátce DPH

OR: Městský soud Praha, odd. B, vložka 1418, zápis ke dni 1.5.1992.

II. Předmět Dodatku

1. Smluvní strany dnešního dne uzavírají v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník tento dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek“) ke smlouvě o dílo č. 3/20/5900/083 (č. smlouvy objednatele) ze dne 11.12.2020 (dále jen „Smlouva“).
2. Důvodem uzavření Dodatku, je nutnost provést na základě vyhodnocení existujících podkladů doplňující geotechnický průzkum v oblasti podchodu Vinohradská. Dále je nutné před zahájením projektových prací provést časovou koordinaci mezi plánovanou realizací díla se stavbou jiného investora, a to „Tramvajová trať Muzeum“ Dopravního podniku hl. města Prahy, akciová společnost. Podrobná specifikace víceprací je uvedena v Příloze č. 1 tohoto Dodatku.
3. Z výše uvedených důvodů se smluvní strany dohodly na změně čl. III. Smlouvy (Předmět smlouvy), čl. IV. Smlouvy (Doba plnění díla) a čl. V. Smlouvy (Cena díla), jak dále uvedeno.

III. Změna čl. III. Smlouvy (Předmět smlouvy)

1. Čl. III. odst. 1 Smlouvy se doplňuje o nový bod následujícího znění:

Předmětem díla je též zpracování doplňujícího geotechnického průzkumu v oblasti podchodu Vinohradská.

IV. Změna čl. IV. Smlouvy (Doba plnění díla)

1. Čl. IV. odst. 1 Smlouvy se v části „Zpracování konceptu“, „Projednání konceptu PD“ a „Předání zpracovaného čístopisu PD Objednateli“ mění takto:

- Zpracování konceptu příslušné PD a předání Objednateli: do 45 dnů od vzájemného odsouhlasení podkladů
- Projednání konceptu PD: do 90 dnů od zpracování konceptu PD
- Předání zpracovaného čístopisu PD Objednateli a podání žádosti o stavební povolení: do 45 dnů od projednání konceptu PD

V. Změna čl. V. Smlouvy (Cena díla)

1. Čl. V. odst. 1 Smlouvy se mění takto:

Celkem cena za dílo dle Smlouvy bez DPH:	1 853 000,- Kč
Cena víceprací dle Dodatku č. 1 bez DPH:	76 800,- Kč
Cena celkem za dílo dle Smlouvy včetně Dodatku č. 1:	1 929 800,- Kč
Z toho:	
Most, Legerova X 675, č. akce 1000073:	1 297 100,- Kč bez DPH
Most, Vinohradská P 524, č. akce 1000077, Praha 2:	555 900,- Kč bez DPH
Geotechnický průzkum:	76.800,-Kč bez DPH

VI. Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ustanovení Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti.
2. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s tím, aby tento Dodatek byl uveden v Centrální evidenci smluv Technické správy komunikací hl. m. Prahy, a.s. (CES TSK) vedené Technickou správou komunikací hl. m. Prahy, a.s., která je veřejně přístupná, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu Dodatku, číselné označení tohoto Dodatku a datum jeho podpisu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí Objednatel.
4. Tento Dodatek je sepsán ve 3 vyhotoveních s platností originálu, přičemž Objednatel obdrží 2 vyhotovení a Zhotovitel obdrží 1 vyhotovení. V případě, že je Dodatek uzavírán elektronicky za využití uznávaných elektronických podpisů, postačí jedno vyhotovení Dodatku, na kterém jsou zaznamenány uznávané elektronické podpisy zástupců Smluvních stran.
5. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv.

6. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku včetně jeho přílohy, že s jeho obsahem souhlasí, že považují obsah tohoto Dodatku za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující. Na důkaz připojují své podpisy.

Příloha č. 1: Podrobná specifikace ceny

V Praze dne:

V Praze dne:

Za Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

Za METROPROJEKT Praha a.s.

**Ing. Josef
Richtr**

Digitálně podepsal Ing. Josef Richtr
Datum: 2021.06.03 14:06:41 +02'00'

.....
Ing. Josef Richtr

**Ing. Vladimír
Seidl**

Digitálně podepsal Ing. Vladimír
Seidl
Datum: 2021.05.27 13:04:00
+02'00'

.....
Ing. Vladimír Seidl
místopředseda představenstva

**Ing. Petr
Vyskočil**

Digitálně podepsal
Ing. Petr Vyskočil
Datum: 2021.05.27
13:02:22 +02'00'

.....
Ing. Petr Vyskočil
místopředseda představenstva

**Petr
Kalous**
Digitálně podepsal
Petr Kalous
Datum: 2021.06.01
10:37:35 +02'00'

**Milan
Zach**
Digitálně podepsal
Milan Zach
Datum: 2021.06.01
13:23:38 +02'00'

Podrobná specifikace ceny

na akci:

**Most, Legerova X 675, č. akce 1000073 a most, Vinohradská P 524, č. akce 1000077,
Praha 2 – vypracování PD a zajištění IČ**

IN= 24 mil.Kč

Zatřídění dle ceníku UNIKA 2020, kategorie 3.5.13 Inženýrské a vodní stavby
pásmo IV, mosty

Cena projektových a inženýrských prací C střed

3 620 000 Kč

z toho:

		podíl (%)
Dokumentace DSJ		42%
Zajištění IČ		3%

Kalkulace dle hodinový sazeb

	počet hodin	sazba
Koordinace se stavbou TT Muzeum	72	800
Geodetické zaměření	40	800
Zjištění průběhu stávajících inženýrských sítí	64	800
Dopravně inženýrská opatření	80	800
Majetkoprávní elaborát	24	800
Nabídková cena celkem bez DPH		
DPH 21 %		
Nabídková cena celkem vč. DPH		

Práce dle dodatku č.1

Geotechnický průzkum	96	800
----------------------	----	-----

Cena vč.dodatku č.1 celkem bez DPH**DPH 21 %****Cena vč.dodatku č.1 celkem vč. DPH**