

### Dodatek č. 3

k CES 151/18 Smlouvě ze dne 19.1.2018  
č.příkazníka 01-O-3441-7359/18

Smluvní strany:

**1. Objednatel:**

**Severočeská vodárenská společnost a.s.**

Zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 466

sídlo: Přitkovská 1689, 415 50 Teplice

zastoupena: Ing. Bronislavem Špičákem, generálním ředitelem

zástupce pro věci technické: [REDACTED]

IČ: 490 99 469

DIČ: CZ 490 99 469

Bankovní spojení: KB Teplice, č. ú. 711620257/0100

a

**2. Zhotovitel:**

**Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.**

**Nábřežní 4, 150 56 Praha 5**

Zapsaný v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1930

zastoupen: Ing. Jiří Frýba – ředitel divize 01

zástupce pro věci technické: [REDACTED]

IČ: 47116901.

DIČ: CZ. 47116901.

bankovní spojení: Komerční banka Praha 5 .č.ú: 19-1583390227/0100

Společně také jako „smluvní strany“

Smluvní strany společně uzavřely příkazní smlouvu 01-O-3441-7359/18 CES 151/18 ze dne 19.1.2018 (dále jen „smlouva“). Níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany uzavírají dodatek č.3, kterým se mění smlouva níže uvedeným způsobem.

**Čl. I**  
**Předmět dodatku**

1. Smluvní strany se dohodly, že tímto dodatkem č. 3 se mění (z důvodu posunutí termínu dokončení realizace stavby a odstraňování vad a nedodělků) čl. III, IV a V následovně:

- **III. Čas plnění** - upravují se termíny uvedené v odst. 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 původní smlouvy a to v závislosti na prodloužení termínu realizace stavby a odstraňování vad a nedodělků o další 2 měsíce celkově na 38 měsíců. Po úpravě je znění dotčených odstavců následující :

	Výk. Fáze	IČ Termín
3.2 Práce spojené s realizací stavby	6	04/2018 – 06/2021
3.3 Práce po dokončení stavby	7	04/2020 - 04/2022
3.4 Plnění nad rámec saz. Unika (Výkon funkce koordinátora BOZP)	KBOZP	04/2018 – 06/2021
3.5 Plnění nad rámec saz. Unika (zařazení do DM)	DM	10/2021

- **IV. Odměna Příkazníka** – (z důvodu prodloužení lhůty realizace stavby) se upravuje odst.4.2

4.2. Odměna Příkazníka za IČ celkem po úpravě činí :

Smluvní cena dle SoD	1 860 105,-
Cena dle dodatku č.1	404 510,-
Cena dle dodatku č.2	337 091,-
Cena dle dodatku č.3	134 830,-
<b>Celková cena vč. dodatku č.3 po úpravě činí</b>	<b>2 736 536,- (bez DPH)</b>

- **V. Financování a placení** – (z důvodu prodloužení realizace stavby o dobu odstraňování vad a nedodělků – celkem 38 měsíců ) se upravují odst.č.5.1 a 5.3

	Výk. Fáze	Cena zákl. PS	Dod. č. 1	Dod. č. 2	Dod.č.3	IČ Cena vč.dodatku
5.1 úplata dle bodu 3.2	6	1 315 039,-	328 760,-	273 966,-	109 580,-	2 027 345,-
5.2 úplata dle bodu 3.3	7	232 066,-	0,-	0,-	0,-	232 066,-
5.3 úplata dle bodu 3.4	KBOZP	303 000,-	75 750,-	63 125,-	25 250,-	467 125,-
5.4 úplata dle bodu 3.5	DM	10 000,-	0,-	0,-	0,-	10 000,-
<b>C e l k e m</b>		1 860 105,-	404 510,-	<b>337 091,-</b>	<b>134 830,-</b>	<b>2 736 536,-</b>

**Čl. II**  
**Závěrečná ustanovení**

1. Veškeré změny a doplňky tohoto dodatku, jakož i všechny právní úkony mezi smluvními stranami související s touto smlouvou musí být provedeny písemnou formou, potvrzeny odpovědnými zástupci obou smluvních stran a zaslány na adresy smluvních stran uvedené v záhlaví dodatku. Změny a doplňky k tomuto dodatku se po jejich podpisu poslední smluvní stranou stanou její nedílnou součástí.
2. Ostatní ujednání smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti.
3. Účastníci tohoto dodatku po jeho přečtení prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz toho připojují své podpisy.
4. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž dva výtisky obdrží Objednatel a dva Zhotovitel. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu poslední smluvní stranou.

V Praze dne: 17.5.2021

V Teplicích dne:

*02-06-2021*

Za Zhotovitele:

Za Objednatele:

Ing. Jiří Frýba – ředitel divize 01  
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

Ing. Bronislav Špičák – generální ředitel  
Severočeská vodárenská společnost, a.s.