

Harmonogram prací

Oprava nástupišť v obvodu OŘ Olomouc

Oprava zastávky Nemilany	27.07.2021	28.07.2021	29.07.2021	30.07.2021	31.07.2021	01.08.2021	02.08.2021	03.08.2021	04.08.2021	05.08.2021	06.08.2021	07.08.2021	08.08.2021	09.08.2021	10.08.2021	11.08.2021	12.08.2021	13.08.2021	14.08.2021	15.08.2021	16.08.2021	17.08.2021	18.08.2021	19.08.2021	20.08.2021	21.08.2021	22.08.2021	23.08.2021	24.08.2021	25.08.2021	26.08.2021	27.08.2021	28.08.2021	29.08.2021	30.08.2021			
Demontáž stávajícího nástupiště																																						
Zřízení podkladních vrstev nástupištní hrany																																						
Sanace podloží nástupiště																																						
Zřízení konstrukce nástupiště																																						
Zpevnění svahů																																						
Pokladka obrub a dlažby, přístupové chodníky																																						
Čištění šterkového lože																																						
Směrová a výšková úprava koleje																																						
Svařování kolejnic + bezстыková kolej																																						
Přípojka NN- úprava																																						
Osvětlení nástupiště																																						
Orientační systém																																						
Přístřešek																																						
Dokončovací práce																																						

Oprava zastávky Nové Sady	27.07.2021	28.07.2021	29.07.2021	30.07.2021	31.07.2021	01.08.2021	02.08.2021	03.08.2021	04.08.2021	05.08.2021	06.08.2021	07.08.2021	08.08.2021	09.08.2021	10.08.2021	11.08.2021	12.08.2021	13.08.2021	14.08.2021	15.08.2021	16.08.2021	17.08.2021	18.08.2021	19.08.2021	20.08.2021	21.08.2021	22.08.2021	23.08.2021	24.08.2021	25.08.2021	26.08.2021	27.08.2021	28.08.2021	29.08.2021	30.08.2021			
Demontáž stávajícího nástupiště																																						
Zřízení podkladních vrstev nástupištní hrany																																						
Sanace podloží nástupiště																																						
Zřízení konstrukce nástupiště																																						
Zpevnění svahů																																						
Pokladka obrub a dlažby, přístupové chodníky																																						
Čištění šterkového lože																																						
Směrová a výšková úprava koleje																																						
Svařování kolejnic + bezстыková kolej																																						
Přípojka NN- úprava																																						
Osvětlení nástupiště																																						
Orientační systém																																						
Přístřešek																																						
Dokončovací práce																																						

Před výlukou koleje budou provedeny všechny práce, které nemají vliv na provoz a bezpečnost cestujících.

Bude provedena úprava kabelu ČD-Telematika. Budou provedeny přípravné práce na úpravě přípojky NN a osvětlení nástupišť.

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1546580

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 7753bf31-e06c-452a-bc79-ba0fbddcbd2c

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Michal HAMALA)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 04.06.2021 09:39:04



ff518ead-857e-4ccb-af10-2c78f3006a4b