

DODATEK Č. 3 KE SMLOUVĚ O DÍLO

Číslo zhotovitele: 036/2020

uzavřená podle § 2586 a násl. ve spojení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů

I. Smluvní strany

1.1 Objednatel:

Severočeská vodárenská společnost a.s.

se sídlem : Přítkovská 1689, 415 50 Teplice
zapsaná u Krajského soudu : v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 466
zastoupená : Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel
zástupce pro věci technické :
IČ : 49099469
DIČ : CZ49099469
bankovní spojení : KB Teplice, č. ú. 711620257/0100

Objednatel zmocňuje zástupce Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s. k zajišťování investorsko-inženýrské činnosti, k provádění technického dozoru investora, odevzdání stavenišť, přejímání provedených prací a k dalším úkonům dle této smlouvy (dále jen zástupce objednatele).

1.2 Zhotovitel:

Horák – stavební a obchodní společnost, s.r.o.

se sídlem: U Kotelny 349, 405 05 Děčín IX- Bynov
zapsaná u Krajského soudu: v Ústí nad Labem oddíl C, vložka 613
zastoupená: Ing. Robin Kubec, jednatel společnosti
zástupce pro věci technické:
IČ: 41326687
DIČ: CZ41326687
bankovní spojení: ČSOB a.s., č. ú. 188219468/0300
telefon:
fax: -----

Vedením realizace stavby ve smyslu § 160 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, je zmocněn Ing. Radomír Netopil. Odpovědným zástupcem zhotovitele pro provádění stavby je Ing. Radomír Netopil.

Po vzájemné dohodě obou smluvních stran se doplňuje smlouva o dílo v bodě:

IV. Cena za dílo

4.1 Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli smluvní cenu :

původní cena dle SoD a změny č. 2	6 252 074,44 Kč (bez DPH)
<u>cena za změnu č. 3</u>	<u>48 361,23 Kč (bez DPH)</u>
nová cena celkem	6 300 435,67 Kč (bez DPH)
DPH 21%. Cena předmětu plnění s DPH činí celkem 7 623 527,16 Kč	

XVII. Závěrečná ustanovení

Ostatní body smlouvy zůstávají beze změny.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu. Každá smluvní strana obdrží dva stejnopisy.

V Teplicích dne

02-06-2021

V Děčíně dne

[Redacted signature area]

Ing. Bronislav Špičák
generální ředitel
Severočeská vodárenská společnost a.s.

Ing. Robin Kubec
jednatel společnosti
Horák – stavební a obchodní společnost, s.r.o.

NÁVRH ZMĚNY				číslo : 03/2021	
Zhotovitel: Horák-stavební a obchodní společnost, s.r.o.					
Komu: Severočeská vodárenská společnost a.s.				Datum: 11.5. 2021	
Název akce: LT 060 115 Litoměřice, Na Vinici - RKV					
Způsob odeslání/předání/datum:	poštou	E-mailem	Faxem:	osobně	
Odkazy		na specifikaci:			
		na výkresy:			
		na rozpočtové podklady:			
		na jinou část smlouvy:			
Oceněný výkaz výměr					
Popis a zdůvodnění změny: Změna skladby a modifikace asfaltů dle požadavků ŘSD Na základě požadavků Ředitelství silnic a dálnic musel být nový živičný povrch proveden z modifikovaného asfaltu a byla provedena jiná skladba asfaltů dle požadavku ŘSD. <i>jedná se o dodatečný požadavek vzniklý v průběhu stavby</i>					
Důvod vícepráce/méně práce	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti
				x	x
Počet připojených listů výkresů změny: 3					
Ocenění změny: Celkem + 48 361,23,- Kč + DPH					
Nově navržená změna sjednané ceny díla Cena díla z SOD 5 986 020,36 Kč bez DPH Cena celkem SOD + dodatek č.2 +dodatek č.3 6 300 435,67 Kč bez DPH			Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy):		
Navrhovanou změnou dojde k navýšení / snížení rozpočtu o částku: 48 361,23,- Kč bez DPH Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí 161 173,37 Kč bez DPH, tj. 2,69 % nabídkové ceny. Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí 112 812,14 Kč bez DPH, tj. 1,89 % nabídkové ceny. Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ činí 883 682,19 Kč bez DPH, tj. 14,76 % nabídkové ceny. Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ činí 569 266,88 Kč bez DPH, tj. 9,52 % nabídkové ceny. Cena díla z SOD ...5 986 020,36 Kč bez DPH					
Počet připojených listů specifikací 3					
Zástupce zhotovitele: Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně lašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.					
Podpis			Datum -05- 2021		

PŘIJETÍ ZMĚNY

Posouzení změny:

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

Cena stanovena z položek smluvního výkazu výměr v jednotlivých cenách v souladu s SoD CES 1622/20/OLCE ze dne 18.08.2020, nové položky oceněny pomocí aktuálního ceníku URS.

Odůvodnění dodatečných stavebních prací – nepředvídatelné stavební práce (§ 222 odst. 6 ZZVZ)

- nedojde ke změně zhotovitele
- potřeba víceprací / méněprací vznikla v důsledku okolností, které zadavatel (objednatel) jednající s náležitou péčí nemohl předvídat
- vícepráce / méněpráce nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky
- hodnota součtu absolutních hodnot všech realizovaných více- a méněprací v rámci této stavby, realizovaných v tomto režimu, nepřekročí 50 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky a současně celkový cenový nárůst související s vícepracemi dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ při odečtení méněprací, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nepřesáhne 30 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky (pozn. do tohoto limitu není třeba započítávat změny de minimis ve smyslu § 222 odst. 4 ZZVZ ani záměnu položek soupisu stavebních prací ve smyslu § 222 odst. 7 ZZVZ)

Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Datum 11.5.2021

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

Právní úřad, Pátkovská 1689

IC: 49099451 DIČ: CZ49099451

385

Datum 11.05.2021

Zástupce objednatele:

Objednatel posoudil dokončení stavebních prací.

Datum 24.5.2021

Datum 14.5.2021

Toto **Přijetí změny** (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako oprávnující / nevyhovující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.