

**Dodatek č. 1**  
ke SMLOUVĚ O DÍLO č. 21SMTU0100000006  
**Vybudování technologických objektů - strojovny čerpadel na VSS**

**Článek I.**  
**Smluvní strany**

**Objednatel:** **Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o.**  
*zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, odd. C, č. vložky 17345*  
ID datových schránek: [REDACTED]  
se sídlem: Ostrava-Poruba, Čkalovova 6144/20, PSČ 70800  
Zastoupena ve věcech smluvních: Ing. Jaroslavem Kovářem – jednatel  
Zastoupena ve věcech technických: [REDACTED]  
Oprávněná osoba ve věcech technických: [REDACTED]  
IČ: 253 85 691  
DIČ: CZ 253 85 691  
E-mail: [sekretariat@sareza.cz](mailto:sekretariat@sareza.cz)  
Telefon: [REDACTED]

*dále jen objednatel*

**Zhotovitel:** **Trigonela s.r.o.**  
*zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě odd.C , č. vložky 38698*  
ID datových schránek: [REDACTED]  
se sídlem: Hlubinská 1378/36, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava  
Zastoupena ve věcech smluvních: Tomášem Jurdzinem na základě plné moci  
Zastoupena ve věcech technických: [REDACTED]  
IČ: 29395534  
DIČ: CZ 29395534  
číslo účtu: [REDACTED]  
bankovní spojení: [REDACTED]  
telefon, fax, e-mail: 608 714 044, trigonela@email.cz

*dále jen zhotovitel*

**PREAMBULE**

Smluvní strany uzavřely dne 24.3.2021 smlouvu o dílo č. objednatele: 21SMTU0100000006, na realizaci stavby Vybudování technologických objektů - strojovny čerpadel na VSS na středisku Vodní svět Sareza. Tímto dodatkem k této smlouvě se mění nebo doplňují vybrané články nebo odstavce této smlouvy.

**Článek II.**  
**Předmět dodatku**

1. Změna rozsahu a ceny plnění vyvolané nutností provedení méněprací a víceprací:
  - Změnový list provedených víceprací a méněprací tvoří přílohou dodatku č. 1 SOD. Potřeba provedení těchto dodatečných prací nastala až po zahájení realizace díla, přičemž tyto nebyly zahrnuty v původním závazku zhotovitele a pro dokončení díla jsou nezbytné.
  - Jde zejména o dodávku, výrobu a montáž ocelové konstrukce z Pz materiálu pro osazení čerpadel a pak změna rozměru vrat u většího objektu.
  - S ohledem na malý objem víceprací zůstává původní termín dokončení díla.

### Článek III.

V čl. VII, se mění odst. 3 takto:

Cena celkem je stanovena takto:

	Kč bez DPH
Původní cena díla	350.178,35 Kč
Vícepráce ZL č.1	19 600,00 Kč
Celková cena vč. ZL bez DPH	369 778,35 Kč

### Článek IV. Závěrečná ujednání

1. Ostatní ustanovení Smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento dodatek je sepsán na základě pravé a svobodné vůle smluvních stran.
3. Dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá strana obdrží po jednom vyhotovení.

#### Příloha Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo :

- Změnový list č.1

V Ostravě, dne:

V Ostravě , dne:

---

*za objednatele  
Ing. Jaroslav Kovář  
jednatel společnosti*

---

*za zhotovitele:  
Tomáš Jurdzin  
zplnomocněn na základě plné moci*