

FINANČNÍ HARMONOGRAM

" Město Buštěhrad - rozšíření mateřské školy "

Měsíc	Rok	Objem provedených prací	Finanční objem provedených prací
29. dubna - 30. dubna + květen 2020	2020	-	0,00 Kč
Červen	2020	-	0,00 Kč
Červenec	2020	-	0,00 Kč
Srpen	2020	Přípravné práce, bourání, zemní práce vč. izolace Lešení a stavební výtahy	90 638,87 Kč 18 115,13 Kč
Září	2020	-	0,00 Kč
Říjen	2020	Přípravné práce, bourání, zemní práce vč. izolace	187 134,00 Kč
		Svislé, kompletní, vodorovné konstrukce	287 603,00 Kč
		Podbetonování základů patek	39 866,60 Kč
		Strop	297 864,00 Kč
Listopad	2020	Strop	142 890,96 Kč
		Svislé, kompletní, vodorovné konstrukce	583 822,00 Kč
		Izolace tepelné	248 271,71 Kč
Prosinec	2020	Svislé, kompletní, vodorovné konstrukce	129 222,00 Kč
		Strop	33 413,00 Kč
		Úpravy povrchů vnitřní	211 194,96 Kč
		Konstrukce zámečnické	977 937,00 Kč

FINANČNÍ HARMONOGRAM

" Město Buštěhrad - rozšíření mateřské školy "

Měsíc	Rok	Objem provedených prací	Finanční objem
Leden	2021	Svislé, kompletní, vodorovné konstrukce	103 672,00 Kč
		Úpravy povrchů vnitřní	192 570,00 Kč
		Bourací práce	27 528,00 Kč
		Povlakové krytiny, izolace teplení	29 740,00 Kč
		Vnitřní kanalizace, vnitřní vodovod	81 714,79 Kč
		Elektromontáže	25 908,00 Kč
		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	62 010,00 Kč
Únor	2021	Konstrukce zámečnické	362 756,00 Kč
		Vnitřní kanalizace, vnitřní vodovod	27 546,00 Kč
		Povlakové krytiny, izolace tepelné, konstrukce tesařské	338 685,00 Kč
		Vytápění	58 658,00 Kč
		Vzduchotechnika, chlazení	397 729,00 Kč
		Přesun hmot, úpravy povrchů	597 251,00 Kč
		Prádelna	31 246,51 Kč
		Elektromontáže	220 596,00 Kč
Březen	2021	Silnoproud	400 886,00 Kč
		Vnitřní kanalizace, vnitřní vodovod, vytápění	41 815,00 Kč
		VZT, chlazení	50 649,00 Kč
		Vytápění	36 150,00 Kč
		Svislé, vodorovné, kompletní konstrukce, úpravy povrchů	299 126,25 Kč
		Konstrukce suché výstavby	272 044,00 Kč
		Povlakové krytiny, izolace tepelné, konstrukce tesařské,	102 275,00 Kč
Duben	2021	Konstrukce zámečnické	171 832,00 Kč
		Vnitřní úpravy povrchů	319 818,09 Kč
		Konstrukce suché výstavby	312 431,00 Kč
		Povlakové krytiny, konstrukce tesařské, konstrukce truhlářské	245 588,00 Kč
		VZT, chlazení	270 430,00 Kč
		ÚT, vnitřní kanalizace, vodovod	173 249,00 Kč
		Elektromontáže	196 404,00 Kč
Květen	2021	Konstrukce zámečnické	408 711,00 Kč
		Úpravy povrchů	288 350,74 Kč
		Silnoproud	298 050,35 Kč
		Vnitřní kanalizace, vodovod	470 072,00 Kč
		Vzduchotechnika, chlazení	251 408,00 Kč
		ÚT, Plynovod	117 843,03 Kč
Červen	2021	Vjezd	245 491,00 Kč
		Silnoproud	360 330,71 Kč
		Žaluzie	161 438,50 Kč
		Vnější úpravy	60 035,62 Kč
		Konstrukce suché výstavby	411 804,02 Kč
		Podlahy povlakové, obklady, vnitřní úpravy povrchů	694 470,76 Kč
		Vnitřní kanalizace, vodovod	226 021,31 Kč
		Úklid a rezerva	1 500 000,00 Kč

14 192 307,91 Kč

FINANČNÍ HARMONOGRAM

" Město Buštěhrad - rozšíření mateřské školy "

CELKOVÝ FINANČNÍ HARMONOGRAM

Měsíc	Rok	Finanční objem provedených prací	Poznámka
Květen	2020	0,00 Kč	
Červen	2020	0,00 Kč	
Červenec	2020	0,00 Kč	
Srpen	2020	108 754,00 Kč	
Září	2020	0,00 Kč	
Říjen	2020	812 467,60 Kč	
Listopad	2020	974 984,67 Kč	
Prosinec	2020	1 351 766,96 Kč	
Leden	2021	523 142,79 Kč	
Únor	2021	2 034 467,51 Kč	
Březen	2021	1 202 945,25 Kč	
Duben	2021	1 689 752,09 Kč	
Květen	2021	1 834 435,12 Kč	předpoklad
Červen	2021	3 659 591,92 Kč	předpoklad

14 192 307,91 Kč

MARTIN VRŠECKÝ
GENERÁLNÍ DODAVATEL VAŠICH STAVEB S. R. O.
Lubenská 2408, 269 01 Rakovník
Tel +420 313 517 024 +420 739 352 053
www.martinvrsecky.cz
IČO: 28210743, DIČ: CZ28210743