

ZMĚNOVÝ LIST

13

Název stavby: Město Buštěhrad – rozšíření mateřské školy

Investor: Město Buštěhrad

Zhotovitel: Martin Vršecký, s.r.o.

PŘEDMĚT ZMĚNY

Úprava fasád

POPIS A ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY

Po zpracování prováděcího projektu nástavby MŠ byla během přípravy prací na fasádách upřesňována jednotlivá technická řešení a detaily. Po tomto doplnění došlo i k zpřesnění souvisejícího výkazu výměr a rozpočtu. Současně bylo z architektonických a úsporných důvodů rozhodnuto o změně povrchu fasády části západního křídla, namísto hliníkových lamel (slunolamů) bude fasáda provedena v dřevěném obkladu stejně jako celý povrch hlavní části nástavby.

Zpřesnění technických řešení a výměr byla vyčíslena jako vícepráce, změna povrchu fasády vede k významné částce méněprací.

CENOVÝ VLIV

Vícepráce 312 461,12 Kč bez DPH

Méněpráce -361 556,00 Kč bez DPH

Celkem **-49 094,88 Kč bez DPH**

VLIV NA HARMONOGRAM PRACÍ

Bez dalšího prodloužení doby stavby (ZL2 - dokončení stavby červen 2021).

PŘÍLOHY

- Rozpočet změny (krycí list + rozpočet vícepráce a méněpráce)

STANOVISKA ZÚČASTNĚNÝCH

stanovisko investora:

SOULCAS

stanovisko projektanta stavby:

SOULCAS

stanovisko technického dozoru stavby:

SOULCAS

