

ZMĚNOVÝ LIST

14

Název stavby: Město Buštěhrad – rozšíření mateřské školy

Investor: Město Buštěhrad

Zhotovitel: Martin Vršecký, s.r.o.

PŘEDMĚT ZMĚNY

Doplnění akustického podhledu a sanitární příčky

POPIS A ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY

V prováděcím projektu nástavby MŠ bylo počítáno s obvyklým sádrokartonovým podhledem v místnostech nástavby, po konzultacích se zástupci Hyg. stanice bylo doporučeno doplnit akustický podhled do obou tříd MŠ. Tento podhled bude aplikován na sádrokartonový podhled v průběhu dokončovacích prací.

Při zpracování prováděcího projektu a položkového rozpočtu nástavby MŠ nebyl začleněn interiérový prvek k montáži na WC. Sanitární příčka v místnosti WC zaměstnanců/úklidu je tedy doplněna.

Práce na doplnění podhledu a příčky jsou vyčísleny jako vícepráce, jako méněpráce bude započtena neprováděná část výmalby těchto místností.

CENOVÝ VLIV

Vícepráce	164 403,87 Kč bez DPH
Méněpráce	-3 175,20 Kč bez DPH
Celkem	161 228,67 Kč bez DPH

VLIV NA HARMONOGRAM PRACÍ

Bez dalšího prodloužení doby stavby (dokončení stavby červen 2021).

PŘÍLOHY

- Rozpočet změny (krycí list + rozpočet vícepráce a méněpráce)

STANOVISKA ZÚČASTNĚNÝCH

stanovisko investora:

SOUHLASÍM



stanovisko projektanta stavby:

SOUHLASÍM

stanovisko technického dozoru stavby:

SOUHLASÍM

