

ZMĚNOVÝ LIST

17

Název stavby: Město Buštěhrad – rozšíření mateřské školy
Investor: Město Buštěhrad
Zhotovitel: Martin Vršecký, s.r.o.

PŘEDMĚT ZMĚNY

Předokenní žaluzie (jižní strana)

POPIS A ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY

Při zpracování architektonické studie a prováděcího projektu nástavby MŠ bylo počítáno s ochranou oken jižní strany tříd pomocí předokenních žaluzií, do rozpočtu pak byly žaluzie a související práce (kabelové připojení) doplněny následně před zpracováním nabídky zhotovitele. Z hlediska tepelného komfortu v MŠ jsou tyto prvky nezbytné.

Veškeré tyto práce byly vyčísleny jako vícepráce.

CENOVÝ VLIV

Vícepráce	161 438,00 Kč bez DPH
Méněpráce	0 Kč bez DPH
Celkem	161 438,00 Kč bez DPH

VLIV NA HARMONOGRAM PRACÍ

Bez dalšího prodloužení doby stavby (ZL2 - dokončení stavby červen 2021).

PŘÍLOHY

- Rozpočet změny (krycí list + rozpočet vícepráce)

STANOVISKA ZÚČASTNĚNÝCH

stanovisko investora:

SOUTECASIO

stanovisko projektanta stavby:

SOUTECASIO G&S

stanovisko technického dozoru stavby:

SOUTECASIO

