

ZMĚNOVÝ LIST

19

Název stavby: Město Buštěhrad – rozšíření mateřské školy
Investor: Město Buštěhrad
Zhotovitel: Martin Vršecký, s.r.o.

PŘEDMĚT ZMĚNY

Sílnoproud

POPIS A ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY

Po zpracování prováděcího projektu nástavby MŠ byla navržena jednotlivá svítidla do nástavby včetně nouzových svítidel. Kvůli upřesňování výběru svítidel z architektonického hlediska byla tato svítidla do výkazu výměr a rozpočtu doplněna následně. Současně došlo k úpravě počtu koncových prvků (zásuvek) na základě konzultace se zástupci investora a MŠ.

Upřesnění výběru svítidel je vyčísleno jako vícepráce, úpravy počtů koncových prvků jsou vedeny jako vícepráce a méněpráce.

CENOVÝ VLIV

Vícepráce	288 530,00 Kč bez DPH
Méněpráce	-14 140,00 Kč bez DPH
Celkem	274 390,00 Kč bez DPH

VLIV NA HARMONOGRAM PRACÍ

Bez dalšího prodloužení doby stavby (ZL2 - dokončení stavby červen 2021).

PŘÍLOHY

- Rozpočet změny (krycí list + rozpočet vícepráce a méněpráce)

STANOVISKA ZÚČASTNĚNÝCH

stanovisko investora:

SOUHLASÍ 

stanovisko projektanta stavby:

SOUHLASÍ 

stanovisko technického dozoru stavby:

SOUHLASÍ 

