

ZMĚNOVÝ LIST

20

Název stavby: Město Buštěhrad – rozšíření mateřské školy
Investor: Město Buštěhrad
Zhotovitel: Martin Vršecký, s.r.o.

PŘEDMĚT ZMĚNY

Vnější úpravy

POPIS A ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY

Po zpracování prováděcího projektu nástavby MŠ byla během přípravy prací koordinována upřesňována jednotlivá technická řešení se souběžně probíhajícím projektem zahradních úprav MŠ. Z této koordinace vyplynula nutnost úprav rozsahu zpevněných ploch a terénních úprav v okolí zadního vstupu ke schodišti.

Veškeré tyto úpravy byly vyčísleny jako vícepráce.

CENOVÝ VLIV

Vícepráce	60 035,62 Kč bez DPH
Méněpráce	0 Kč bez DPH
Celkem	60 035,62 Kč bez DPH

VLIV NA HARMONOGRAM PRACÍ

Bez dalšího prodloužení doby stavby (ZL2 - dokončení stavby červen 2021).

PŘÍLOHY

- Rozpočet změny (krycí list + rozpočet vícepráce)

STANOVISKA ZÚČASTNĚNÝCH

stanovisko investora:

SOUHLASÍM

stanovisko projektanta stavby:

SOUHLASÍM Geo

stanovisko technického dozoru stavby:

SOUHLASÍM

