

ZMĚNOVÝ LIST

21

Název stavby: Město Buštěhrad – rozšíření mateřské školy
Investor: Město Buštěhrad
Zhotovitel: Martin Vršecký, s.r.o.

PŘEDMĚT ZMĚNY

Úprava spojovací chodby

POPIS A ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY

Prováděcí projekt nástavby MŠ počítá se zachováním spojovací chodby v přízemí beze změny, byly pouze vloženy ocelové sloupy nesoucí chodbu ve 2.np. S ohledem na nevyhovující světlou výšku a celkově špatný stav podhledu chodby v 1.np. investor během prací vyžádal návrh úprav tak, aby alespoň v části chodby pod novou částí byl podhled zvýšen a upraven vhodným způsobem.

Veškeré tyto úpravy byly vyčísleny jako vícepráce.

CENOVÝ VLIV

Vícepráce	30 530,80 Kč bez DPH
Méněpráce	0 Kč bez DPH
Celkem	30 530,80 Kč bez DPH

VLIV NA HARMONOGRAM PRACÍ

Bez dalšího prodloužení doby stavby (ZL2 - dokončení stavby červen 2021).

PŘÍLOHY

- Rozpočet změny (krycí list + rozpočet vícepráce)

STANOVISKA ZÚČASTNĚNÝCH

stanovisko investora:

SOUHLASÍM

stanovisko projektanta stavby:

SOUHLASÍM

stanovisko technického dozoru stavby:

SOUHLASÍM

