

ZMĚNOVÝ LIST

16

Název stavby: Město Buštěhrad – rozšíření mateřské školy

Investor: Město Buštěhrad

Zhotovitel: Martin Vršecký, s.r.o.

PŘEDMĚT ZMĚNY

Podlahy nástavby

POPIS A ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY

Po zpracování nové architektonické studie a výběru prvků vybavení tříd byla navržena částečná změna podlah ve třídách, vinylová podlaha je nahrazena kobercem. Současně byla do všech podlah nástavby doplněna akustická izolace kvůli zlepšení jejich akustických vlastností.

Akustická izolace představuje vícepráce, změna podlahové krytiny je v rozpočtu stavby vedena jako méněpráce.

CENOVÝ VLIV

Vícepráce 172 807,50 Kč bez DPH

Méněpráce -312 846,80 Kč bez DPH

Celkem **-140 039,30 Kč bez DPH**

VLIV NA HARMONOGRAM PRACÍ

Bez dalšího prodloužení doby stavby (ZL2 - dokončení stavby červen 2021).

PŘÍLOHY

- Rozpočet změny (krycí list + rozpočet vícepráce a méněpráce)

STANOVISKA ZÚČASTNĚNÝCH

stanovisko investora:

Souhlasím

stanovisko projektanta stavby:

Souhlasím

stanovisko technického dozoru stavby:

Souhlasím

