



MHMPXPFXOM8I

Stejnopis č.: 1

## Dodatek č. 1 k PŘÍKAZNÍ SMLOUVĚ

č. příkazce: PRK/20/06/000651/2018

č. příkazníka: 01-PP-0278-8069/18

### Stavba č. 0012 „Protipovodňová opatření na ochranu hl. m. Prahy, etapa 0001 Staré Město, Josefov“, navýšení Q 2002 + 30 cm - IČ

uzavřená dle ustanovení § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi:

#### Hlavní město Praha

sídlem: 110 01 Praha 1, Mariánské náměstí 2

zastoupené: Ing. Ivo Freimannem, pověřeným řízením odboru investičního Magistrátu hl. m. Prahy,

IČO: 00064581

DIČ: CZ00064581 registrované dle § 94 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, v platném znění  
bankovní spojení: [REDACTED]

číslo účtu [REDACTED]

(dále jen „příkazce“)

a

#### Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

se sídlem: Nábřežní 4, 150 00 Praha 5 - Smíchov

IČO: 47116901

DIČ: CZ47116901

zapsána: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1930

zastoupená: Ing. Šárkou Balšánkovou, místopředsedkyní představenstva  
Ing. Jiřím Frýbou, členem představenstva

bankovní spojení: [REDACTED]

č.ú.: [REDACTED]

(dále jen „příkazník“)

## I.

S účinností od 1. 1. 2019 byl zrušen odbor technické vybavenosti za současného převedení jeho činností do odboru strategických investic, jehož název byl změněn na odbor investiční. Dále je změna v zastupující osobě, kdy pověřený řízením odboru investičního je Ing. Ivo Freimann.



## II.

Smluvní strany se v souladu s ustanovením čl. XI., odst. 2 shora citované Smlouvy uzavřené dne 21. 9. 2018 (dále jen Smlouva) dohodly na tomto Dodatku č. 1 (dále jen Dodatek), kterým se upravuje:

### 1. znění článku I. Předmět Smlouvy odst. 1.:

#### **Původní znění Smlouvy:**

V rámci této stavby jsou dva soubory opatření:

##### **A) navýšení stávající PPO**

- úsek 73 - Masarykovo nábřeží – stávající část
- úsek 46 - Smetanovo nábřeží – stávající část
- úsek 70 - Dvořákovo nábřeží (Na Františku) – stávající část

##### **B) rozšíření PPO**

- úsek 46 - Smetanovo nábřeží – prodloužená část
- úsek 47 - Alšovo nábřeží (Hotel Four Seasons)
- úsek 70 – Dvořákovo nábřeží (Na Františku) – prodloužená část

Jedná se o komplexní činnosti potřebné k přípravě a realizaci Stavby, včetně zajištění:

- podání ohlášení udržovacích prací ( A )
- zajištění sdělení stavebního úřadu k ohlášení udržovacích prací ( A )
- zajištění výkonu TDI (A)  
včetně činností spojených se zpracováním podkladů pro vyvedení investic z majetku OTV dle § 18 a 19 platných „Organizačních zásad pro hospodaření s obecním majetkem“ a s dočasnou investorskou péčí až do převzetí určeným správcem nebo uživatelem.
- zajištění územního rozhodnutí v právní moci ( B )
- zajištění stavebního povolení v právní moci ( B )
- vydání kolaudačního souhlasu ( B ),  
včetně činností spojených se zpracováním podkladů pro vyvedení investic z majetku OTV dle § 18 a 19 platných „Organizačních zásad pro hospodaření s obecním majetkem“ a s dočasnou investorskou péčí až do převzetí určeným správcem nebo uživatelem.

#### **Nové znění Dodatku č. 1**

V rámci této stavby jsou dva soubory opatření:

##### **A) navýšení stávající PPO**

- úsek 73 - Masarykovo nábřeží – stávající část
- úsek 46 - Smetanovo nábřeží – stávající část
- úsek 47 – Alšovo nábřeží (Hotel Four Seasons) – stávající část
- úsek 70 - Dvořákovo nábřeží (Na Františku) – stávající část

## **B) rozšíření PPO**

úsek 46 - Smetanovo nábřeží – prodloužená část

úsek 70 - Dvořákovo nábřeží (Na Františku) – prodloužená část

úsek 73 – Masarykovo nábřeží – prodloužená část

Jedná se o komplexní činnosti potřebné k přípravě a realizaci Stavby, včetně zajištění:

- podání ohlášení udržovacích prací, případně žádosti o stavební povolení ( A )
- zajištění sdělení stavebního úřadu k ohlášení udržovacích prací, případně zajištění stavebního povolení v právní moci ( A )
- zajištění výkonu TDS ( A )
- zajištění vydání kolaudačního souhlasu ( A )  
včetně činností spojených se zpracováním podkladů pro vyvedení investic z majetku INV dle § 18 a 19 platných „Organizačních zásad pro hospodaření s obecním majetkem“ a s dočasnou investorskou péčí až do převzetí určeným správcem nebo uživatelem.
- zajištění územního rozhodnutí v právní moci ( B )
- zajištění stavebního povolení v právní moci ( B )
- zajištění výkonu TDS ( B )
- zajištění vydání kolaudačního souhlasu ( B ),  
včetně činností spojených se zpracováním podkladů pro vyvedení investic z majetku INV dle § 18 a 19 platných „Organizačních zásad pro hospodaření s obecním majetkem“ a s dočasnou investorskou péčí až do převzetí určeným správcem nebo uživatelem.

## 2. znění článku III. Odměna příkazníka a platební podmínky odst. 1.:

### **Původní znění Smlouvy:**

#### **A) navýšení stávající PPO**

##### **I. fáze: příprava Stavby – zajištění ohlášení udržovacích prací vodních děl dle § 15 a, odst. 3 vodního zákona**

základní cena	84 960,00 Kč
DPH	17 841,60 Kč
cena celkem včetně DPH	102 801,60 Kč

Zajištění ohlášení udržovacích prací vodních děl, představuje jedno dílčí plnění. Faktura – daňový doklad bude doložena kopií sdělení k ohlášení udržovacích prací vodních děl. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění bude datum vydaného sdělení k ohlášení udržovacích prací vodních děl.

#### **B) rozšíření PPO**

##### **I. fáze: příprava Stavby – územní rozhodnutí**

základní cena	88 280,00 Kč
DPH	18 538,80 Kč
cena celkem včetně DPH	106 818,80 Kč

Zajištění územního rozhodnutí představuje jedno dílčí plnění. Faktura – daňový doklad bude doložena kopií územního rozhodnutí s nabytím právní moci.

Dnem uskutečnění zdanitelného plnění bude den vyznačení nabytí právní moci ÚR orgánem, který toto rozhodnutí vydal.

#### **Nové znění Dodatku č. 1:**

##### **A) navýšení stávající PPO**

##### **I. fáze: příprava Stavby – zajištění ohlášení udržovacích prací vodních děl dle § 15 a, odst. 3 vodního zákona, případně stavebního povolení v právní moci**

základní cena	84 960,00 Kč
DPH	17 841,60 Kč
cena celkem včetně DPH	102 801,60 Kč

Zajištění ohlášení udržovacích prací vodních děl, případně stavebního povolení v právní moci, představuje jedno dílčí plnění. Faktura – daňový doklad bude doložena kopií sdělení k ohlášení udržovacích prací vodních děl, případně kopií stavebního povolení s nabytím právní moci a „Protokolem o předání a převzetí dílčího plnění bodu A), I. fáze“. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění bude den podpisu „Protokolu“.

##### **B) rozšíření PPO**

##### **I. fáze: příprava Stavby – územní rozhodnutí**

základní cena	88 280,00 Kč
DPH	18 538,80 Kč
cena celkem včetně DPH	106 818,80 Kč

Zajištění územního rozhodnutí představuje jedno dílčí plnění. Faktura – daňový doklad bude doložena kopií územního rozhodnutí s nabytím právní moci a „Protokolem o předání a převzetí dílčího plnění bodu B), I. fáze“. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění bude den podpisu „Protokolu“.

### **III.**

#### **Závěrečná ustanovení**

1. Tento Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy. Ostatní ustanovení této Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem dotčena, zůstávají beze změny v platnosti.
2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek obsahuje jejich osobní údaje, a ujednávají si, že s jejich uvedením souhlasí. Smluvní strany berou taktéž na vědomí, že ochranu osobních údajů upravuje Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), ve znění pozdějších předpisů. Ochrana osobních údajů v této Smlouvě obsažených se řídí tímto nařízením.
3. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento Dodatek byl uveden v Centrální evidenci smluv (CES) vedené objednatelem, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu Dodatku, číselné označení Dodatku, datech podpisu a plný text Dodatku. Smluvní strany výslovně prohlašují, že skutečnosti uvedené

v tomto Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 Zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

4. Smluvní strany ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, berou na vědomí, že příkazce je povinným subjektem, a pro tento účel si sjednávají, že obě souhlasí s poskytováním veškerých informací obsažených v tomto Dodatku žadatelům.
5. Tento Dodatek nabývá platnosti podpisem smluvních stran a účinnosti uveřejněním tohoto Dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv zajistí hl. m. Praha.
6. Dodatek je vyhotoven v sedmi stejnopisech, z nichž Příkazce obdrží šest výtisků a Příkazník jeden výtisk.
7. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek řádně přečetly, jeho obsahu porozuměly, jeho obsah je srozumitelný a určitý, že jim nejsou známy žádné důvody, pro které by tento Dodatek nemohl být řádně plněn nebo které by způsobovaly neplatnost tohoto Dodatku a že je projevem jejich pravé, svobodné a vážné vůle prosté omylu, projevené při plné způsobilosti právně jednat, a dále že tento Dodatek nebyl ujednáán v rozporu se zákonem a nepříčí se dobrým mravům a veškerá prohlášení v tomto Dodatku odpovídají skutečnosti, což vše níže stvrzují svými podpisy.
8. V souladu s přílohou č. 1 k usnesení Rady HMP č. 499 ze dne 8. 3. 2021 o svěření nevyhrazených pravomocí Rady HMP Magistrátu hl. m. Prahy je uzavření tohoto Dodatku v plné kompetenci ředitele odboru INV MHMP.

#### **PŘÍKAZCE**

Hlavní město Praha

Podpis: \_\_\_\_\_

Ing. Ivo Freimann

pověřený řízením odboru investičního  
Magistrátu hl. m. Prahy

Datum:

- 2 -06- 2021

#### **PŘÍKAZNÍK**

Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

Podpis: \_\_\_\_\_

Jméno: Ing. Sárka Balšánková

Funkce: místopředsedkyně představenstva

Podpis: \_\_\_\_\_

Jméno: Ing. Jiří Frýba

Funkce: člen představenstva

Datum: