



MHMPXPG64FG7

Stejnopis č.: A

Kontrolní číslo (KČ):

DODATEK Č. 1

KE SMLOUVĚ O DÍLO



STAVBA Č. 41341 REKONSTRUKCE KOMUNIKACE POD HRACHOVKOU,
ETAPA 0002 - PODHOŘÍ

ZHOTOVITEL STAVBY

Číslo smlouvy Objednatele: DIL/21/06/006826/2020

Číslo smlouvy Zhotovitele: 202027

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely Smluvní strany

Hlavní město Praha
se sídlem: Mariánské náměstí 2, 110 01 Praha 1
IČO: 00064581
DIČ: CZ 00064581 registrované dle ustanovení § 94 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
zastoupeno: Ing. Ivem Freimannem, pověřeným řízením odboru investičního Magistrátu hlavního města Prahy

dále jen „Objednatel“



Příkazník stavby/TDI:
JP BUILDING s.r.o.
na základě objednávky č. OSI/MZ/0012/17 ze dne 25.5.2017
sídlem: Lucemburská 1170/7, Praha 3, PSČ 130 00
IČO: 24172880, DIČ: CZ24172880
zapsána v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl C, číslo vložka 185417
zastoupená: Ing. Janou Kločurkovou, jednatelkou společnosti

dále jen „Příkazník“

na straně jedné

a



HES stavební s.r.o.
se sídlem: Zelený pruh 95/97, 140 00 Praha 4 – Braník
IČO: 28143213
DIČ: CZ28143213
zapsána: v obchod. Rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. Zn. C239567
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
zastoupená: Michalem Jakubcem, jednatelem společnosti

dále jen „Zhotovitel“

na straně druhé

(Objednatel a Zhotovitel dále též společně jen „Smluvní strany“ nebo jednotlivě „Smluvní strana“)

tento

dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. DIL/21/06/006826/2020

stavba č. 41341 Rekonstrukce komunikace Pod Hrachovkou, etapa 0002 – Podhoří, zhotovitel stavby

ve smyslu ustanovení čl. IX. odst. 23.6.. smlouvy

dále jen jako „dodatek“

I. Úvodní ustanovení

- 1.1. Smluvní strany mezi sebou dne 30. 7. 2020 uzavřely na základě zadávacího řízení ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění platném ke dni zahájení zadávacího řízení (dále jen jako „ZZVZ“), k veřejné zakázce „Rekonstrukce komunikace Pod Hrachovkou, etapa 0002 - Podhoří“ smlouvu o dílo „Stavba č. 41341 Rekonstrukce komunikace Pod Hrachovkou, etapa 0002 – Podhoří, zhotovitel stavby (dále jen „smlouva“)
- 1.2. Účelem tohoto dodatku je s odkazem na ustanovení čl. IX. odst. 23.6.. smlouvy provést změny smlouvy spočívající ve změně lhůty pro dokončení díla, aktualizaci podzhotovitelského schématu a změně v realizačním týmu zhotovitele
- 1.3. Předmětné změny nijak nemění celkovou povahu veřejné zakázky, zejména její hodnotu.

II. Doplnění a změny smlouvy

2.1. ČÁST V.: Lhůty provádění díla

Odstavec 8.3. se ruší a nově zní takto:

Stavební práce, dodávky a služby, které tvoří předmět plnění specifikované článkem III. PŘEDMĚT SMLOUVY, odst. 3. Dílo, budou dokončeny do 31.8.2021

2.2. Příloha č. 3 smlouvy:

Aktualizace přílohy číslo 3. Smlouvy o dílo Podzhotovitelské schema (viz příloha č. 2 Dodatku)

2.3. Příloha č. 6. smlouvy:

Aktualizace přílohy číslo 6. Smlouvy o dílo Realizační tým zhotovitele (viz příloha č. 3 Dodatku)

2.4. Příloha č. 4. smlouvy:

Aktualizace přílohy č. 4. Smlouvy o dílo Harmonogram stavebních prací, dodávek a služeb (viz příloha č. 1 Dodatku)

III. Ostatní a závěrečná ustanovení

- 3.1. Dodatek je nedílnou součástí Smlouvy. Ostatní ustanovení Smlouvy, které nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají nadále beze změny v platnosti a účinnosti.
- 3.2. Dodatek obsahuje úplné ujednání o předmětu Dodatku a všech náležitostech, které Smluvní strany měly a chtěly v Dodatku ujednat, a které považují za důležité pro závaznost Dodatku. Žádný projev Smluvních stran učiněný při jednání o Dodatku ani projev učiněný po uzavření tohoto Dodatku nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními Dodatku nebo Smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze Smluvních stran.
- 3.3. Smluvní strany si sdělily všechny skutkové a právní okolnosti, o nichž ke dni uzavření Dodatku věděly nebo vědět musely, a které jsou relevantní ve vztahu k uzavření Dodatku. Kromě ujištění, která si Smluvní strany poskytly v Dodatku a Smlouvě, nebude mít žádná ze Smluvních stran žádná další práva a povinnosti v souvislosti s jakýmkoliv skutečnostmi, které vyjdou najevo a o kterých neposkytla protějšší Smluvní strana informace při jednání o Dodatku nebo Smlouvě. Výjimkou budou případy, kdy daná Smluvní strana úmyslně uvedla protějšší Smluvní stranu ve skutkový omyl ohledně předmětu Dodatku nebo Smlouvy.
- 3.4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si Dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

- 3.5. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami (poslední z nich).
- 3.6. Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
- 3.7. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění Dodatku dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, zajistí Objednatel.
- 3.8. Neplatnost některého ustanovení tohoto Dodatku nemá za následek neplatnost Dodatku nebo celé Smlouvy.
- 3.9. Smluvní strany výslovně souhlasí, aby byl tento Dodatek uveden v Centrální evidenci smluv (CES) vedené Objednatelem, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o Smluvních stranách, předmětu Dodatku, číselném označení Dodatku, datech podpisu a plný text Dodatku. Smluvní strany výslovně prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
- 3.10. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek obsahuje jejich osobní údaje, a ujednávají si, že s jejich uvedením souhlasí. Smluvní strany berou taktéž na vědomí, že ochranu osobních údajů upravuje Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů. Ochrana osobních údajů v tomto Dodatku obsažených se řídí tímto nařízením a zákonem.
- 3.11. Smluvní strany ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, berou na vědomí, že Objednatel je povinným subjektem, a pro tento účel si sjednávají, že souhlasí s poskytováním veškerých informací obsažených v tomto Dodatku žadatelům.
- 3.12. Pravomoc k uzavření tohoto Dodatku bez předchozího schválení Radou hlavního města Prahy je založena usnesením Rady hlavního města Prahy č. 499 ze dne 8. 3. 2021.
- 3.13. Tento Dodatek je pořízen v sedmi vyhotoveních. Na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto Dodatku k němu smluvní strany připojily své podpisy.

za Objednatele:

V Praze dne

31 - 2021

31 -05- 2021

Podpis: _____

Jméno: Ing. Ivo

Funkce: pověřen



za Zhotovitele:

V Praze dne

Podpis: _____

Jméno: Michal Jakubec

Funkce: jednatel HES stavební s.r.o.



Za Příkazníka:

V Praze dne

Podpis: _____

Jméno: Ing. Jana Kločurková

Funkce: jednatelka JP BUILDING s.r.o.



Přílohy k Dodatku:

Příloha č. 1: Harmonogram prací (aktualizace přílohy č. 4 Smlouvy)

Příloha č. 2: Podzhotovitelské schéma (aktualizace přílohy č. 3 Smlouvy)

Příloha č. 3: Realizační tým Zhotovitele (aktualizace přílohy č. 6 Smlouvy)

Příloha č. 4: Zdůvodnění změny lhůty provádění díla




HARMONOGRAM

	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	
Udělán																				
Práce	26.4.-2.5	3.5.-9.5.	10.5.-16.5.	17.5.-23.5.	24.5.-30.5.	31.5.-6.6	7.6.-13.6.	14.6.-20.6.	21.6.-27.6	28.6.-4.7.	5.7.-11.7	12.7.-18.7	19.7.-25.7	26.7.-1.8.	2.8.-8.8	9.8.-15.8	16.8.-22.8	23.8.-29.8	30.8.-31.8	
Připravení kabelů VN 11.6.2021																				
Zhotovení přelichy VO																				
Připravení kabelů NN 25.5.2021																				
Zhotovení přelichy CE/IN																				
Zhotovení přelichy vady 18.6.2021																				
Zhotovení opěrné sítě OPZ 3																				
Realizace stavby ve staničení 0,07 až 0,150km																				
Úložná autobusů 1. etapa																				
Úložná autobusů 2. etapa																				
Kanalizace 54 - 55																				
Kanalizace 55 - 58																				
Kanalizace 58 - 515																				
Výstavba komunikace včetně chodníku 31.8.2021																				



příloha č. 2 Dodatku: Podzhotovitelské schéma

Podzhotovitelské schéma

Pořadové číslo podzhotovitele	Vymezení stavebních prací, dodávek nebo služeb, které Zhotovitel plní prostřednictvím podzhotovitele/ů	Identifikační údaje podzhotovitele
1.	O 04 Přeložka vodovodního řádu	
2.	O 05 Přeložka veřejného osvětlení	
3.	O 07 Přeložka vedení PRE distributorce a.s.	
4.	Asfaltové vrstvy	
5.		

pozn. dodavatel určí na jednotlivých řádcích části veřejné zakázky, které hodlá plnit prostřednictvím poddodavatelů



Realizační tým Zhotovitele

A. Hlavní stavbyvedoucí

Jméno, příjmení a příp. titul:		
Kontaktní telefon:		
Kontaktní e-mail:		

B. Zástupce hlavního stavbyvedoucího

Jméno, příjmení a příp. titul:		Michal Jakubec
Kontaktní telefon:		
Kontaktní e-mail:		

C. Přípravář výroby

Jméno, příjmení a příp. titul:		
Kontaktní telefon:		
Kontaktní e-mail:		



Zdůvodnění změny:

Předání a převzetí staveniště bylo dne 18.09.2020, a to pouze pro první část. Jedná se o úsek v ulici V Podhoří po obratiště BUS MHD a to včetně dešťové kanalizace a výústního objektu do Vltavy. Stavební práce byly zahájeny dne 28.09.20 a ukončeny (první část) v 01/2021. V této části stavby nejsou přeložky podzemních vedení – kabely PRE (nn a vn), VO a CETIN.

Staveniště pro druhou část v ulici Pod Hrachovkou bylo předáno dne 07.01.2021. jedná se o úsek od obratiště BUS MHD – včetně směrem k ZOO. Stavební práce byly zahájeny dne 18.01.2021, a to realizací opěrné zdi v severní hraně komunikace, která podmiňuje překládku kabelů.

Realizace díla ve dvou dílčích plněních byla dána skutečností, že smlouva na přeložku kabelů PRE byla uzavřena v 02.2021 a na přeložku kabelů CETIN v 03.2021. Smlouva na přeložku vodovodního řadu PVK není dosud uzavřena – předpoklad je v 05/2021.
Pozn.: přeložka podzemních vedení – kabely a vodovod je pouze ve druhé části.

Harmonogram prací: viz příloha č. 1 Dodatku

