



KUJIP01AU4MX

## DODATEK č. 1 SMLOUVYNA SLUŽBU

ID: 145 442

ke Smlouvě na službu ze dne 1.9.2020 (ID smlouvy 139 286) na akci

**„Muzeum Vysočiny Pelhřimov - Hrad Kámen, rekonstrukce elektroinstalace, stavební úpravy“**ke sml. č. 8272/20  
s. 1741

### I. Smluvní strany

**Objednatel:** **Kraj Vysočina**  
se sídlem: Jihlava, Žižkova 57/1882, PSČ 587 33  
zastoupený: Mgr. Vítězslav Schrek, MBA, hejtmanem kraje,  
k podpisu pověřen Mgr. Karel Janoušek, radní kraje pro  
oblast ekonomiky a majetku  
zástupce pro věci technické: Ing. Josef Pelikán, Ing. Zdeněk Berka, odbor majetkový  
KrÚ Kraje Vysočina  
Tel: +420 564602204, +420 564602205  
IČO: 708 90 749  
DIČ: CZ70890749  
bankovní spojení: Sberbank CZ, a.s.  
číslo účtu: 4050005000/6800

**Zhotovitel:** **Ing. arch. Michal Zlatuška**  
se sídlem: Jaroměřice nad Rokytnou, Žerotínova 357, PSČ: 675 51  
zástupce pro věci technické: Ing. Michal Zlatuška  
tel./fax: 568 441 100, 603 218 487  
IČO: 643 36 824  
DIČ: CZ 6903044566  
bankovní spojení: KB a.s.  
číslo účtu: 6630570267/0100

### II. Předmět dodatku

Předmětem Dodatku č. 1 Smlouvy na službu uzavřené dne 1. 9. 2020 (ID č. 139 286) je změna předmětu dodání služby a upřesnění zadání služby, které vyvstaly z požadavků uživatele, památkové péče a optimalizace stavebního záměru, v průběhu zpracování návrhu služby. Tyto práce nebyly součástí původní cenové nabídky.

Smluvní strany proto v souladu s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a s odvoláním na ustanovení čl. 2, 4 a 12 smlouvy dohodly na uzavření dodatku č.1, kterým se mění níže uvedená ustanovení Smlouvy takto:

#### 1) Čl. 2 Předmět smlouvy

se mění (rozšiřuje a zužuje) v rozsahu víceprací a méněprací uvedených v rozpočtu víceprací a méněprací, které jsou nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1.

**Cena byla stanovena na základě odborného odhadu počtu hodin prací potřebných pro splnění předmětu nabídky a hodinové sazby pro jednotlivé činnosti.**

Hodinová sazba za koncepční a odborné práce je 500,- Kč/hod

Hodinová sazba za odborné projekční práce profesí techniky prostředí staveb je 400,- Kč/hod.

**A. Vypracování koncepčních a výtvarných návrhů:**

- 1) Návrh nového atypického ocelového schodiště m.č. 0.06:  
Předpokládaný počet hodin koncepčních prací 10 x 500,- ..... 5.000,- Kč
- 2) Návrh vnějšího atypického schodiště a pavlače nádvoří:  
Předpokládaný počet hodin odborných projekčních prací 20 x 500,- ..... 10.000,- Kč  
Cena za vypracování návrhů celkem bez DPH ..... 15 000,- Kč

**B. Vypracování projektové dokumentace:**

**Budova**

- 1) Přemístění místnosti ostrahy do nových prostor, rozšíření rozsahu oprav o místnosti 1.10–1.14, 1.17-1.18:  
Předpokládaný počet hodin odborných projekčních prací 20 x 500,- ..... 10.000,- Kč
- 2) Návrh nového schodiště m.č. 0.06:  
Předpokládaný počet hodin odborných projekčních prací 10 x 500,- ..... 5.000,- Kč
- 3) TPS elektroinstalace – rozšíření systému vytápění pro nové prostory:  
Předpokládaný počet hodin odborných projekčních prací 10 x 400,- ..... 4.000,- Kč  
Cena celkem bez DPH ..... 19 000,- Kč

**Vnitřní nádvoří**

- 1) Kompletní oprava zpevněných ploch:  
Předpokládaný počet hodin odborných projekčních prací 30 x 500,- ..... 15.000,- Kč
- 2) Kompletní rekonstrukce vnějšího schodiště a nové schodiště s pavlači:  
Předpokládaný počet hodin odborných projekčních prací 40 x 500,- ..... 20.000,- Kč
- 3) TPS – rekonstrukce ležaté kanalizace:  
Předpokládaný počet hodin odborných projekčních prací 50 x 400,- ..... 20.000,- Kč  
Cena celkem bez DPH ..... 55 000,- Kč

**Vnější nádvoří**

- 1) Kompletní oprava zpevněných ploch:  
Předpokládaný počet hodin odborných projekčních prací 20 x 500,- ..... 10.000,- Kč  
Cena celkem bez DPH ..... 10 000,- Kč  
Cena za vypracování projektové dokumentace celkem bez DPH ..... 84 000,- Kč  
**Cena celkem bez DPH ..... 99 000,- Kč**

**Termín dokončení projektové dokumentace pro stavební povolení se posouvá na 13. srpna 2021.**

**2) Čl. 6. Cena za službu, odst. 6.1.1. se mění a nově zní takto:**

4.2. Cena služby bez DPH	789 000,00 Kč
DPH 21%:	165 690,00 Kč
<b>Cena díla celkem s DPH činí:</b>	<b>954 690,00 Kč</b>

slovy: devět set padesát čtyři tisíc šest set devadesát korun českých.

**Rekapitulace ceny:**

Cena služby před uzavřením dodatku č. 1:	
Cena služby bez DPH:	690 000,00 Kč
DPH 21%:	144 900,00 Kč
Cena díla celkem s DPH činí:	834 900,00 Kč

**Cena víceprací – méněprací dle dodatku č. 1:**

Cena víceprací bez DPH	99 000,00 Kč
Cena méněprací bez DPH	- 0,00 Kč
Cena více-méněprací bez DPH	99 000,00 Kč

**III. Závěrečná ustanovení**

Ostatní ujednání shora citované Smlouvy o dílo tímto dodatkem č. 1 nedotčená se nemění. Obě strany potvrzují svým podpisem, že se seznámily s celým obsahem tohoto dodatku č. 1 a souhlasí s ním.

Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných osob obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku č. 1 včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) ve znění pozdějších předpisů, splní objednatel. Smluvní strany současně berou na vědomí, že nebyla-li smlouva, na niž se vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv, uveřejněna prostřednictvím registru smluv ani do tří měsíců ode dne, kdy byla uzavřena, platí, že je zrušena od počátku.

Dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž dva stejnopisy jsou určeny pro objednatele a jeden pro zhotovitele.

V Jaroměřicích nad Rokytnou, dne

V Jihlavě, dne 04-06-2021

Ing. MICHAL ZLATUŠKA  
ARCHILEK  
Žemličkova 45  
675 51 Jaroměřice n. Rok.  
IČO 0000624

Ing. Michal Zlatuška

Kraj Vysočina  
Sitzkova 57, 587 33 Jihlava

Mgr. Karel Janoušek  
radní kraje pro oblast  
ekonomiky a majetku