

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

který uzavřeli

na straně jedné: **Gymnázium, obchodní akademie a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Svitavy**
IČO: 620 33 026, DIČ: CZ62033026
se sídlem Sokolovská 1638/1, Předměstí, 568 02 Svitavy
příspěvková organizace zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 1278
zastoupena ředitelem školy PaedDr. Bc. Milanem Báčou, MBA
bankovní účet číslo: 19-7532770227/0100
- dále jen objednatel -

a

na straně druhé: **Ulehla Ivan s.r.o.**
IČO: 29212375 DIČ: CZ29212375
sídlo Svitavská 159/52, Lány, 568 02 Svitavy
zápis v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové oddíl C, vložka 28057
zastoupen Ivan Ulehla, jednatel společnosti
bankovní účet číslo: 198666800/0600
- dále jen zhotovitel -

A.

Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 16. 11. 2020 Smlouvu o dílo ohledně díla „**Úprava prostoru před budovou gymnázia a ZŠ Svitavy**“ (dále jen „Smlouva o dílo“). Smlouva o dílo nabyla účinnosti dne 16. 11. 2020.

B.

Strany uzavírají tento dodatek z níže uvedených důvodů:

- a) Při provádění díla bylo zjištěno či bylo rozhodnuto o provedení dalších prací (víceprací) a neprovedení některých prací (méněprací), přičemž nad rámec původně plánovaného rozsahu díla je nutné provést vícepráce za cenu 476.814 Kč bez DPH a dále objednatel rozhodl o neprovedení méněprací v ceně -287.356 Kč bez DPH.
Podrobná specifikace víceprací a méněprací je obsažena v příloze č. 1 tohoto dodatku č. 1.
- b) Objednatel a zhotovitel se dohodli na sjednocení termínu dokončení dílčích částí díla.

C.

Z důvodů uvedených v článku B. tohoto dodatku se objednatel a zhotovitel dohodli, že:

- a) v článku I. Smlouvy o dílo se za bod 1.2. doplňuje nový bod 1.2a., který zní takto:
„1.2a. Dílo je dále upřesněno v příloze č. 1 dodatku č. 1 této smlouvy, kde jsou uvedeny vícepráce, tj. práce, které zhotovitel provede nad původní rozsah díla, a dále méněpráce, tj. práce, které zhotovitel neprovede oproti původnímu rozsahu díla.“
- b) stávající znění bodu 3.1. Smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje takto:
„3.1. Celková cena díla byla dohodnuta ve výši **3.725.590,08 Kč** (v této smlouvě označeno též jako „Celková cena díla“). Celková cena díla nezahrnuje daň z přidané hodnoty (dále jen „DPH“).“
- c) stávající znění bodu 2.3. Smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje takto:

„2.3. Zhotovitel se zavazuje dílo provést a předat objednateli do 30. června 2021 včetně sadových úprav, vegetačních úprav a založení trávníku podle obecně platných zahradnických zásad a standardů. Výsadbu cibulovin provede zhotovitel do 31. srpna 2021.“

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

D.

Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek ve svém úplném znění byl zveřejněn v rámci informací zpřístupňovaných veřejnosti prostřednictvím dálkového přístupu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb. a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění tohoto dodatku podle zákona o registru smluv zajistí objednatel.

E.

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti nabývá uveřejněním v registru smluv.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je příloha č. 1 - specifikace víceprací a méněprací.

Ve Svitavách, dne 28. 5. 2021

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....

.....))))))

PaedDr. Bc. Milan Báča, MBA
ředitel školy

Ivan Ulehla
jednatel společnosti