

DODATEK Č. 2**ke smlouvě o dílo č. 11/I/956343/2020/6 ze dne 25.06.2020****Lesy České republiky, s.p.**

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený:

Ing. Pavel Rus, ředitel Oblastního ředitelství severní Čechy, na základě pověření ze dne 29.12.2020

ve věcech technických jedná: [redacted] náměstek pro vodní hospodářství a investice

číslo tel.: [redacted]

[redacted] specialista vodního hospodářství

e-mail: t [redacted]

bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 26300-511/0100

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

ZEMPRA DC s.r.o.

IČO: 25480065

DIČ: CZ25480065

Zapsán v obchodní, rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 19995

Sídlo: Vítězství 460, 407 11 Děčín XXXII – Boletice na Labem

Statutární orgán: jednatel

Zastoupený: Ing. Radek Mrázek, jednatel

Ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí [redacted]

Č. telefonu: [redacted]

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., číslo účtu: 123-2685380227/0100

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo „**RN Vojenská**“ (dále jen „dodatek“):

I.**Předmět dodatku**

Z důvodu nepříznivých klimatických podmínek, kdy nebylo možné otevřít základovou spáru hráze a nebyly možné vykopávky ze zemníků, aby nedošlo k znehodnocení zemin pro použití v tělese hráze, dochází ke změně časového a finančního harmonogramu provádění díla.

Zhotovitel předložil aktualizovaný časový a finanční harmonogram obsahující údaje o věcném a finančním plnění po jednotlivých měsících provádění díla. Objednatel tímto předložený harmonogram schvaluje. Dílo bude prováděno dle tohoto harmonogramu, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

II.**Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem zůstávají beze změn.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
3. Tento dodatek je vyhotoven v počtu 4 stejnopisů, z nichž po 2 vyhotovení obdrží každá ze smluvních stran.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 - harmonogram

V Teplicích, dne

Za objednatele:

V, dne

Za zhotovitele:

.....
Ing. Pavel Rus

ředitel OŘ severní Čechy
Lesy České republiky, s.p.

.....
Ing. Radek Mrázek

jednatel společnosti
ZEMPRA DC s.r.o.