

## **Dodatek č:1**

# **ke SMLOUVĚ O ZAJIŠTĚNÍ PŘELOŽKY PODZEMNÍHO KOMUNIKAČNÍHO VEDENÍ A O ÚHRADĚ NÁKLADŮ S NÍ SOUVISEJÍCÍCH**

č. **E617-S-3138/2020**

(dále též „**Smlouva**“)

### **EDERA Group a.s.**

sídlo: Arnošta z Pardubic 2789

IČ: 274 61 254

DIČ: CZ27461254

Spisová značka OR: B 2924 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové

zastoupena: Janem Marečkem předsedou představenstva a Antonínem Mlejnkem

místopředsedou představenstva

(dále též „**Vlastník**“)

a

### **Správa železnic, státní organizace**

sídlo: Praha 1 - Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 11000

IČ: 709 94 234

Spisová značka OR: A 48384 vedená u Městského soudu v Praze

zastoupená Ing. Miroslavem Bocákem, ředitelem organizační jednotky Stavební správa

východ na základě pověření

### **Korespondenční adresa:**

Správa železnic, státní organizace, Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc

(dále též „**Stavebník**“)

uzavřeli následující dodatek ke smlouvě o zajištění přeložky podzemní komunikační sítě a o úhradě nákladů s ní souvisejících:

### **Bod 1.1 se doplňuje o následující:**

Z důvodu výstavby staniční koleje č.10a a budoucí výstavby nástupiště Pardubice centrum je nutné dle projektu **stavby provést přeložku stávající datové sítě ČD Telematika PS 02-22-10** (zelená čára) Příloha č.1A

Provedením této přeložky do nově navrhované trasy (žlutá čára), zanikne stávající napojení datových služeb společnosti Edera (označeno červenou šipkou).

Toto napojení je potřebné zachovat, a proto je nutné ho nahradit novým propojením (modrá čára dále označeno **PS 02-22-10 EDERA**), kde místo nového propojení těchto dvou optických datových sítí je vyznačeno modrým trojúhelníkem.

Stávající místo napojení (označené červenou šipkou) nebylo v rámci DSP řešeno z důvodu, že v době zpracovávání DSP toto propojení sítí ještě neexistovalo.

(to celé dále také jako „Přeložka“)

### **Bod 1.2 se doplňuje:**

Provedení Přeložky zajistí vlastník na vlastní odpovědnost a nebezpečí, prostřednictvím společnosti FIBERTECH s.r.o., a to na základě objednávky od Stavebníka dle odsouhlasené kalkulace a termínu realizace v rámci zhotovení Předmětné stavby dráhy na náklady Stavebníka.

### **Bod 2.1 se doplňuje**

Realizaci Přeložky Vlastník zajistí dle objednávky od Stavebníka v předpokládaném termínu pro SO 06-35-31: 09-10/2020, koordinovat s průběhem železniční stavby, nejpozději do 04/2021 a pro SO 100-35-52.03 **a PS 02-22-10 EDERA**: nejpozději do 02/2023, koordinovat s průběhem železniční stavby.

### **Bod 2.2 se doplňuje**

Místem plnění je místo zhotovení Předmětné stavby dráhy. Přeložka bude umístěna na pozemcích parc. č. 4917/43, 2628/17, 4917/32, 2800/5, 2628/16, 2605/59, vše v k.ú. Pardubice a parc. č. 1169/3, 1108/1 k.ú. Svítkov **a na pozemcích parc. č. 134/14, 2499/129, 2526/15, 2665/28, 2665/38, 3929/1, 2798/36 k.ú. Pardubice**

### **Bod 6.2 se doplňuje**

Předpokládaná výše nezbytných stavebních nákladů na realizaci Přeložky stanovených na základě cenové nabídky společnosti FIBERTECH s.r.o. ke dni uzavření této smlouvy činí **263 471,68 Kč** (slovy: dvě stě šedesát tři tisíc čtyři sta sedmdesát jedna koruna česká a šedesát osm haléřů) bez DPH. Výše stavebních nezbytných nákladů pro realizaci přeložky PS 02-22-10 je **461 352 Kč** (slovy čtyři sta šedesát jedna tisíc tři sta padesát dva korun českých) bez DPH

### **Bod 6.4 se doplňuje**

Specifikace nezbytných stavebních nákladů je uvedena v nabídce společnosti FIBERTECH s.r.o., která obsahuje soupis a nacenění jednotlivých prací, tato nabídka je Přílohou č. 2 této smlouvy.

**Specifikace stavebních nákladů pro přeložku PS 02-22-10 EDERA je součástí přílohy č.2A**

### **Bod 8. se doplňuje o bod 8.3**

8.3 V případě, že vznikne potřeba zřídit služebnosti pro přeložku PS 02-22-10 EDERA smluvní strany se dohodly, že zřízení těchto služebností zajistí Vlastník. Nezbytně nutné náklady spojené se zřízením služebnosti pro přeložku PS 02-22-10 EDERA budou hrazeny Stavebníkem odděleně na základě samostatných faktur vystavených Vlastníkem a Stavebník je povinen uhradit je ve lhůtě splatnosti 60 dnů ode dne doručení každé jednotlivé faktury.

**Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek smlouvy přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho k ní připojují svoje podpisy.**

**Vlastník**

**Stavebník**

V Pardubicích dne 24.5.2021

V Olomouci dne 3.6.2021

-----  
Jan Mareček  
Předseda představenstva

-----  
Ing. Miroslav Bocák  
ředitel Stavební správy východ  
Správa železnic, státní organizace

-----  
Antonín Mlejnek  
místopředseda představenstva

**Zákazník:** EDERA Group a.s.

**Dodavatel:**
**Zpracoval:** Chvála Miloš

**Akce:** PS 02-22-10 EDERA

**Dne:** 2/17/2021

ZEMNÍ A STAVEBNÍ PRÁCE	množ. jednotka	cena	množství	cena celkem
<b>Sdružené ceny zemních prací</b>				
Sdružená cena za výkop 35*60 zeleň (odstranění drnu, výkop, pokládka krycích desek a fólie, zához a hutnění) definitivní povrch parkové úpravy do 50m délky	█	█	█	8,100.00 Kč
Sdružená cena za výkop 35*50 ZD (výkop, pokládka 2ks HDPE, krycích desek a fólie, zához a hutnění) povrch ZD	█	█	█	144,160.00 Kč
Překop komunikace 50*120 (řezání betonu, bourání bourání betonu, výkop, zřízení lože, pokládka 2 chrániček 110mm, uložení výstražné fólie, zához a hutnění,) definitivní povrch beton	█	█	█	6,650.00 Kč
<b>Doplňkový ceník ostatních činností</b>				
odvoz sutí na skládku	█	█	█	31,950.00 Kč
bourání betonu	█	█	█	█
		1,500.00 Kč	2	3,000.00 Kč
<b>MONTÁŽ</b>	<b>NÁZEV ČINNOSTI</b>	<b>množ. jednotka</b>	<b>cena</b>	<b>cena celkem</b>
<b>Svařování a ukončení OK</b>				
svár optického vlákna v OS do 100 svárů	█	█	█	4,200.00 Kč
<b>Měření OK</b>				
komplexní měření (PM + OTDR + PMD), 1300nm, 1550nm - pro vyhodnocení včetně vypracování měřících protokolů	█	█	█	20,040.00 Kč
<b>OS</b>				
práce se stávající optickou spojkou	█	█	█	950.00 Kč
uložení OS do KK	█	█	█	480.00 Kč
<b>Práce s HDPE, LSPE trubkami a OK</b>				
montáž spojky na HDPE trubce	█	█	█	330.00 Kč
Kalibrační a hermetizační zkouška HDPE/MT při záfuku	█	█	█	246.00 Kč
zafouknutí OK do HDPE trubky ve výkopu, do 300 m	█	█	█	6,650.00 Kč
instalace rezervy OK	█	█	█	400.00 Kč
<b>Materiál</b>	<b>množ. jednotka</b>	<b>cena</b>		<b>cena celkem</b>
<b>Zemní materiál</b>				
Trubka HDPE 40	█	█	█	5,697.00 Kč
Zákrytová deska	█	█	█	5,940.00 Kč
Spojka, koncovka na HDPE trubku Ø40mm	█	█	█	360.00 Kč
Průchodka kabelová Jackmoon 40	█	█	█	530.00 Kč
<b>Optický kabel</b>				
ZOK 24f	█	█	█	6,318.00 Kč
<b>Chráničky</b>				
Korugovaná chránička 110	█	█	█	900.00 Kč
<b>Kabelové komory</b>				
Zemní kabelová komora velká + zelené plastové víko SGLB 2436	█	█	█	26,000.00 Kč
<b>Ostatní činnost</b>				
zajištění GP	█	█	█	█
				25,001.00 Kč
<b>Celkem</b>			x	<b>461,352.00 Kč</b>

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 1597405

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** 40f12897-9793-4cd2-946c-7c4f84087614

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Dana ŠIŠKOVÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 07.06.2021 08:28:00



ed2dabc7-e1b6-4194-a298-353e0c33af1e