

# Dodatek č. 1

## ke smlouvě o dílo na zhotovení

### Projektové dokumentace pro společné povolení, Projektové dokumentace pro provádění stavby a výkon autorského dozoru (v režimu BIM)

#### Název zakázky:

**„Rekonstrukce žst. Bystřice pod Hostýnem“**

#### Smluvní strany:

##### **Správa železnic, státní organizace**

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: **Ing. Miroslavem Bocákem**, ředitelem organizační jednotky Stavební správa východ, na základě Řádu SŽDC č. 3 Podpisový řád státní organizace Správa železnic

##### **Korespondenční adresa:**

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa východ, Nerudova 773/1, 779 00 Olomouc

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: E617-S-795/2020

ISPROFIN / SUB. ISPROFIN: 3273214901/5723520025

a

##### **„Společnosti pro žst. Bystřice pod Hostýnem“**

Na základě společenské smlouvy k zajištění obchodního případu na zpracování Projektové dokumentace pro společné povolení, projektové dokumentace pro provádění stavby a výkon autorského dozoru (v režimu BIM) stavby s názvem: „Rekonstrukce žst. Bystřice pod Hostýnem“ jsou účastníky společnosti firmy:

##### **MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.**

se sídlem: Legionářská 1085/8, 779 00 Olomouc

IČO: 64610357 , DIČ: CZ64610357

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě ,

spisová značka B1217

bank. spojení: xxx

zastoupena: Ing. Václavem Kratochvílem, předsedou představenstva

(vedoucí člen společnosti)

##### **METROPROJEKT Praha a.s.**

se sídlem: Argentinská 1621/36, Holešovice, 170 00 Praha 7

IČO: 452 71 895 , DIČ: CZ452 71 895

-

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,  
spisová značka B1418

zastoupena: Ing. Davidem Krásou, předsedou představenstva

Ing. Vladimírem Seidlem, místopředsedou představenstva

Ing. Vladimírem Michaličkou, členem představenstva

(člen společnosti)

**Korespondenční adresa:**

MORAVIA CONSULT Olomouc a.s., Legionářská 1085/8, 779 00 Olomouc

(dále jen „Zhotovitel“)

číslo smlouvy: **20-001-235-US**

uzavřely tuto smlouvu (dále jen „Smlouva“) v souladu s ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“).

dnešního dne uzavřely tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 12.3.2020,  
zveřejněné v registru smluv dne 19.3.2020 na zhotovení stavby s názvem „**Rekonstrukce žst.  
Bystřice pod Hostýnem**“

(dále jen „Dodatek“)

## **1. PŘEDMĚT DODATKU**

**1.1.** Na základě žádosti Zhotovitele ze dne 6.4.2021, č.j. 04525-2021-235 a žádosti ze dne 28.4.2021, č.j. 0580-2021-235, se smluvní strany dohodly na úpravě předmětu plnění Díla, jenž spočívá ve změně termínů plnění, v navýšení Ceny Díla a změně seznamu poddodavatelů.

Důvodem pro rozšíření rozsahu předmětu plnění Díla jsou níže uvedené nové požadavky Objednatele:

- doplnění přejezdníků
- požadavek na elektromobilitu – kola a automobily
- úpravy řešení kabelizace – úprava koncepce TOK, posouzení kabelizace TK
- posouzení zajištění ochranných opatření objektů – Technologický objekt a objekt výpravní budovy
- doplnění veřejných parkovacích míst pro potřeby dojíždějících vlakem
- koordinace požadavků na přednádraží s městem Bystřice pod Hostýnem
- vyhodnocení metodik BIM
- Vypracování záborového elaborátu ve VFZE
- Znalecké odhady opěrné zdi

**1.2.** Dodatečné práce byly celkově oceněny ve výši 1 384 500,- Kč bez DPH a rozpis jejich ceny je uveden v Příloze č. 4 smlouvy - Rozpis Ceny Díla dle Dodatku č. 1.

**1.3.** Změna předmětu plnění si vyžádá posun 5. dílčí etapy plnění a zároveň doplnění nového dílčího termínu plnění pro odevzdání záborového elaborátu ve VFZE.

## 2. ZMĚNA SMLOUVY O DÍLO

- 2.1. Na základě shora uvedeného smluvní strany dohodly v souladu s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, dohodly na změně rozsahu předmětu plnění a s tím souvisejících níže uvedených úpravách nákladů Zhotovitele:

Více práce .....	1 384 500,- Kč
Méně práce .....	- 0,- Kč
Původní Cena díla .....	22 756 500,- Kč
Změna Ceny Díla dle dodatku č. 1.....	+ 1 384 500,- Kč
Nová Cena Díla bez DPH .....	24 141 000,- Kč

- 2.2. **Změna článku 3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM PLNĚNÍ SMLOUVY bod. 3.3 takto:**

Článek 3., bod 3.3 zní nově takto:

*„3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně zhotovenou a předanou DUSP a PDPS a řádně provedený výkon autorského dozoru zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou celkovou Cenou Díla, která v součtu představuje Cenu za zpracování DUSP a PDPS a cenu za výkon autorského dozoru ve výši dle Přílohy č. 4 této Smlouvy, přičemž celková Cena Díla je:*

*Cena Díla bez DPH: **24 141 000,- Kč***

*slovy: **dvacetčtyřimilionůstočtyřicetjeden tisíc korun českých***

- 2.3. S ohledem na shora uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na změně Přílohy č. 1 Specifikace Díla, Přílohy č. 4 Smlouvy - Rozpis Ceny Díla a Přílohy č. 5 Smlouvy - Harmonogram plnění a fakturace, způsob provedení Díla, které jsou nedílnou součástí tohoto Dodatku.
- 2.4. Dále se smluvní strany na základě žádosti Zhotovitele a v souladu s ustanovením článku 7.4.2 Obchodních podmínek, které tvoří Přílohu č. 2 Smlouvy, dohodly na doplnění poddodavatelů, kteří jsou nově uvedeni v Příloze č. 8 Seznam poddodavatelů.

## 3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.2. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv, dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
- 3.3. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.
- 3.4. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 tvoří tyto přílohy:
- Příloha č. 1 Smlouvy – Specifikace Díla - změna dle Dodatku č. 1
  - Příloha č. 4 Smlouvy – Rozpis Ceny Díla – změna dle Dodatku č. 1
  - Příloha č. 5 Smlouvy – Harmonogram plnění – změna dle Dodatku č. 1
  - Příloha č. 8 Smlouvy – Seznam poddodavatelů – změna dle Dodatku č. 1
- 3.5. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven v **šesti** vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží tři vyhotovení a Zhotovitel obdrží tři vyhotovení.

**Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.**

V Olomouci dne 18.5.2021

V Olomouci dne 19.5.2021

.....  
**Ing. Miroslav Bocák**  
Ředitel stavební správy východ  
Správa železnic, státní organizace

.....  
**Ing. Václav Kratochvíl**  
předseda představenstva  
MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.  
vedoucí účastník společnosti  
pověřen k jednání za zhotovitele  
„Společnost pro žst. Bystřice pod Hostýnem“

# PŘÍLOHA Č. 1

## Specifikace Díla

Předmětem zadání je vypracování Dokumentace pro vydání společného povolení („DUSP“), včetně zpracování Projektové dokumentace pro provádění stavby (PDPS) na stavbu „Rekonstrukce žst. Bystřice pod Hostýnem“ (dále jen „Stavba“) v souladu se zadávací dokumentací a návrhem technického řešení, které zajistí níže uvedené cíle, včetně podání žádosti o vydání společného povolení příslušným stavebním úřadům. Předmětem díla je také vytvoření Informačního modelu BIM v rozsahu stanovených BIM cílů uvedených v Příloze č.11 – BIM Protokol

Rozsah Díla:

- Zhotovení **Dokumentace pro vydání společného povolení stavby dráhy** a to včetně zpracování **Projektové dokumentace pro provádění stavby**, která bude současně podkladem pro výběrové řízení na zhotovení stavby, včetně notifikace autorizovanou osobou, dále zajištění výkonu autorského dozoru při zhotovení stavby a činností koordinátora BOZP ve fázi přípravy včetně zpracování plánu BOZP na staveništi.
- Zpracování žádosti **dle §94 I Společné územní a stavební řízení zákona č.183/2006 Sb., Zákon o územním plánování a stavebním řádu** (stavební zákon), v platném znění, včetně všech vyžadovaných podkladů pro vydání společného povolení (správní poplatek za společné řízení uhradí Objednatel)
- Rozsah a členění projektové dokumentace DUSP a PDPS bude zpracován následovně:
  - a. ve stupni dokumentace DUSP v členění a rozsahu přílohy č. 10 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění. Obsah dokumentace je definován přílohou č.1 a 2 Směrnice GŘ č. 11/2006 Dokumentace pro přípravu staveb na železničních drahách celostátních a regionálních, v platném znění (dále „Směrnice GŘ č. 11/2006“).
  - b. a ve stupni dokumentace PDPS, která se zpracovává v členění a rozsahu přílohy č. 4 vyhlášky č. 146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, v platném znění (dále „vyhláška 146/2008 Sb.“). Obsah dokumentace je definován přílohou č. 2 Směrnice GŘ č.11/2006. Tato dokumentace se zpracovává jako rozšířená dokumentace DUSP a odevzdává se jako kompletní dokumentace, která je podkladem pro výběr zhotovitele stavby.
  - c. Nad rámec povinných příloh dle vyhlášky č. 499/2006 Sb. budou doložené části s označením Doklady objednatel dle ZTP.
  - d. Dokumentace bude zpracována v souladu s vyhláškou Ministerstva pro místní rozvoj č. 169/2016 Sb. o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.
- Součástí dokumentace je také stanovení nákladů stavby dle platné Směrnice SŽDC č. 20 pro stanovení a členění investičních nákladů staveb státní organizace SŽDC. Platné znění včetně formulářů souhrnného rozpočtu je zveřejněno na webových stránkách SŽDC:  
<https://www.szdc.cz/stavby-zakazky/podklady-pro-zhotovitele/stanoveni-nakladu-staveb-szdc?inheritRedirect=true>
- Součástí plnění je i zajištění geodetické dokumentace stavby, geodetických a mapových podkladů, podrobného geotechnického průzkumu, korozního průzkumu a dalších průzkumů nezbytných k návrhu technického řešení.
- **Součástí Díla je rovněž:**
  - zpracování vyplněných žádostí o společné povolení, včetně všech vyžadovaných podkladů a příloh,
  - zpracování žádosti o podporu z prostředků Evropských strukturálních a investičních fondů v rámci Operačního programu Doprava (2014-2020);

- zpracování podkladů a dokumentace pro zadávací řízení na realizaci stavby v potřebném množství a podobě (zvláštní technické podmínky a soupis prací dle vyhl. č. 169/2016 Sb., v platném znění);
- zajištění vydání certifikátů o shodě vydávaných notifikovanou osobou v souladu s platnými směrnici Evropského parlamentu a Rady o interoperabilitě konvenčního železničního systému.
- zajištění posouzení vlivu záměru na životní prostředí ve smyslu zák. č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů.
- vyhodnocení požadavků a podkladů pro vypracování Informačního modelu celé stavby, dle požadavku BIM Protokolu včetně jeho příloh.

Bližší specifikace rozsahu předmětu plnění je obsažena ve Všeobecných technických podmínkách a Zvláštních technických podmínkách, které jsou doložené v Příloze č. 3 a BIM protokolu včetně jeho přílohy, jako součást Přílohy č. 11.

### **Změny předmětu plnění dle dodatku č. 1 :**

Dodatečné práce:

1. Doplnění přejezdníků – vyplývající z nových požadavků z připomínkového řízení Správy železnic.
2. Zapracování požadavků na elektromobilitu – kola a automobily – vyplývající z nových požadavků z pokynů k přípravě stavby a z připomínkového řízení.
3. Úpravy řešení kabelizace – úprava koncepce TOK, posouzení kabelizace TK – vyplývající z nových požadavků z připomínkového řízení Správy železnic.
4. Požadavek na posouzení zajištění ochranných opatření objektů – Technologický objekt a objekt výpravní budovy – dle nových požadavků směrnic odboru krizového řízení O30 – vyplývající z nových požadavků z připomínkového řízení Správy železnic.
5. Doplnění veřejných parkovacích míst pro potřeby dojíždějících vlakem. Veřejné parkoviště k předání na město Bystřice pod Hostýnem – vyplývající z nových požadavků z pokynů k přípravě stavby a z projednání dokumentace s dotčenými subjekty.
6. Koordinace požadavků na přednádraží – s městem Bystřice pod Hostýnem – vyplývající z projednání dokumentace s dotčenými subjekty.
7. Vyhodnocení metodik BIM – vyplývající z procesu vyhodnocení neschválených/pracovních metodických dokumentů BIM pro Správu železnic/SFDI.
8. Ostatní požadavky nad rámec smluvního vztahu. Doplnění přeložek sítí, které nebyly předmětem původní PD (optické trasy v oblasti VB, včetně anténních stožárů, prodloužení chodníku u přejezdu s ohledem na výhledovou investici a projekt města, demolici jímky a úpravy dotčené točny a chodníků před VB).
9. Vypracování záborového elaborátu ve VFZE.
10. Znalecké odhady opěrné zdi.

## PŘÍLOHA Č. 4

### Rozpis Ceny Díla

Cena za zpracování DUSP a PDPS (podle členění na základní a dodatečné služby) a autorského dozoru:

#### 1. ZÁKLADNÍ SLUŽBY NA ZPRACOVÁNÍ DUSP A PDPS:

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství *)	Jednotková cena *)	Cena celkem *)
1	Zpracování DUSP dle vyhlášky č.146 /2006 Sb. v platném znění dle VTP a ZTP				
2	Zpracování PDPS (v rozsahu dopracování příloh DUSP do podrobnosti PDPS) vyjma příloh G, H a I, včetně všech dílčích odevzdání, dle přílohy č.2 Směrnice GŘ SŽDC č. 11/2006 v platném znění dle VTP a ZTP				
3	Stanovení nákladů stavby v rozsahu položkových rozpočtů jednotlivých SO a PS a souhrnného rozpočtu stavby (v rozsahu požadavků Směrnice SŽDC č.20 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP)-příloha dokumentace část G				
4	Kompletní dokladová část (dle požadavku VTP a ZTP) včetně inženýrské činnosti-příloha dokumentace část H				
5	Kompletní geodetická část (v rozsahu přílohy I - dle přílohy č. 2 Směrnice GŘ SŽDC č.11/2006 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP) včetně inženýrské činnosti				
6	Definitivní odevzdání DUSP, dle SOD v listinné formě (dle požadavku VTP a ZTP)				
7	Definitivní odevzdání PDPS, dle SOD v listinné formě (dle požadavku VTP a ZTP)				
8	Definitivní odevzdání DUSP, dle SOD v elektronické formě (dle požadavku VTP a ZTP)				
8	Definitivní odevzdání PDPS, dle SOD v elektronické formě (dle požadavku VTP a ZTP)				
9	Informační modelu BIM (dle bodu BIM protokolu včetně jeho příloh vyjma bodů 9 až 11 tohoto Rozpisu ceny Díla).				
10	Společného datového prostředí (CDE) (zřízení a provozování CDE v rozsahu stanoveném BIM protokolem včetně jeho příloh včetně Licence pro Projektový tým)				
11	Licence k CDE pro účely Objednatele				
12	Vyhodnocení využití Metodik				
<b>Celkem za základní služby:</b>					<b>19 659 000</b>

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

## 2. DODATEČNÉ SLUŽBY NA ZPRACOVÁNÍ DUSP A PDPS:

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství *)	Jednotková cena *)	Cena celkem *)
8	Aktualizace záměru projektu dle požadavku VTP a ZTP				
9	Zajištění mapových podkladů				
10	Geodetické práce				
11	Doplňující geotechnický průzkum pro železniční spodek				
12	Doplňující geotechnický a stavebně technický průzkum staveb				
13	Zajištění vydání osvědčení o shodě notifikovanou osobou v přípravě				
14	Koordinátor BOZP v přípravě				
15	Zpracování žádosti o spolufinancování stavby dle požadavku VTP a ZTP				
16	Zajištění technických podkladů pro vypracování zadávací dokumentace na výběr zhotovitele stavby dle požadavku VTP a ZTP				
17	Zpracování posouzení vlivu záměru na životní prostředí ve smyslu zák. č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů.				
<b>18</b>	<b>Znalecké odhady opěrné zdi - vícepráce dle Dodatku č.1</b>				
<b>19</b>	<b>Přejezdničky – vícepráce dle Dodatku č.1</b>				
<b>20</b>	<b>Elektromobilita – vícepráce dle Dodatku č.1</b>				
<b>21</b>	<b>TOK a TK – vícepráce dle Dodatku č.1</b>				
<b>22</b>	<b>Zajištění hrozeb PO – úprava a doplnění PD – vícepráce dle Dodatku č.1</b>				
<b>23</b>	<b>Veřejná parkoviště dle PO-11/2020-GŘ – vícepráce dle Dodatku č.1</b>				
<b>24</b>	<b>Koordinace požadavků s městem Bystřice p.H. – vícepráce dle Dodatku č.1</b>				
<b>25</b>	<b>Závěrečné vyhodnocení metodik BIM – vícepráce dle Dodatku č.1</b>				
<b>26</b>	<b>Ostatní vícepráce dle Dodatku č.1</b>				
<b>27</b>	<b>Vypracování záborového elaborátu ve VFZE – vícepráce dle Dodatku č.1</b>				



<b>Celkem za doplňkové služby:</b>				<b>3 492 000</b>
------------------------------------	--	--	--	------------------

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

### 3. CENA ZA VÝKON AUTORSKÉHO DOZORU

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství *)	Jednotková cena *)	Cena celkem *)
18	rozsah činnosti při výkonu autorského dozoru projektanta v rámci realizace Stavby dle čl. 4 Obchodních podmínek				990 000

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

Uvedená cena za výkon autorského dozoru zahrnuje veškeré náklady na výkon autorského dozoru po celou předpokládanou dobu realizace Stavby (předpoklad 12 měsíců). Uvedená cena za výkon autorského dozoru odpovídá pracnosti a rozsahu Stavby a zahrnuje veškeré náklady na činnosti související s výkonem autorského dozoru včetně cestovních výloh, v předpokládané době realizace Stavby.

### 4. CENA DÍLA:

Cena Díla (bez DPH)	Výše DPH	Cena Díla (s DPH)
<b>24 141 000 Kč</b>	<b>5 069 610 Kč</b>	<b>29 210 610 Kč</b>

z toho:

**Cena za zpracování DUSP a PDPS (v režimu BIM):**

<b>23 151 000 Kč</b>	<b>4 861 710 Kč</b>	<b>28 012 710 Kč</b>
----------------------	---------------------	----------------------

**Cena za výkon autorského dozoru:**

<b>990 000 Kč</b>	<b>207 900 Kč</b>	<b>1 197 900 Kč</b>
-------------------	-------------------	---------------------

**Rozpis jednotlivých položek Ceny Díla podle členění na Dílčí etapy zpracování DUSP a PDPS a výkon autorského dozoru:**

Specifikace položky	Cena položky (bez DPH)	Cena položky (s DPH)
<b>1. Dílčí etapa</b>	<b>8 706 600 Kč</b>	<b>10 534 986 Kč</b>
<b>2. Dílčí etapa</b>	<b>0 Kč (bez fakturace)</b>	<b>0 Kč (bez fakturace)</b>
<b>3. Dílčí etapa</b>	<b>4 353 300 Kč</b>	<b>5 267 493 Kč</b>
<b>4. Dílčí etapa</b>	<b>6 529 950 Kč</b>	<b>7 901 240 Kč</b>

<b>5. Dílčí etapa</b>	<b>3 396 150 Kč</b>	<b>4 109 341 Kč</b>
<b>6. Dílčí etapa Výkon autorského dozoru</b>	<b>990 000 Kč</b>	<b>1 197 900 Kč</b>
<b>7. Dílčí etapa</b>	<b>165 000 Kč</b>	<b>199 650 Kč</b>
<b>Celkem:</b>	<b>24 141 000 Kč</b>	<b>29 210 610 Kč</b>

**PŘÍLOHA č. 4**

Smlouva o dílo – Zhotovení DUSP + PDPS  
Název zakázky „Rekonstrukce žst . Bystřice pod Hostýnem“

## PŘÍLOHA Č. 5

### Harmonogram plnění

Část Díla	Doba plnění	Popis činností prováděných v Dílčí etapě	Podmínky dokončení Dílčí etapy
<b>Termín zahájení prací</b>	ihned po nabytí účinnosti Smlouvy	-	-
<b>1. Dílčí etapa</b>	<b>do 2 měsíců</b> od podpisu Smlouvy Fakturace 40-ti % původní ceny díla bez AD	Návrh technického řešení Projektu, výběr konečné varianty, výběr a odsouhlasení technické specifikace DUSP a PDPS	Předávací protokol (pro část díla)
<b>2. Dílčí etapa</b>	<b>15. 9. 2020</b>	Vyhodnocení využití Metodik pro Informační modelu dle příloh BIM protokolu	Předávací protokol (pro část díla) Hodnocení metodik v předepsaném formátu
<b>3. Dílčí etapa</b>	<b>do 8 měsíců</b> od podpisu Smlouvy Fakturace 20-ti % původní ceny díla bez AD	Návrh řešení DUSP a PDPS k připomínkovému řízení	Předávací protokol (pro část díla)
<b>4. Dílčí etapa</b>	<b>do 12 měsíců</b> od podpisu Smlouvy Fakturace 30-ti % původní ceny díla bez AD	Předání kompletního dokumentace ve stupni DSP se zapracovanými připomínkami; Přípravení žádosti o stavební povolení k podání	Předávací protokol (pro část díla) Podání žádosti o vydání společného povolení dle § 94I zákona č.183/2006 Sb.
<b>5. Dílčí etapa</b>	<b>do 2.6.2021</b> Fakturace ve výši 3 396 150 Kč bez DPH.	Předání dokumentace ve stupni PDPS se zapracovanými připomínkami včetně předání všech dokladů a podkladů pro účel zahájení zadávacího řízení na zhotovení stavby. Předání kompletního Informačního modelu Dodatečné práce dle Dodatku č.1 – položky 18. – 26. Rozpisu ceny díla.	Předávací protokol (pro část díla)
<b>6. Dílčí etapa</b>	<b>12 měsíců</b> (předpoklad 06/ 2021 – 05/ 2022 /včetně/) Fakturace ceny díla za AD s čtvrtletním plněním dle harmonogramu provádění stavby.	Autorský dozor bude prováděn kontinuálně souběžně s realizací stavby. Předpokládají se porady s projektantem 1x týdně po dobu realizace stavby. Zhotovitel se zavazuje provádět autorský dozor ode dne zahájení realizace stavby do ukončení realizace stavby v předpokládané délce 12-ti měsíců	Výkaz poskytnutých služeb (1 x za čtvrtletí) - stručný popis výkonů a specifikace výkonu autorského dozoru projektanta
<b>7. Dílčí etapa</b>	<b>do 29.10.2021</b> Fakturace ve výši 165 000 Kč bez DPH.	Předání dodatečných prací dle Dodatku č.1 – položka 27. Rozpisu ceny díla	Protokol o provedení díla

**Termín dokončení Díla**

**předpoklad do 31. 05. 2022**  
(v závislosti na zahájení 4. Dílčí etapy)

-

Po ukončení přejímacího řízení Stavby  
a předložení výkazu poskytnutých  
služeb (o výkonu autorského dozoru  
projektanta)

## PŘÍLOHA Č. 8

### Seznam poddodavatelů

<b>Identifikace poddodavatele (obchodní firma, sídlo a IČO)</b>	<b>Věcný rozsah poddodávky (označení dle čísel a názvů jednotlivých PS a SO)</b>	<b>Hodnota poddodávky v % ze Smluvní ceny díla</b>
GeoTec-GS, a.s., Chmelová 2920/6, 106 00 Praha 10, IČ: 25103431	ST a GT průzkumy	
SB projekt s.r.o., Kasárenská 4063, 695 01 Hodonín, IČ: 27767442	PS staniční a traťové zabezpečení	
Ing. Jan Smetana, Kotlářská 1, 602 00 Brno, IČ: 46341277	geodetické práce a geodetická dokumentace	
Ecological Consulting a.s., Legionářská 1085/8, 779 00 Olomouc, IČ: 25873962	část životní prostředí, zejména odpadové hospodářství	
Arrano Group s.r.o., Střední novosadská 7/10, 779 00 Olomouc, IČ: 26792303	posouzení a vyhodnocení rizik, plán BOZP	
Výskumný ústav dopravný, a.s., Velký Díel 3323, 010 08 Žilina, IČ: 36402672	část posouzení a certifikace interoperability	
Intesys BRNO s.r.o., Hájecká 1303/6, 618 00 Brno-Černovice, IČ: 29379091	část dálková diagnostika technologických systémů	
Ing. Judita Bravencová, Želivského 9, 779 00 Olomouc, IČ: 47187689	část technika a prostředí staveb výpravní a technologické budovy	
<b>CELKEM %</b>		