

Č. SMLOUVY OBJEDNATELE: 000459 00 19

Č. DODATKU OBJEDNATELE: 000459 03 19

18100643000-03

DODATEK č. 3 ke SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB na komplexní geotechnický monitoring pro geologický průzkum stavby: Výstavba trasy I. D metra

Smluvní strany:

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost

se sídlem: Sokolovská 42/217, Vysočany, 190 00 Praha 9

IČO: 000 05 886

zastoupená: Ing. Petrem Witowským, předsedou představenstva

a

Ing. Ladislavem Urbánkem, místopředsedou představenstva

číslo smlouvy Objednatele: 000459 00 19

(dále jen „**Objednatel**“)

a

Společnost **GTM TRASY I.D METRA**


Správce společnosti **INSET s.r.o.**

se sídlem: Lucemburská 1170/7, 130 00 Praha 3

IČO: 03579727, DIČ: CZ03579727

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

sp. zn. C 234236

zastoupená:  obchodním ředitelem společnosti INSET s.r.o.

a

Společník **GeoTec-GS, a.s.**

se sídlem: Chmelová 2920/6, 106 00 Praha 10

IČO: 25103431, DIČ: CZ25103431

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

sp. zn. B 4524

(dále jen „**Poskytovatel**“)

(Objednatel a Poskytovatel dále též souhrnně jako „**Smluvní strany**“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**občanský zákoník**“), a zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ZZVZ**“), tento Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 27.5.2019 s názvem „SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB na komplexní geotechnický monitoring pro geologický průzkum stavby: Výstavba trasy I. D metra“ ve znění Dodatku č. 1 ze dne 11.11.2020 a Dodatku č.2 ze dne 16.12.2020, níže uvedeného obsahu (dále jen „**Dodatek č. 3**“).

Smluvní strany se dohodly na následujícím znění Dodatku č. 3:

PREAMBULE

Vzhledem k tomu, že,

- (A) v důsledku objektivně nepředvídaných okolností, resp. okolností, které Objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, vyvstala potřeba dodatečných služeb a dalších změn, jež doposud nebyly a nejsou obsaženy v původních zadávacích podmínkách, a tudíž ani ve Smlouvě o dílo č. Objednatele 000459 00 19 uzavřené dne 27.5.2019 s názvem „SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB na komplexní geotechnický monitoring pro geologický průzkum stavby: Výstavba trasy I. D metra“ ve znění Dodatku č. 1 ze dne 11.11.2020 a Dodatku č.2 ze dne 16.12.2020 (dále jen „**Smlouva**“);
- (B) tyto dodatečné služby a další změny Smlouvy jsou nezbytné pro provedení původních služeb dle Smlouvy a stejně tak pro řádné dokončení díla;
- (C) Strany po důkladném posouzení všech okolností, které měly či mohly mít vliv na průběh plnění Smlouvy, dospěly k závěru, že aktuální znění Smlouvy již formálně neodpovídá skutečnosti, ačkoliv se o to žádá ze Smluvních stran vlastním zaviněním nepříčinila;
- (D) a vzhledem k tomu, že Smluvní strany měly a mají zájem na zachování práv a povinností dle Smlouvy (vč. práv a povinností v této Smlouvě výslovně neujednaných, na něž se podpůrně vztahují ustanovení občanského zákoníku v co nejširším možném rozsahu, tj. Smluvní strany tímto Dodatkem č. 3 nehodlají svůj dosavadní právní vztah zrušit ani v celém rozsahu nahradit, ale jen upravit a/nebo doplnit některá ujednání, aniž by porušily příslušná ustanovení ZZVZ i ve vztahu k původním zadávacím podmínkám zadávacího řízení, jež předcházelo uzavření této Smlouvy; nyní Strany uzavírají tento Dodatek č. 3 ke Smlouvě následujícího znění:

1. PŘEDMĚT DODATKU Č. 3

- 1.1. Předmět Smlouvy v kapitole 3. Smlouvy se v odstavci 3.7, bodu f) „Sledování stávajících traťových tunelů metra C“, upřesňuje o specifikaci méněměření a víceměření realizovaných od zahájení prací GTM na úsecích (lokalitách) PAD1b, PAD4, VO-OL, OL1 doplňkového měřicího průzkumu. Jedná se o upřesnění rozsahu položek a rozklad k této změně je uveden v příloze č.1 tohoto Dodatku č.3 s názvem Návrh na změnu stavby, Změnový list 05/GTM.

2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 2.1 Ostatní články a ustanovení Smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti a účinnosti. Práva a povinnosti, které vzniknou dle tohoto Dodatku č. 3, se řídí Smlouvou.

Č. SMLOUVY OBJEDNATELE: 000459 00 19

Č. DODATKU OBJEDNATELE: 000459 03 19

2.2 Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem jeho podpisu všemi Smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

2.3 Přílohou tohoto Dodatku č. 3 je:
Příloha č. 1 - Návrh na změnu stavby, Změnový list 05/GTM

Neoddělitelnou součástí tohoto Dodatku č. 3 je pouze krycí list předmětného změnového listu, zbylé části změnového listu vzhledem k jeho rozsahu nejsou neoddělitelnou součástí Dodatku č. 3 (tj. nejsou s tímto Dodatkem č. 3 fyzicky svázány). Smluvní strany potvrzují, že mají jedno originální vyhotovení předmětného změnového listu k dispozici.

2.4 Tento Dodatek č. 3 byl vyhotoven a Smluvními stranami podepsán ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž jeden obdrží Objednatel a každý z členů společnosti Poskytovatele obdrží po jednom stejnopise.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č.3 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.


Objednatel
V Praze dne

Poskytovatel
V Praze dne

.....
Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost

Ing. Petr Witowski,
předseda představenstva

.....
Společnost **GTM TRASY I.D METRA**
INSET s.r.o.


obchodní ředitel společnosti INSET s.r.o.

.....
Ing. Ladislav Urbánek,
místopředseda představenstva

.....
GeoTec-GS, a.s.
Mgr. Filip Dudík,
předseda představenstva

.....
GeoTec-GS, a.s.
Ing. Antonín Kropáček,
místopředseda představenstva