

DODATEK Č. 1

PPR-26160-14/ČJ-2020-990656

ke smlouvě o dílo uzavřené dne 9. 9. 2020

Smluvní strany

objednatel: Česká republika - Ministerstvo vnitra
se sídlem: Praha 7, Nad Štolou 936/3, PSČ 170 34
zastoupen: Ing. Milanem Grohmannem, náměstkem ředitele Správy
logistického zabezpečení PP ČR
adresa pro doručování: Správa logistického zabezpečení Policejního prezidia ČR,
Praha 5, Nádražní 16, PSČ: 150 05
ISDS: gs9ai55
IČO: 000 07 064
DIČ: CZ00007064
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 5504881/0710
kontaktní osoba:
telefonní číslo:
e-mail:



(dále jen „objednatel“)

a

zhotovitel: Basano s.r.o.
se sídlem: Poupětova 1293/11, 170 00 Praha 7
Korespondenční adresa: Cetyňská 11, 150 00 Praha 5
IČO: 24170577
DIČ: CZ24170577
zastoupen:  jednatelem
ID datové schránky: mrq65vq
bankovní spojení: MONETA Money Bank, a.s.
číslo účtu: 203970816/0600
kontaktní osoba:
telefonní číslo:
e-mail:



zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Praze, oddíl C, vložka 185209

(dále jen „zhotovitel“)

(společně také „smluvní strany“)

VZHLEDEM K TOMU, ŽE:

A) smluvní strany uzavřely dne 9. 9. 2020 smlouvu o dílo k veřejné zakázce vedené pod názvem „Vybudování šaten – Aviatická 16, Praha“, evidované pod č. j.: PPR-26160-10/ČJ-2020-990656 (dále jen „smlouva“),

B) z realizace projektu vyplynuly situace, na základě kterých obě smluvní strany konstatují, že jejich řešení formou dodatku je nezbytné,

se smluvní strany v souladu s ustanovením článku IX. odst. (3) smlouvy dohodly na tomto dodatku č. 1 (dále jen „dodatek č. 1“) ke smlouvě s tím, že se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy.

I.

- 1) Smluvní strany se v souladu s čl. IV. Cena díla, odst. (7) a (8) smlouvy dohodly na dodatečných stavebních pracích realizovaných v rozsahu a položkovém členění dle vzájemně odsouhlasených změnových listů č. 1, 2, 3, 4 a 5, které tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku č. 1.

Na základě shora uvedeného činí hodnota

- méněprací - 166 935,75 Kč bez DPH, tj. 201 992,26 Kč včetně DPH; a
- víceprací + 533 876,37 Kč bez DPH, tj. 645 990,41 Kč včetně DPH.

- 2) Smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 ke smlouvě dohodly, že celková cena díla za poskytnuté plnění uvedená v čl. IV. Cena díla, odst. (1) smlouvy se podle čl. IV. odst. (7) a (8) smlouvy **navyšuje o 366 940,62 Kč bez DPH, tj. 443 998,15 Kč včetně DPH.**

Na základě shora uvedeného se znění čl. IV. Cena díla, odst. (1) smlouvy ruší a nahrazuje novým zněním:

„(1) Smluvní strany se dohodly, že za dílo provedené podle této smlouvy objednatel zaplatí zhotoviteli cenu díla ve výši, která nepřekročí 2 608 653,15 Kč včetně DPH, tj. 2 155 911,62 bez DPH. DPH činí 425 741,53 Kč při sazbě DPH ve výši 21%.“

Ostatní odstavce čl. IV. Cena díla se nemění.

II.

- 1) Ostatní ustanovení smlouvy tímto zůstávají ve znění dodatku č. 1 beze změny.
- 2) Tento dodatek se uzavírá elektronicky a nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, e znění pozdějších předpisů.
- 3) Nedílnou součástí dodatku č. 1 jsou změnové listy č. 1, 2, 3, 4, 5.

Za objednatele:

Ing. Milan
Grohmann

Digitálně podepsal
Ing. Milan Grohmann
Datum: 2021.06.04
21:12:47 +02'00'

Ing. Milan Grohmann
náměstek ředitele SLZ PP ČR

Za zhotovitele:



jednatel





















