

Změnový list č.: 1 - "Změna rozsahu dodávky elektroinstalace"

"SLZ PP - Aviatická 16, Praha 6 - vybudování šaten"

Objednatel :

ČR - Ministerstvo vnitra

Zhotovitel :

Basano s.r.o.

Zástupce objednatele :



Zástupce zhotovitele :



TDI :

Autorský dozor:

Název :

Změna rozsahu elektroinstalace

Změnový list z podnětu :

Investora

Ano

Zhotovitele

Ano

Změnový list předložen :

20.10.2020

Popis:

Změna vyvolaná zjištěním skutečností na stavbě, která neodpovídala předpokladům PD a to druhem svítidel, nevyhovujícím stavajícím rozvaděčům, spojení zachovávaných okruhů světla a zásuvek do nového rozvaděče, zajištění nouzového osvětlení a úprav rozsahu minerálního podhledu.

Změna ceny díla VCP/MP :

VCP :

114 758,50 Kč

MP :

-34 150,00 Kč

Celkem změna :

80 608,50 Kč


Vyjádření objednatele :

MINISTERSTVO VNITRA ČR

Datum :

Podpis :


Zástupce objednatele :



Zástupce zhotovitele :

TDI :

Autorský dozor:



Změnový list č.: 1 - "Změna rozsahu dodávky elektroinstalace"
 "SLZ PP - Aviatická 16, Praha 6 - vybudování šaten"
 Položkový rozpočet

[illegible]

Změnový list č.: 2 - "Změna rozsahu dodávky vytápění"
"SLZ PP - Aviatická 16, Praha 6 - vybudování šaten"

Objednatel :

ČR - Ministerstvo vnitra

Zhotovitel :

Basano s.r.o.

Zástupce objednatele :



Zástupce zhotovitele :



TDI :

Autorský dozor:

Název :

Změna rozsahu vytápění

Změnový list z podnětu :

Investora

Ano

Zhotovitele

Ne

Změnový list předložen :

27.10.2020

Popis:

Na základě zjištěného skutečného stavu rozvodů vytápění po provedeném odbourání konstrukcí a dle zaměření skutečných rozměrů a plánu rozmístění šatních skříněk bylo nutné přistoupit ke změně rozvodů otopných těles a jejich umístění, aby byla zajištěna funkčnost jak prostoru, tak otopného systému.

Změna ceny díla VCP/MP :

VCP :

38 450,00 Kč

MP :

-14 000,00 Kč

Celkem změna :

24 450,00 Kč

Vyjádření objednatele :

MINISTERSTVO VNITRA ČR
Policejní prezidium ČR

Datum :

Podpis :

Zástupce o

Zástupce zhotovitele :

TDI :

Autorský dozor:

Změnový list č.: 2 - "Změna rozsahu dodávky vytápění"
 "SLZ PP - Aviatická 16, Praha 6 - vybudování šaten"
 Položkový rozpočet

[illegible]

Změnový list č.: 3 - "Změna rozsahu dodávky vzduchotechniky"

"SLZ PP - Aviatická 16, Praha 6 - vybudování šaten"

Objednatel :

ČR - Ministerstvo vnitra

Zhotovitel :

Basano s.r.o.

Zástupce objednatele :

Zástupce zhotovitele :

TDI :

Autorský dozor:

Název :

Změna vzduchotechniky

Změnový list z podnětu :

Investora

Ano

Zhotovitele

Ano

Změnový list předložen :

27.10.2020

Popis:

Po provedení demontáže podhledů byla zjištěna skutečná stav rozvodů vzduchotechniky. Na základě zjištěných skutečností bylo nutné z důvodu řádného provozu vzduchotechniky (VZT) a dodržení hygienických norem provést úpravu rozvodů VZT. Změna průměrů výustek dle požadavku správce VZT technologie, zaslepení výustek v novém minerálním podhledu a na stávajícím vedení, změna průměrů potrubí dle skutečností na stavbě a doplnění zařízení.

Změna ceny díla VCP/MP :

VCP :

106 480,00 Kč

MP :

-36 800,00 Kč

Celkem změna :

69 680,00 Kč

Vyjádření objednatele :

MINISTERSTVO VNITRA ČR

Policejní prezidium ČR

Datum :

Spz

Podpis :

Zástupce objednatele :

Zástupce zhotovitele :

TDI :

Autorský dozor:

Změnový list č.: 3 - "Změna rozsahu dodávky vzduchotechniky"
 "SLZ PP - Aviatická 16, Praha 6 - vybudování šaten"
 Položkový rozpočet

[illegible]

Změnový list č.: 4 - "Změna rozsahu dodávky PBŘS"

"SLZ PP - Aviatická 16, Praha 6 - vybudování šaten"

Objednatel :

ČR - Ministerstvo vnitra

Zhotovitel :

Basano s.r.o.

Zástupce objednatele :

Zástupce zhotovitele :

TDI :

Autorský dozor:

Název :

Změna PBŘS

Změnový list z podnětu :

Investora

Ano

Zhotovitele

Ano

Změnový list předložen :

27.10.2020

Popis:

Po demontáži podhledu zjištěn kabelový prostup na hranici nového požárního úseku, dle platných požárních norem je nutné zajištění celistvosti požárních konstrukcí, dále doplnění nouzového osvětlení při výpadku elektrické energie navýšen počet bezpečnostních tabulek.

Změna ceny díla VCP/MP :

VCP :

14 290,00 Kč

MP :

0,00 Kč

Celkem změna :

14 290,00 Kč

Vyjádření objednatele :

MINISTERSTVO VNITRA ČR

Policejní prezidium ČR

Datum :

Podpis :

Spr

Zástupce objednatele :

Zástupce zhotovitele :

TDI :

Autorský dozor:

Změnový list č.: 4 - "Změna rozsahu dodávky PBŘS"
 "SLZ PP - Aviatická 16, Praha 6 - vybudování šaten"
 Položkový rozpočet

[illegible]

Změnový list č.: 5 - "Změna rozsahu dodávky architektonicko stavební části"
"SLZ PP - Aviatická 16, Praha 6 - vybudování šaten"

Objednatel : ČR - Ministerstvo vnitra

Zhotovitel : Basano s.r.o.

Zástupce objednatele :

Zástupce zhotovitele :

TDI :

Autorský dozor:

Název :

Změna Architektonicko stavební části

Změnový list z podnětu :

Investora

Ano

Zhotovitele

Ano

Změnový list předložen :

27.10.2020

Popis:

Po provedení bouracích prací byla zjištěna jiná výšková úroveň podlah v bývalých jednotlivých místnostech. Z důvodu vzniku jednoho prostoru je nutné tuto výšku sjednotit provedením odbourání podlah, vyrovnání výšek podlah a položení nové keramické dlažby. Dále se jedná o upřesnění rozsahu prací dle skutečného stavu po bouracích pracích (omítky, hydroizolace, malby, nátěry, obklady, bourací práce, likvidace odpadů, podhledy).

Změna ceny díla VCP/MP :

VCP : 259 897,87 Kč

MP : -81 985,75 Kč

Celkem změna : 177 912,12 Kč

Vyjádření objednatele :

MINISTERSTVO VNITRA ČR

Datum :

Podpis :

Zástupce objednatele :

Zástupce zhotovitele :

TDI :

Autorský dozor:

Změnový list č.: 5 - "Změna rozsahu dodávky architektonicko stavební části"
"SLZ PP - Aviatická 16, Praha 6 - vybudování šaten"
Položkový rozpočet

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
VCP - vícepráce							259 897,87
D	0034	Stěny a příčky					21 114,77
		340271001	Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách plochy do 1 m2 tvárniciemi pórobetonovými tl 50 mm	m2	6,800	479,000	3 257,20
		342272225	Příčky tl 100 mm z pórobetonových přesných hladkých příčkových objemové hmotnosti 500 kg/m3	m2	17,380	551,000	9 576,38
3	K	342291111	Ukotvení příček k cihelným konstrukcím plochými kotvami	m	22,760	120,000	2 731,20
			Opláštění SDK modulů WC a odpadního potrubí	m2	6,580	750,000	4 935,00
4	K	342291121	Přesun hmot procentní pro konstrukce příček v objektech v do 12 m	%	3,000	20 499,780	614,99
D	0061	Úprava povrchů vnitřní					30 444,20
	K	611325423	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky sloupů po příčkách v rozsahu plochy do 100% stěny upřesnění na stavbě	m2	21,460	400,000	8 584,00
2	K	61232520	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 1,0 m2 na stěnách po příčkách - kompletní provedení - upřesnění na stavbě	m2	10,000	400,000	4 000,00
	K	78391310	Penetrační nátěr pod omítky - kompletní provedení včetně vyčištění atd. - upřesnění na stavbě	m2	86,960	88,000	7 652,48
4	K	612473186	Příplatek k vnitřní omítce zdíva vápenocementové ze suchých směsí za zabudované rohovníky	m	21,940	150,000	3 291,00
		61247420	Vnitřní systémová tenkovrstvá omítka na porobeton s výztužnou tkaninou	m2	26,800	225,000	6 030,00
	K	998061202	Přesun hmot procentní pro úpravu povrchů v objektech v do 12 m	%	3,000	295,575	886,72
D	0063	Podlahy a podlahové konstrukce					27 441,77
		632450133	Vyrovnávací cementový potěr tl do 40 mm ze suchých směsí provedený v ploše	m2	63,670	431,000	27 441,77
D	0096	Bourání konstrukcí					13 747,35
5	K	965081213	Bourání podlah z dlaždic keramických nebo tl do 10 mm plochy přes 1 m2	m2	102,800	82,000	8 429,60
			Příplatek k bourání podlah z dlaždic keramických nad tl. 10 mm	m2	148,710	25,000	3 717,75
7		971033581	Vybourání zdíva - cihelné CDM na MVC nebo MV tl do 200 mm vč. Omítek a obkladů	m3	1,000	600,000	600,00
			Provedení servisních otvorů v konstrukci SDK	ks	2,000	500,000	1 000,00
D	099	Přesun hmot HSV					10 119,06
1	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	8,031	260,000	2 088,06
2	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	8,031	300,000	2 409,30
3	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	40,155	10,000	401,55
4	K	99701380	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné)	t	8,031	350,000	2 810,85
5	K	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	8,031	300,000	2 409,30
D	711	Izolace proti vodě					2 663,10
1	K	71119312	Dodávka a montáž vodorovné stěrkové hydroizolační stěrky - kompletní provedení včetně systémových doplňků, vytažení min 200 mm na stěnu, penetrace atd.	m2	8,070	330,000	2 663,10
D	783	Nátěry					4 523,20
24	K	78391310	Penetrační nátěr betonových podlah - kompletní provedení včetně vyčištění atd. - pod vybouranou plochou	m2	51,400	88,000	4 523,20
D	771	Podlahy z dlaždic					144 844,42
		771151016	Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 tl do 15 mm	m2	51,400	611,000	31 405,40
		771111011	Vysatí podlah	m2	166,470	13,300	2 214,05
29	K	5976001	Dodávka keramické dlažby dle výběru investora	m2	115,610	420,000	48 556,20
30	K	77147410	Dodávka a montáž soklíků - kompletní provedení včetně řezání, penetrace, lepidla, spárování, silikonování atd. - Prořez obsažen v ceně - dle výběru investora	m	79,600	250,000	19 900,00
31	K	77157400	Montáž podlah keramických vnitřních - kompletní provedení vč. dodávky lepidla, spárovací hmoty a silikonů	m2	51,400	750,000	38 550,00
32	K	998771202	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m	%	3,000	140 625,650	4 218,77

[illegible]