

## SMLOUVA O DÍLO – dodatek č. 2

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
ve znění pozdějších předpisů  
(dále jen „smlouva“)

### I. Smluvní strany

**1.1. Objednatel:** **OBCHODNÍ AKADEMIE HOLEŠOVICE**  
**se sídlem:** **Jablonského 3, 170 00 Praha 7**  
zastoupená: Mgr. Milenou Remešovou, ředitelkou školy  
IČ: 61386626  
DIČ: CZ61386626  
bankovní spojení: KB a.s.  
č. účtu: 107-380160267 / 0100  
(dále jen „objednatel“)

**1.2. Zhotovitel:** **Globstav s.r.o.**  
se sídlem: Bubenečská 28, 160 00 Praha 6  
zastoupená: Michal Bareš, Ing. Zdeněk Fulín, jednatele  
IČ: 26186896  
DIČ: CZ26186896  
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.  
č. účtu: 169646309/0800  
zapsán v obchodním rejstříku MS Praha, oddíl C, vložka 78031  
(dále jen „zhotovitel“)

**1.3. Osoby oprávněné jednat:**

**1.3.1. za objednatele:**

ve věcech smluvních: Mgr. Milena Remešová, ředitelka školy  
ve věcech technických: Mgr. Pavel Bureš

při operativním technickém řízení činnosti na stavbě, potvrzování provedených prací, zápisů ve stavebním deníku, odsouhlasování výše faktur, potvrzování protokolů o předání a převzetí zastupuje objednatel TDI a Mgr. Pavel Bureš.

**1.3.2. Za zhotovitele:**

ve věcech smluvních: Michal Bareš, jednatel  
ve věcech technických: Jiří Sklenář

**1.3.3. Při operativním technickém řízení činnosti na stavbě, potvrzování provedených prací, zápisů ve stavebním deníku, odsouhlasování výše faktur, potvrzování protokolů o předání a převzetí zastupuje zhotovitele Jiří Sklenář.**

**Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku, kterým se mění některá ustanovení smlouvy. Ustanovení v tomto dodatku neuvedená zůstávají beze změny.**

### III. Předmět díla

**3.2.** Součástí díla jsou neprovedené práce obsažené v původní smlouvě a odečtené v dodatku č.1. Tyto práce nebylo možné realizovat v původním termínu vzhledem k poškození střešního pláště a zatékání do podhledu. V současné době byla provedena rekonstrukce střechy a je

tedy možné práce dokončit. Vzhledem k hygienickým opatřením budou práce realizovány v době hlavních prázdnin, kdy je v budově obsazenost minimální.

## **V. Doba plnění**

**5.1.2.** Předání díla do 20.8.2021.

## **VII. Cenová ujednání**

**7.1.** Celková cena dodatku za řádně provedené a předané dílo dle článku III. je stanovena ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodou smluvních stran a činí:

Celková cena bez DPH:	145 835,00 Kč
DPH:	30 625,00 Kč
Cena celkem včetně DPH:	176 460,00 Kč

## **XI. Závěrečná ustanovení**

### **11.12. Soupis příloh:**

č.1 - Položkový rozpočet zpracovaný zhotovitelem

č.2 - Změnový list ze dne 27.8.2019

V Praze dne: 1.6.2021

.....  
za objednatele:

.....  
za zhotovitele: