

**DODATEK č. 2 (dále jen „Dodatek“)
ke Smlouvě o dílo č. 2021/ORI/S/0008 uzavřené dne 13. 01. 2021
(dále jen „Smlouva“)**

**I.
Smluvní strany**

1. město Orlová

se sídlem: Osvobození 796, 735 14 Orlová – Lutyně
zastoupené: Mgr. Miroslavem Chlubnou, starostou
IČO: 00297577
DIČ: CZ00297577
Objednatel u plnění vystupuje jako osoba povinná k dani.
bankovní spojení: ČSOB a.s.
číslo účtu: 103957163/0300
osoba oprávněná k jednání ve věcech technických a smluvních této smlouvy:
Ing. Martina Szotkowská, vedoucí odboru rozvoje a investic
Tel., e-mail: +420 596 581 421, + 420 603 711 676
martina.szotkowska@muor.cz

Technický dozor stavebníka dle ust. § 152 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů:

Ing. Alena Kasanová, odbor rozvoje a investic
Tel., e-mail: +420 596 581 439, +420 603 336 128
alena.kasanova@muor.cz

(dále jen „objednatel“)

a

2. TECHARTSTAV s.r.o.

Místo podnikání/Sídlo: Rabasova 1157/8, 708 00 Ostrava - Poruba
zapsaná v obchodním rejstříku vedeného u krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 57343
zastoupené : Jaroslavem Jedinákem, jednatelem
IČO: 02162083
DIČ: CZ02162083
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Ostrava
číslo účtu: 3336568349/0800

Osoba oprávněná pro odborné vedení provádění stavby (stavbyvedoucí) dle ust. § 160 a násl. zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů:

Stavbyvedoucí:
Tel., e-mail:
Číslo autorizace ČKAIT:

Zástupce stavbyvedoucího
Tel., e-mail:
Číslo autorizace ČKAIT:

(dále jen „zhotovitel“)
(společně dále též označovány jako „Smluvní strany“)

**II.
Předmět změny závazku**

V souladu s ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů se smluvní strany dohodly na uzavření Dodatku ke Smlouvě - „**Rekonstrukce Parkovacího objektu č. 1 – sanační opatření**“.

Tento Dodatek řeší změnu ceny díla a změnu termínu dokončení díla.

Z důvodu kolize kabelů ČEZ Vn a Nn při realizaci přeložky dešťové kanalizace na úseku Š5 – Š6 podél západní strany objektu došlo k zastavení prací do doby vyřešení kolize s vlastníkem ČEZ Distribuce a.s., kdy jejich kabely jsou ve skutečnosti posunuty oproti mapovým podkladům o cca 3 metry. Dále došlo k zastavení prací při přeložce dešťové kanalizace mezi úseky Š4 – Š5, kdy došlo podmáčení zeminy a ohrožení bezpečností pracovníků. K posouzení vlastností podmáčené zeminy jako částečně zásypového materiálu byl přizván geotechnik. Jedná se o náhradu zásypového materiálu za kamenivo. Dále bylo zjištěno v průběhu provádění odstraňování zeminy od jižní stěny Parkovacího objektu, že je na fasádě nesoudržná a zvětralá omítka, kterou je potřebné před zpětným zásypem opravit. Tato skutečnost byla zjištěna v průběhu provádění prací. V dostupných podkladech původní kabel ČEZ Distribuce a.s. nebyl zakreslen.

III.

Předmět Dodatku

V souladu s čl. XX. – „Závěrečná ustanovení“, odst. 3., se Smluvní strany dohodly na následující změně čl. V. - „Cena díla“, odst. 1. Smlouvy takto:

Text odst. 1. se mění a doplňuje takto, přičemž jeho nové znění je následující:

V.

Cena díla

1. Smluvní strany se dohodly na této výši ceny za dílo:

| | Cena v Kč bez DPH |
|--|--------------------------|
| Cena za realizaci dle SOD – SO 01 a SO 02 bez VO | 6 970 982,35 |
| Rozšíření předmětu plnění dle Dodatku č. 1 – SO 01 a SO 02 bez VO | 90 350,19 |
| Rozšíření předmětu plnění dle Dodatku č. 2 – SO 01 a SO 02 bez VO | 331 207,68 |
| Cena za realizaci dle SOD – SO 03 VO | 147 806,00 |
| Cena díla celkem po úpravách | 7 540 346,22 |

a

VI.

Termín plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době, svým jménem, na svůj náklad a nebezpečí a za podmínek uvedených v dalších částech smlouvy :
 - a) Termín předání a převzetí staveniště :
 - nejpozději do 5 pracovních dnů o převzetí písemné výzvy objednatele k převzetí staveniště
 - b) Termín zahájení prací :
 - nejpozději do 5 pracovních dnů následujících po dni předání a převzetí staveniště
 - c) Termín pro ukončení stavebních prací :
 - nejpozději do 26 týdnů od převzetí staveniště
 - d) Termín pro předání a převzetí díla :
 - nejpozději do 1 týdne od ukočení stavebních prací

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají v plném rozsahu beze změn.



IV.

Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv (§ 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“), není-li stanovena účinnost pozdější, odvíjející se od lhůty stanovené v ust. § 5 odst. 2 zákona o registru smluv. Město Orlová tento dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu,

nejpozději do 30 dnů od jejího uzavření (§ 5 odst. 2 zákona o registru smluv). Město Orlová zašle nejpozději do 5 kalendářních dnů dodavateli potvrzení o uveřejnění smlouvy v registru smluv.

2. Smluvní strany se zavazují v rámci uzavřeného smluvního vztahu dodržovat Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.04.2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), (dále jen „GDPR“) a s tímto související zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů (dále jen „Zákon“). V případě porušení povinností vyplývajících z GDPR nebo Zákona odpovídá za tato porušení ta ze smluvních stran, jejímž jednáním či opomenutím k porušení GDPR nebo Zákona došlo. Smluvní strany souhlasí s uvedením osobních údajů ve smlouvě tak, jak jsou tyto ve smlouvě uvedeny a prohlašují, že nakládání se smlouvou obsahující osobní údaje bude odpovídat povinnostem vyplývajícím z GDPR a Zákona. Obě smluvní strany prohlašují, že si ustanovení Dodatku přečetly a rozumí jeho obsahu.
3. Uzavření Dodatku bylo schváleno Radou města Orlové usnesením č. 1901/51 dne 02. 06. 2021.
4. Nedílnou součástí Dodatku je soupis rozšíření předmětu plnění.
5. Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou výtiscích, z nichž obdrží každá smluvní strana jedno vyhotovení.

| V Orlové | V Ostravě |
|--|--|
| Za objednatele  Mgr. Miroslav Chlubna starosta | Za zhotovitele  Jaroslav Jedinák jednatel |

Za věcnou a ekonomickou správnost:



Za právní správnost:



stavba: "Rekonstrukce parkovacího objektu č.1 Orlová - sananční opatření"

Název změnového rozpočtu

Změna zásypového materiálu - Přeložka kanalizace SO 02

Popis změny

V rámci provádění práce na přeložce kanalizace bylo zjištěno, že vytěžená zemina je nevhodná ke zpětnému zásypu, geologem a autorským dozorem byla doporučena výměna zásypového materiálu.

Položky změnového rozpočtu:

| Č. pol. | Kód | Název položky: | M.J. | Množství | URS -20%/J.Cena | | Cena celkem |
|---|--------------|--|------|----------|-----------------|----------|----------------------|
| 18 | 199000002R00 | Poplatek za skládku horniny 1- 4 | m3 | 263,65 | 309,00 | SOD | 81 467,85 Kč |
| | | Trasa T1 19*2,5*1 | | 47,50 | | | |
| | | Trasa T2 33,75*2*1 | | 67,50 | | | |
| | | Trasa T3 34,5*1,7*1 | | 58,65 | | | |
| | | Rozšíření výkopu na trase Š5 - Š6 5*6*3 | | 90,00 | | | |
| 15 | 162701102R00 | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 7000 m | m3 | 263,65 | 233,00 | SOD | 61 430,45 Kč |
| | | Trasa T1 19*2,5*1 | | 47,50 | | | |
| | | Trasa T2 33,75*3*1 | | 67,50 | | | |
| | | Trasa T3 34,5*2,4*1 | | 58,65 | | | |
| | | Rozšíření výkopu na trase Š5 - Š6 5*6*3 | | 90,00 | | | |
| | 162701105R00 | Vodorovná doprava netříděného kameniva do 6 000 m | m3 | 263,65 | 237,60 | RTS -20% | 62 643,24 Kč |
| | | Trasa T1 19*2,5*1 | | 47,50 | | | |
| | | Trasa T2 33,75*3*1 | | 67,50 | | | |
| | | Trasa T3 34,5*2,4*1 | | 58,65 | | | |
| | | Rozšíření výkopu na trase Š5 - Š6 5*6*3 | | 90,00 | | | |
| | 162701109R00 | Příplatek za vodorovnou dopravu netříděného kameniva za další 1 km | | 2 372,85 | 22,56 | RTS -20% | 53 531,50 Kč |
| | | 263,65*9 | | 2 372,85 | | | |
| | 58332003.AR | Kamenivo těžené fr.do 125 mm k zásypu | t | 474,57 | 152,00 | RTS -20% | 72 134,64 Kč |
| | | 263,65*1,8 | | | | | |
| Celková cena (přípočet / odečet) | | | | | | | 331 207,68 Kč |

V Orlové 24.5.2021

Předložil za zhotovitele: **Martin Mañas**

(razítko a podpis)

Schválil za AD

(razítko a podpis)

Schválil za objednatele:

(razítko a podpis)