

Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 000995 00 17

Smluvní strany

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost

se sídlem: [REDACTED]
zastoupená: Ing. Petrem Witowským, předsedou představenstva
Ing. Ladislavem Urbánkem, místopředsedou představenstva
IČO: 00005886
DIČ: CZ00005886, plátce DPH
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: [REDACTED]
OR: MS Praha, sp. zn.: oddíl B, vložka 847
(dále jen „Objednatel“)

a

Společnost „GeoTec + MP + PUDIS – Karlovo nám.“

se sídlem: [REDACTED]
zastoupená: Mgr. Filipem Dudíkem, správcem společnosti
Ing. Antonínem Kropáčkem, správcem společnosti
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: [REDACTED]
(dále jen „Zhotovitel“)

tvořená Společníky:

Společník 1 (Správce): GeoTec-GS, a.s.

se sídlem: [REDACTED]
zastoupená: Mgr. Filipem Dudíkem, předsedou představenstva
Ing. Antonínem Kropáčkem, místopředsedou představenstva
IČO: 25103431
DIČ: CZ25103431, plátce DPH
OR: MS Praha, sp. zn.: oddíl B, vložka 4524

a



Společník 2: METROPROJEKT Praha a.s.
se sídlem: [REDAKCE]
zastoupená: Ing. Davidem Krásou, předsedou představenstva
Ing. Vladimírem Seidlem, místopředsedou představenstva
IČO: 45271895
DIČ: CZ45271895, plátce DPH
OR: MS Praha, sp. zn.: oddíl B, vložka 1418

a

Společník 3: PUDIS a.s.
se sídlem: [REDAKCE]
zastoupená: Ing. Martinem Höflerem, předsedou představenstva
Ing. Janem Vlčkem, místopředsedou představenstva
IČO: 45272891
DIČ: CZ45272891, plátce DPH
OR: MS Praha, sp. zn.: oddíl B, vložka 1458

(společně též jen „**Smluvní strany**“ nebo též jednotlivě jen „**Smluvní strana**“)

1 Preambule

Smluvní strany uzavřely dne 8.1.2018 Smlouvu č. 000995 00 17 (dále jen „**Smlouva**“) s předmětem plnění **Bezbariérové zpřístupnění stanice metra Karlovo náměstí – geomonitoring a pasport**. V průběhu realizace předmětu plnění Smlouvy došlo k prodloužení doby realizace a provedení pasportizace z důvodu zjištění nepředvídatelných objektivních okolností, přičemž se vyskytla potřeba provádět vybraná měření (tj. činnosti monitoringu), které jsou nutná pro realizaci Díla, nad rámec původně stanovené doby. Dále byly v místě realizace akce zjištěny nové skutečnosti (funkční studna v podzemních garážích, citlivé měřící zařízení umístěné v budově ČVUT). Pasportizace nově zjištěné skutečnosti na místě realizace akce zapříčinila úpravu rozsahu nutných prací. Z tohoto důvodu Smluvní strany přistoupily k úpravě práv a povinností ze Smlouvy tímto dodatkem č. 1 Smlouvy (dále jen „**Dodatek**“).

2 Předmět Dodatku

1. Bod 2.1 Smlouvy se doplňuje o větu druhou v tomto znění:
Za Dílo se dále považují vícepráce, tak jak jsou vymezeny v příloze č. 1 a č. 2 Dodatku.
2. Bod. 5.1.1 věta první se mění a nově zní takto:
Celková cena za provedení Díla dle této Smlouvy včetně víceprací uvedených v předchozím bodě tohoto Dodatku činí 11.881.620,- Kč bez DPH
(slovy: jedenáctmilionůosmsetosmdesátjednatísícšestsetdvacet korun českých).

3 Závěrečná ujednání

1. Veškerá ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem zůstávají v platnosti a účinnosti.



2. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek je vyjádřením jejich pravé a svobodné vůle, nebyl uzavřen v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek, a jako takový jej níže vlastnoručně podepisují.
3. Dodatek se vyhotovuje ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá Smluvní strana obdrží po jednom.
4. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou Smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb.
5. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku nepovažují za obchodní tajemství. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel je povinen na žádost třetí osoby poskytovat informace podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a bere na vědomí, že informace týkající se plnění Dodatku budou poskytnuty třetím osobám za podmínek stanovených tímto zákonem.

Příloha č. 1 – Změnový list č. 1

Příloha č. 2 – Změnový list č. 2

V Praze dne

Za Objednatele:

V Praze dne

Za Zhotovitele:

.....
Dopravní podnik hl. m. Prahy,
akciová společnost
Ing. Petr Witowski
předseda představenstva

.....
„GeoTec + MP + PUDIS – Karlovo nám.“
(na základě smluvního zmocnění
ze dne 16.10.2017)
Mgr. Filip Dudík
správce společnosti

.....
Dopravní podnik hl. m. Prahy,
akciová společnost
Ing. Ladislav Urbánek
místopředseda představenstva

.....
GeoTec + MP + PUDIS – Karlovo nám.“
(na základě smluvního zmocnění
ze dne 16.10.2017)
Ing. Antonín Kropáček
správce společnosti

