

DODATEK č. 2
SMLOUVY O DÍLO,

č. objednávky 17/2020/KSD, č. zhotovitele: 202058

I. Smluvní strany
1. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel	: Město Prachatice	1.2. Zhotovitel	: SID.PT. SPOL. s r.o.
sídlo	: Velké náměstí 3	sídlo	: Krumlovská 1128
	383 01 Prachatice		383 01 Prachatice
zastoupený	: Ing. Martinem Malým	zastoupený	: Ing. Adolf Šicner
	starosta města		jednatel
IČO	: 00250627	IČO	: 26058855
DIČ	: CZ00250627	DIČ	: CZ26058855
bank. spoj.	: MONETA MB a.s.Praha	bank. spoj.	: KB .a.s.
	jednatelství Prachatice		jednatelství Prachatice
			firma zapsaná Úřad příslušný podle
			§71 odst.2 Živnostenského zákona:
			Městský úřad Prachatice

Shora uvedené smluvní strany shodně projeví vůli změnit tímto dodatkem již existující smluvní vztah smlouvy o dílo č. 17/2020/KSD ze dne 16.09.2020 a uzavírají tento **dodatek č. 2 smlouvy**, který vyplynul z nutnosti řešení změn vzniklých nepřízní povětrnostních podmínek, které znemožňují splnit technologické podmínky pro provedení navrženého systému opravy povrchu vyhlídkové podlahy rozhledny Libín a není reálný předpoklad, že by v nejbližší době mohly být splněny technologické podmínky pro provedení navrženého systému opravy vyhlídkové podlahy rozhledny Libín.

Vyhlídková podlaha je nyní zabezpečena pro tekutou izolací Mapei, která do doby provedení vrstvené izolace ochrání konstrukce proti zatékání. Izolace bude těsně před provedením navrženého systému opravy vyhlídkové podlahy obroušena.

1) V článku 4. **Čas plnění** se mění Termín dokončení prací, který po změně zní:

Termín dokončení: do 31.08.2021

2) V článku 6. **Financování a placení** se doplňuje bod c), který zní:

c) Stavební práce budou fakturovány v roce 2021.

3) V článku 12. **Závěrečná ustanovení** se doplňuje bod 12.6., který zní:

12.6. Dodatek č. 2 nabývá účinnosti dnem podpisu smluvními stranami.

Tento dodatek č.2 Smlouvy o dílo nabývá účinnosti podpisem oprávněnými zástupci obou smluvních stran. V ostatních ustanoveních zůstává smlouva o dílo beze změn.

Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č.2 Smlouvy uzavřely svobodně a vážně, že jim nejsou známy jakékoliv skutečnosti, které by její uzavření vylučovaly, neuvádějí se vzájemně v omyl a berou na vědomí, že v plném rozsahu nesou veškeré důsledky plynoucí z vědomě jimi udaných nepravdivých údajů. Na důkaz souhlasu s obsahem dodatku č.2 smlouvy jsou připojeny vlastnoruční podpisy zástupců smluvních stran.

Uzavření Dodatku č.2 ke smlouvě o dílo č. objednavatele 17/2020/KSD a č. zhotovitele 202058 ze den 16.9.2020 bylo schváleno usnesením Rady města Prachatice č.2106/2021 ze den 26.5.2021

V Prachaticích dne 26.5.2021

V Prachaticích dne 4.6.2021

za objednatele:

za zhotovitele:

.....
Ing. Martin Malý - starosta města v.r.

.....
Ing. Adolf Šicner – jednatel v.r.