

DODATEK č.1 KE SMLouvĚ O DÍLO

číslo: 1 (dále též jen dodatek)

uzavřené dne 22. 2. 2021 podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen občanský zákoník).

I. SMLUVNÍ STRANY

1/ Objednatel: **Vodovody a kanalizace Pardubice, a. s.**
sídlo: Pardubice - Zelené předměstí, Teplého 2014, PSČ 530 02
společnost je zapsána ve Veřejném rejstříku, vedeném Krajským soudem
v Hradci Králové, oddíl B, vložka 999
zastoupena: Ing. Aleš Vavříčka – místopředseda představenstva a ředitel společnosti
IČO: 60108631
DIČ: CZ60108631
bankovní spojení: ČSOB, a.s.
č. účtu: xxxxxxxxxxxxxxxx
telefon: xxxxxxxxxxxx
fax: xxxxxxxxxxxx
e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxx
ve věcech smluvních oprávněni jménem objednatele jednat:
Ing. xxxxxxxxxxxx – technická náměstkyně, Mgrxxxxxxxxxxxxx – vedoucí technicko-investičního
oddělení
ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem objednatele jednat a
podepisovat: Mgr. xxxxxxxxxxxxxxxx

2/ Zhotovitel: **Mikrotuneláže Dundr s. r. o.**
sídlo/místo podnikání: Molkova 478, 271 01 Nové Strašecí
společnost je zapsána C176457 vedená u Městského soudu v Praze
zastoupena: Petr Dundr
IČO: 24811351
DIČ: CZ24811351
bankovní spojení: Komerční Banka
číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxx
telefon: +xxxxxxxxxxxxxxxxx
fax: -----
e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxx
ve věcech smluvních oprávněni jménem zhotovitele jednat a podepisovat:
Petr Dundr - jednatel společnosti
ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem zhotovitele jednat a
podepisovat:
xxxxxxxxxxxxx - technik

II. Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku č.1 je změna ustanovení **části III.** Smlouvy o dílo uzavřené dne 22. 2. 2021

Nově část III. Smlouvy o dílo zní :

III. TERMÍNY A MÍSTO PLNĚNÍ

1/ Zhotovitel se zavazuje provést sjednané dílo v následujících termínech:

A) Termín zahájení díla: srpen 2021 (*zadavatel upozorňuje, že se jedná o přepokládaný termín*)

B) Termín dokončení díla a jeho předání objednateli: 31. 10. 2021

Zhotovitel se zavazuje zahájit stavební práce do jednoho týdne ode dne převzetí staveniště od objednatele.

2/ Místem plnění je: jímací zářez v Nemošicích v blízkosti ČS Nemošice

Důvodem pro změnu termínu plnění bylo přerušení dodávek vody z jiného zdroje objednatele (Oplatil) do konce dubna 2021. Požadavek na změnu termínu byl vznesen ze strany objednatele a nový termín byl koordinován oběma stranami.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo jsou nadále platná a neměnná.

V Pardubicích dne

V Novém Strašecí dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Aleš Vavříčka
místopředseda představenstva
a ředitel společnosti
Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.

.....
Petr Dundr
jednatel společnosti
Mikrotuneláže Dundr s. r. o.

