

**Dodatek č. 1  
ke smlouvě o dílo č. 39/2021/RM  
projektová dokumentace „Přeložka teplovodního rozvodu kolem Mírovky v Mohelnici“**

uzavřený podle ustanovení § 2586 -§ 2635 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

**1. Smluvní strany**

- |                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| 1. Objednatel:                       | <b>Město Mohelnice,</b><br>U Brány 916/2, 789 85 Mohelnice          |
| Zastoupený:                          | Ing. Pavel Kuba, starosta města                                     |
| IČ:                                  | 00303038  |
| Bankovní spojení:                    | Česká spořitelna, a.s. č.ú.: 27-1905690389/0800                     |
| (dále jen "objednatel")              |   |
| 2. Zhotovitel:                       | <b>KROSSBAU s.r.o.,</b><br>Stadická 13a, Ostrava – Hrabůvka, 700 30 |
| Zastoupený:                          | Ing. Miroslavem Staníkem  |
| IČ:                                  | 27776565  |
| Bankovní spojení:                    | ČSOB a.s., pobočka Ostrava, č.ú. 209968311/0300                     |
| (dále jen "zhotovitel")              |   |
| (dále společně jen "smluvní strany") |   |

**2. Předmět dodatku**

Smluvní strany uzavřely dne **3.3.2021** smlouvu o dílo, jejímž předmětem je projektová dokumentace „Přeložka teplovodního rozvodu kolem Mírovky v Mohelnici“.

Smluvní strany uzavírají dodatek č. 1 z důvodu nedodržení ochranného pásma v souběhu s hlavním řadem kanalizace a podmínky souhlasu ŠPVS, která spočívá v provedení projektu rekonstrukce části kanalizace od šachty k šachtě za dodržení prostorové normy se souběhem přeložky teplovodu v ul. Zámecká a díky tomu zdržení navazujících prací. Žádost zhotovitele s vypsáními důvody je popsána v příloze č. 1 – žádost tohoto dodatku č. 1.

S ohledem na výše uvedené skutečnosti se smluvní strany tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně smlouvy o dílo a to článku III. Termíny plnění zhotovitele takto:

článek III. Termíny plnění zhotovitele nově zní:


1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v těchto termínech:

Termín zahájení provádění díla zhotovitelem:	dnem podpisu smlouvy zhotovitelem
Termín provedení díla nejpozději do:	02. 07. 2021

### 3. Závěrečná ustanovení

1. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 2 vyhotoveních, každé s platností originálu. Po jednom vyhotovení obdrží objednatel a zhotovitel.
2. Zhotovitel bere tímto na vědomí, že celý obsah dodatku bude v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zveřejněn v tomto registru včetně metadat této smlouvy. Objednatel se zavazuje, že zajistí zveřejnění v registru smluv v zákoně o registru smluv stanovené lhůtě. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že v dodatku není obsaženo ustanovení, které by naplňovalo znaky obchodního tajemství.
3. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změny.
4. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno na zasedání rady města dne 24.5.2021 usnesením č. 1789/78/RM/2021
5. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejněním v registru smluv dle zvláštního právního předpisu.

V Moh



Objednatel  
Ing. Pavel Kuba, starosta



V

OSTRAVA

dne

31.05.2021



Zhotovitel  
Ing. Miroslav Staník, jednatel

**KROSSBAU s.r.o.**  
Stadická 997/13a  
700 30 Ostrava-Hrabůvka  
IČ: 27776565

