

Dodatek č. 2

ke Smlouvě o dílo č. 061/2021/OR "Oprava střešní krytiny ZŠ, OÚ a PŠ Vodní a zachytávání dešťových vod a jejich využití"

Část 2 – oprava/rekonstrukce střešní krytiny

uzavřený dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

1.

Smluvní strany

Objednatel:**Město Mohelnice**

Se sídlem:

U Brány 916/2, 789 85 Mohelnice

Zastoupen:

Ing. Pavlem Kubou, starostou

IČ:

00303038

DIČ:

CZ00303038

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:**W.H.A. system spol. s r.o.**

Se sídlem:

Uničovská 52, 787 01 Šumperk

Zastoupen:

Radek Sedláček, jednatel

IČ:

61945251

DIČ:

CZ61945251

(dále jen „zhotovitel“)

(dále společně jen „smluvní strany“)

2.

Předmět dodatku

1. Dne 17.3.2021 uzavřely smluvní strany smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení díla s názvem „**Oprava střešní krytiny ZŠ, OÚ a PŠ Vodní a zachytávání dešťových vod a jejich využití – Část 2 – oprava/rekonstrukce střešní krytiny**“.
2. Dodatek č. 2 je uzavřen z důvodu dohody smluvních stran o navýšení rozsahu díla na základě zvýšeného množství sněhových háků dodaných na střechy pavilonů s označením A,H,E, změny odvětrání střechy pavilonu E spočívající v odečtením původních komínků a dodáním 3 komínků Lomanco, které zajistí vyšší objem odvětrání a zvýšením rozsahu položené fólie podle skutečného provedení na pavilonu E. Přidání sněhových háků si vynutila změna využití pozemků školou spojená s vybudováním venkovní učebny (pavilon E), která v době pořizování projektové dokumentace nebyla známa a zvýšené požadavky na bezpečnost ze strany BOZP (pavilon A,H).
3. S ohledem na výše uvedené skutečnosti se smluvní strany tímto dodatkem č. 2 dohodly na změně smlouvy o dílo, a to **článku IV. odst. 1**, který nově zní takto:
 1. Celková cena díla je stranami sjednána v souladu s § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů jako cena smluvní a současně cena nejvýše přípustná. K celkové ceně jakožto základu daně se připočítává daň z přidané hodnoty (DPH) v aktuálně platné zákonné sazbě, tzn., že celková cena včetně DPH ke dni uzavření této je tvořena takto:

Celková cena bez DPH	3 150 000,00 Kč
Cena dodatku č. 1 bez DPH	558 672,00 Kč
Cena dodatku č. 2	118 264,22 Kč
DPH 21% po součtu cen	803 656,61 Kč
Celkem s DPH	4 630 592,83 Kč

Tato cena je platná po celou dobu provádění díla, kryje zisk a veškeré náklady nezbytné k řádnému a včasnému zhotovení díla včetně záruční údržby na hotovém díle po dobu záruční doby, čl. VII, odst. 1.

3. Závěrečné ujednání

1. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jedno vyhotovení obdrží objednatel a jedno zhotovitel.
2. Ostatní ujednání smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti.
3. Zhotovitel bere tímto na vědomí, že celý obsah dodatku bude v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zveřejněn v tomto registru včetně metadat této smlouvy. Objednatel se zavazuje, že zajistí zveřejnění v registru smluv v zákoně o registru smluv stanovené lhůtě. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že v dodatku není obsaženo ustanovení, které by naplňovalo znaky obchodního tajemství.
4. Uzavření tohoto dodatku č. 2 bylo schváleno na zasedání rady města dne 24. 05. 2021 usnesením č. 1793/78/RM/2021.
5. Tento dodatek č. 2 smlouvy nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejněním v registru smluv dle zvláštního právního předpisu.


Příloha – upravené výkaz výměr

V Mohelnici dne 4.6.2021

V Šumperku dne 4.6.2021



za objednatele
Ing. Pavel Kuba,
starosta



za zhotovitele
Radek Sedláček
jednatel