

## **Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo**

ze dne 28. 4. 2020

uzavřeně podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“), na akci:

### **„Rekonstrukce a dostavba areálu VZSK Heřmanice“**

#### **I.**

#### **Smluvní strany**

**1. Objednatel: Česká republika – Generální ředitelství cel**

se sídlem: Budějovická 1387/7, 140 96 Praha 4

jednající: [redacted] ředitel sekce Ekonomiky a informatiky

IČO: 71214011

DIČ: CZ71214011

bankovní spojení: [redacted]

č.ú.: [redacted]

ve věcech technických zastoupená panem [redacted]

(dále jen „objednatel“)

**2. Zhotovitel: Pozemní stavitelství Zlín a.s.**

se sídlem: Kúty 3967, 762 92 Zlín

zastoupená: [redacted] předsedou představenstva

IČO: 46900918

DIČ: CZ46900918

bankovní spojení: [redacted]

č.ú.: [redacted]

ve věcech technických zastoupená panem [redacted]

(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ nebo jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s čl. IV. odst. 4.3 a čl. XIII odst. 13.1 Smlouvy o dílo č. 20/600/0186 ze dne 28. 4. 2020 (dále jen „Smlouva o dílo“) tento dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo (dále jen „tento Dodatek“ nebo „Dodatek“):

#### **I.**

#### **Preambule**

Smluvní strany se dohodly a předmětem tohoto dodatku učinily nepodstatnou změnu závazku ze Smlouvy o dílo, jejímž předmětem je provedení nových stavebních prací (vícepráce) a s tím související navýšení ceny díla; předmětné vícepráce jsou podrobně specifikovány v Položkovém rozpočtu stavby ze dne 26. 4. 2021 a ve změnovém listu č. 3 ze dne 25. 4. 2021, které tvoří nedílnou Přílohu č. 1 a Přílohu č. 2 tohoto Dodatku Smlouvy o dílo. Výše uvedená změna je prováděna v souladu s § 222 zákona č. 134/2016, o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

#### **II.**

#### **Předmět dodatku**

Smluvní strany se dohodly, že Smlouva o dílo se dnem účinnosti tohoto Dodatku mění a doplňuje takto:

1. čl. II odst. 2.2. zní takto:

„Rekonstrukcí a dostavbou areálu se rozumí provedení drobných stavebních úprav ve stávajícím objektu administrativní budovy, konkrétně v souvislosti s vjezdovou rampou pro imobilní občany, vybudování bezbariérového WC, vybudování další sprchy v přízemí a rozšíření prostoru kuchyně. Stávající objekt hospodářské budovy bude rozšířen o přístavbu, na úrovni přízemí bude přistavěna kotelna se skladem na LTO a v patře prádelna se sušárnou.

Novým objektem je výcviková hala pro psy se specializovaným skladovým zázemím, která je navržena na volné ploše areálu. V přízemí je v jedné části situován prostor pro zaparkování kamiónů s okolním prostorem pro výcvik. Ve zbývajících třetině jsou skladovací prostory a sociální zařízení. Z důvodu výšky haly pro vjezd kamiónů je skladové zázemí ve dvou podlažích (přístupné po ochozu se schodištěm). U objektu je rovněž navrženo parkování pro zaměstnance. Další stavební objekty pak řeší výstavbu přípojky splaškové a dešťové kanalizace, retenci dešťových vod, areálové rozvody vody, NN a tepla, terénní úpravy, komunikace, parkovací a zpevněné plochy.

- SO 01 Stavební úpravy stávající administrativní budovy
- SO 02 Přístavba hospodářské budovy – kotelna a sklad LTO
- SO 03 Výcviková hala pro psy
- SO 20 Přípojky splaškové kanalizace
- SO 30 Areálové rozvody vody
- SO 31 Rekonstrukce stávající vodovodní přípojky
- SO 40 Přípojky dešťové kanalizace
- SO 41 Retence dešťových vod
- SO 50 Areálové rozvody NN
- SO 51 Slaboproudé rozvody
- SO 52 Venkovní osvětlení
- SO 60 HTÚ (hrubé terénní úpravy)
- SO 61 Komunikace a zpevněné plochy
- SO 62 Přeložka odvodňovacího příkopu
- SO 80 Areálové venkovní rozvody tepla
  - Ochranné systémy proti pádu osob

Stavba bude provedena v souladu s projektovou dokumentací pro provedení stavby zpracovanou společností ŠONSKÝ architects s.r.o., Na Poříčí 116/5, 460 01 Liberec, IČ:22802118, která byla ověřena autorizovaným inženýrem pro pozemní stavby a která byla schválena Odborem stavebního úřadu a životního prostředí MěÚ Frýdlant, dne 11.9.2018, s přihlédnutím ke změnám, které jsou popsány ve změnovém listu č. 1, ve změnovém listu č. 2 a ve změnovém listu č. 3.

Realizace díla byla schválena na základě cenové nabídky zpracované dle projektové dokumentace a soupisu prací s výkazem výměr zpracovaných společností ŠONSKÝ architects s.r.o., Na Poříčí 116/5, 460 01 Liberec, IČ:22802118 (dále jen „dílo“), s přihlédnutím ke změnám, které jsou popsány ve změnovém listu č. 1, ve změnovém listu č. 2 a ve změnovém listu č. 3.

Zhotovitel byl vybrán na základě veřejné zakázky č. j. 57718/2019-900000-090. Nedílnou součástí nabídky zhotovitele byl oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (viz příloha č. 1), která je nedílnou součástí této smlouvy.“

2. čl. IV odst. 4.1 zní:

„Celková cena díla podle této smlouvy o dílo činí:

Cena bez DPH	38.689.524,07 Kč
DPH ve výši 21 %	8.124.800,05 Kč
Cena vč. DPH	46.814.324,12 Kč

Cena za dílo bude hrazena po etapách (měsíčně) na základě předloženého soupisu provedených prací odsouhlaseného technickým dozorem investora, zástupcem projektanta a zástupcem objednatele.“

3. čl. V odst. 5.2 zní:


„Dílčí měsíční faktury budou hrazeny objednatelem na základě skutečně provedených prací zhotovitelem v souladu s přílohou č. 1 této smlouvy a s přihlédnutím ke změnám, které jsou popsány ve změnovém listu č. 1, ve změnovém listu č. 2 a ve změnovém listu č.3, a na základě objednatelem odsouhlaseného soupisu provedených prací do maximální celkové výše 90 % ze smluvní ceny díla. Zbývajících 10 % z ceny díla je zhotovitel oprávněn vyfakturovat konečnou fakturou po předání celého díla na základě předávacího protokolu a po prokazatelném odstranění vad díla, které byly zjištěny při předání díla a jejichž následné odstranění písemně objednatel odsouhlasil, nebo po vydání kolaudačního rozhodnutí s nabytím právní moci, podle toho, která skutečnost nastane jako poslední.“

### III. Závěrečná ujednání

1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo, vyjma ujednání dotčených tímto Dodatkem, zůstávají beze změny.
2. Tento Dodatek se vyhotovuje ve čtyřech vyhotoveních, dvě vyhotovení obdrží objednatel, dvě zhotovitel.
3. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
4. V souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, se strany dohodly, že objednatel zašle tento Dodatek správci registru smluv k uveřejnění ve lhůtě stanovené tímto zákonem. Osobní údaje stran před odesláním budou anonymizovány v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.
5. Nedílnou součástí tohoto Dodatku Smlouvy jsou tyto Přílohy:  
Příloha č. 1 – Položkový rozpočtu stavby ze dne 26. 4. 2021  
Příloha č. 2 - Změnový list č. 3 ze dne 25. 4. 2021
6. Smluvní strany potvrzují, že s obsahem tohoto Dodatku souhlasí a že nebyl uzavřen v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Praze dne: - 7 -06- 2021

Objednatel:



Ve Zlíně dne:



Zhotovitel:

Pozemní stavitelství Zlín a.s.  
Kúty 3967  
752 92 Zlín.

Česká republika / Generální ředitelství cel

Ředitel Sekce 01 Ekonomiky a informatiky



Pozemní stavitelství Zlín a.s.

předseda představenstva



## Položkový rozpočet stavby

Stavba: **985 -020 VZSK Heřmanice - změny na žádost investora**

Objednatel: \_\_\_\_\_ IČO: \_\_\_\_\_  
 DIČ: \_\_\_\_\_

Zhotovitel: **Pozemní stavitelství Zlín a.s.** IČO: **46900918**  
**Kúty 3967** DIČ: **CZ46900918**  
**76292 Zlín**

Vypracoval: XXXXXXXXXX

Rozpis ceny	Celkem
HSV	477 758,62
PSV	600 123,54
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
<b>Celkem</b>	<b>1 077 882,16</b>

### Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
-------------------------	------	----------

Základ pro základní DPH	21 %	<b>1 077 882,16 CZK</b>
-------------------------	------	-------------------------

Zaokrouhlení	0,02 CZK
--------------	----------

<b>Cena celkem bez DPH</b>	<b>1 077 882,16 CZK</b>
----------------------------	-------------------------

v Zlíně dne 25.04.2021

\_\_\_\_\_  
 Za zhotovitele

\_\_\_\_\_  
 Za objednatele



## Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
02	Přístavba hospodářské budovy - kotelna a sklad LTO - změna povrchové úpravy jímky	0,00	22 434,44		22 434,44	2
03	Výcviková hala - stavební připravenost pro Diesel agregát	0,00	159 232,55		159 232,55	15
94 - 05	ÚT - SO 02 - změna potrubí	0,00	-27 800,00		-27 800,00	-3
94 - 06	ÚT - SO 03 - změna potrubí	0,00	-15 300,00		-15 300,00	-1
94 - 09	SO 03 Elektro - doplnění venkovních zásuvek 230V a 400V	0,00	12 487,56		12 487,56	1
61 - 19	Komunikace a zpevněné plochy - sanace podloží komunikace	0,00	796 224,00		796 224,00	74
94 - 14	03 VZT - změna vedení potrubí v prostoru krovů	0,00	130 603,61		130 603,61	12
Celkem za stavbu					1 077 882,16	100

## Položkový rozpočet

S:	985-020	VZSK Heřmanice
O:	02	Přístavba hospodářské budovy-kotelna a sklad LTO - změna úpravy povrchu jimky
R:	02	Přístavba hospodářské budovy-kotelna a sklad LTO

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 3</b>		<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>	<b>-20 370,51</b>			
185	771574113	Montáž podlah keramických rezných hladkých lepených flexibilním lepidlem do 12 ks/m2	m2	18,79	-554,00	-10 409,66
186	59761409	dlaždice keramické slinuté neglazované mrazuvzdorné bílá přes 9 do 12 ks/m2	m2	20,67	-423,00	-8 743,47
187	771591111	Podlahy penetrace podkladu	m2	18,79	-48,10	-903,80
188	998771102R00	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m	t	0,56	-565,00	-313,58
<b>Díl: 711</b>		<b>Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům</b>	<b>44 521,50</b>			
92	711191100	Provedení izolace proti zemní vlhkosti hydroizolační stěrkou vodorovné na betonu, 1 vrstva s vytažením do stěn +300mm	m2	18,79	-350,00	-6 576,50
93	58581005.1	Hydroizolační stěrka	kg	4,69	-800,00	-3 752,00
94	NC	Epoxidový nátěr, stěn a podlahy jimka LTO	m2	50,00	925,00	46 250,00
95	NC	Polymerbetonové klíny, styk podlaha -stěna	bm	20,00	430,00	8 600,00
<b>Díl: 784</b>		<b>Dokončovací práce - malby a tapety</b>	<b>-1 716,55</b>			
193	784221101R00	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	31,21000	-55,00	-1 716,55

**Celkem :**

**22 434,44**



## Položkový rozpočet

S:	985 - 020	VZSK Heřmanice				
O:	03	Výcviková hala - DIESEL AGREGÁT				
<b>Díl: 1</b>	<b>Zemní práce</b>					<b>29 480,30</b>
1	NC	Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 50 m3, STROJNĚ	m3	19,65600	456,00	8 963,14
2	NC	Příplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.3	m3	19,65600	37,00	727,27
3	NC	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	19,65600	265,00	5 208,84
4	NC	Polštáře zhutněné pod základy ze štěrkopisku tříděného rozprostření a zhutnění	m3	4,68000	1 310,00	6 130,80
5	NC	Poplatek za uložení stavbeního odpadu - zeminy a kameniva na skládce		19,65600	250,00	4 914,00
6	NC	Uložení sypaniny na skládky	m3	19,65600	18,50	363,64
7	NC	Betonový recyklát - podsyp pod betonovou desku	m3	3,88800	816,00	3 172,61
<b>Díl: 2</b>	<b>Základy a zvláštní zakládání</b>					<b>39 433,27</b>
8	NC	Výztuž základových desek ze svařovaných sítí KARI, 8/150	t	0,06478	37 620,00	2 437,02
9	NC	Železobeton základových pasů C 25/30, XC2, XF3	m3	2,25000	3 972,00	8 937,00
10	NC	Výztuž základ. pasů z betonářské oceli 10505 (R)	t	0,06705	41 172,00	2 760,58
11	NC	Stěna z tvárníc ztraceného bednění, tl. 30 cm zalití tvárníc betonem C 25/30, XC4, XF3	m2	8,00000	1 745,00	13 960,00
12	NC	Výztuž stěn a příček z betonářské oceli 10 505(R)	t	0,11955	37 620,00	4 497,47
13	NC	Podkladní vrstva z betonu prostého C 20/25	m3	0,60000	3 290,00	1 974,00
14	NC	Základová deska ŽB C30/37, XC4, XF3	m3	1,20000	4 056,00	4 867,20
<b>Díl: F1022</b>	<b>Chodníky a zpevněné plochy</b>					<b>1 302,80</b>
15	NC	Podklad pod okapový chodník ze šterku tl.100 mm	m2	1,00000	162,00	162,00
16	NC	Osazení betonové dlažby do lože z C16/20	m	2,00000	185,50	371,00
17	NC	Betonové lože z C16/20	m3	0,07000	2 940,00	205,80
18	NC	Dlaždice betonová 50x50x5 cm šedá	m2	1,00000	564,00	564,00
<b>Díl: D96</b>	<b>Přesuny sutí a vybouraných hmot</b>					<b>5 432,00</b>
19		Přesun hmot	t	28,00000	194,00	5 432,00
<b>Díl: M21</b>	<b>Elektromontáže</b>					<b>83 584,18</b>
<b>Silnoproudá elektroinstalace</b>						
<b>Dodávky</b>						
					<b>16 432,93</b>	
1	NC	Úprava rozvaděče RVH, viz výkres 05	ks	1,00	14 707,93	14 707,93
2	NC	Připojení zařízení DA, ATS a pod	ks	10,00	172,50	1 725,00
<b>Kabely a vodiče</b>					<b>31 900,30</b>	
3	NC	Součástí PD ani výkazu není připojení strojů			0,00	0,00
4	NC	CYKY-J 3x2.5 , pevně	m	21,00	56,32	1 182,72
5	NC	CYKY-O 5x1.5 , pevně	m	42,00	56,89	2 389,38
6	NC	CYKY-J 5x25 , pevně	m	26,00	509,68	13 251,68
7	NC	CYKY-J 5x35 , pevně	m	21,00	663,15	13 926,15
8	NC	CY 25, pevně	m	13,00	88,49	1 150,37
<b>Lišty, trubky, žlaby</b>					<b>5 866,08</b>	
9	NC	kabelový žlab 125 / 50 včetně dílů, příslušenství a upevňovacího systému, bez víka	m	8,00	298,09	2 384,72
10	NC	víko kabelového žlabu 125 / 50 včetně dílů, příslušenství a upevňovacího systému	m	2,00	217,58	435,16
11	NC	KF 09040 TRUBKA DVOUPL. KOPOFLEX	m	15,00	98,44	1 476,60
12	NC	KF 09063 TRUBKA DVOUPL. KOPOFLEX	m	15,00	104,64	1 569,60
<b>Stavební přípomoc</b>					<b>427,56</b>	
13	NC	Vysekání rýh ve zdivu cihelném - Hloubka 50mm Sire 70 mm	m	12,00	35,63	427,56
<b>Zemní práce</b>					<b>8 112,94</b>	
14	NC	Vytýčení trati - Kabelové vedení ve volném terénu	km	0,10	6 325,00	632,50



## Položkový rozpočet

S:	985 - 020	VZSK Heřmanice				
O:	03	Výcviková hala - DIESEL AGREGÁT				
15	NC	Sejmutí drnu - Nářez drnu, naložení, odvoz	m2	5,50	40,25	221,38
16	NC	Odstranění dřevitého porostu - Porost měkký, středně hustý	m2	5,50	126,50	695,75
17	NC	Hloubení kabelové rýhy - Zemina třídy 3, šíře 500mm, hloubka 1100mm	m	11,00	224,25	2 466,75
18	NC	zakrytí, šíře do 65cm, tloušťka 10cm	m	22,00	51,75	1 138,50
19	NC	Folie výstražná z PVC - Šířka 33cm	m	11,00	10,74	118,14
20	NC	Zához kabelové rýhy - Zemina třídy 3, šíře 500mm, hloubka 1100mm	m	11,00	149,50	1 644,50
21	NC	Odvoz zeminy - Do vzdálenosti 1 km	m3	1,10	333,50	366,85
22	NC	Úprava povrchu - Provizorní úprava terénu v zemina třídy 3	m2	5,50	40,25	221,38
23	NC	Skládkovné	m3	1,10	552,00	607,20
<b>Uzemnění</b>						<b>891,87</b>
24	NC	FeZn30x4 (0,95 kg/m), pevně	m	5,00	107,31	536,55
25	NC	SR 2a pro pásek 30x4mm	ks	4,00	88,83	355,32
<b>Ostatní</b>						<b>19 952,50</b>
26	NC	Geodetické zaměření	kpl	1,00	4 025,00	4 025,00
27	NC	Prostup základem, včetně utěsnění	ks	1,00	2 472,50	2 472,50
28	NC	Protipožární utěsnění	ks	1,00	2 760,00	2 760,00
29	NC	Provedení revize a vypracování revizní zprávy	ks	1,00	4 025,00	4 025,00
30	NC	Dokumentace skutečného provedení	ks	1,00	1 610,00	1 610,00
31	NC	Doprava	ks	1,00	2 875,00	2 875,00
32	NC	Podružný materiál a podíl přidružených výkonů	ks	1,00	2 185,00	2 185,00
<b>Celkem :</b>						<b>159 232,55</b>

### Položkový rozpočet

S:	985 - 020	VZSK Heřmanice
O:	94	ZTI, ÚT, Elektro, VZT, MaR
R:	05	02 UT

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 733</b>		<b>Ústřední vytápění - rozvodné potrubí</b>				<b>-27 800,00</b>
36	733223208	Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 54x2	m	20,00000	-720,00	-14 400,00
37	733223210	Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 76x2	m	30,00000	-1 180,00	-35 400,00
38	NC	Potrubí ocelové, spojované svařováním D 54 x 2,9	m	20,00000	380,00	7 600,00
39	NC	Potrubí ocelové, spojované sařováním D 76 x 3,2	m	30,00000	480,00	14 400,00

<b>Celkem :</b>	<b>-27 800,00</b>
-----------------	-------------------

### Položkový rozpočet

S:	985 - 020	VZSK Heřmanice
O:	94	ZTI, ÚT, Elektro, VZT, MaR
R:	06	03 ÚT

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 733</b>		<b>Ústřední vytápění - rozvodné potrubí</b>				<b>-15 300,00</b>
23	733223208	Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 54x2	m	45,00000	-720,00	-32 400,00
24	NC	Potrubí ocelové svařované D 54x2,9	m	45,00000	380,00	17 100,00

<b>Celkem:</b>	<b>-15 300,00</b>
----------------	-------------------



## Položkový rozpočet

S:	985 - 020	VZSK Heřmanice
O:	94	Doplnění venkovních zásuvek 230V a 400V (obě strany objektu )
R:	09	03 El.silnoproud

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: M21</b>		<b>Elektromontáže</b>				<b>12 487,56</b>
1	NC	Zásuvka jednonásobná IP 54, s ochranným kolíkem, s víčkem, nástěnný, bílý	kus	2,00000	259,38	518,76
2	NC	Zásuvka průmyslová, nástěnná montáž, řazení 3P+N+PE, IP 44, 16A	kus	2,00000	290,20	580,40
3	NC	CYKY-J 3x2,5, pevně	m	60,00000	56,32	3 379,20
4	NC	CYKY-J 5x2,5, pevně	m	60,00000	68,32	4 099,20
5	NC	Doprava	ks	1,00000	2 242,50	2 242,50
6	NC	Podružný materiál a podíl přidružených výkonů	ks	1,00000	1 092,50	1 092,50
7	NC	Dokumentace skutečného provedení	ks	1,00000	575,00	575,00

<b>Celkem :</b>	<b>12 487,56</b>
-----------------	------------------

## Položkový rozpočet

S:	985 - 020	VZSK Heřmanice
O:	61	Komunikace a zpevněné plochy
R:	19	Komunikace a zpevněné plochy

P. č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
-------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

<b>Díl: 1</b>		<b>Zemní práce</b>				<b>246 928,00</b>
1	122202202R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3	m3	488,00	115,00	56 120,00
2	162301102R00	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	488,00	106,00	51 728,00
3	171201211R00	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	927,20	150,00	139 080,00
<b>Díl: 2</b>		<b>Komunikace pozemní</b>				<b>476 740,00</b>
4	564851111R00	Podklad z kameniva hrubého drceného 63 - 128mm tl. 200 mm	m2	1 200,00	197,00	236 400,00
5	564851111R00	Podklad z kameniva hrubého drceného 63 - 128mm tl. 200 mm	m2	1 220,00	197,00	240 340,00
<b>Díl: 3</b>		<b>Přesun hmot</b>				<b>72 556,00</b>
6	998223011R00	Přesun hmot pro pozemní komunikace	t	374,00	194,00	72 556,00

<b>Celkem:</b>	<b>796 224,00</b>
----------------	-------------------

## Položkový rozpočet

S:	985 - 020	VZSK Heřmanice
O:	94	VZT - změna vedení potrubí vzt v prostoru krovů
R:	14	03 - VZT

<b>Díl: 1</b>		<b>VYCVIKOVA HALA - SO 03</b>					<b>67 772,61</b>
1	NC	Čtyřhranné vzduchotechnické potrubí sk.I, materiál ocel. pozink. plech /sání + přívod/	m2	18,00	466,00	8 388,00	
2	NC	Kruhové vzt.potrubí,tvarovky,přechody, kolena, T-kusy, materiál ocel. pozink.plech	m2	20,41	621,00	12 674,61	
3	NC	Požární izolace TI. 60mm s AL polepem	m2	54,00	865,00	46 710,00	
<b>Díl: 3</b>		<b>DOPLŇKOVÝ MATERIÁL</b>					<b>62 831,00</b>
4	NC	Spojovací, těsnicí a montážní materiál	kpl	1,00	2 600,00	2 600,00	
5	NC	Náklady na dopravu a manipulaci, přesun hmot, VZT zařízení	kpl	1,00	14 000,00	14 000,00	
6	NC	Montáž VZT	kpl	1,00	38 231,00	38 231,00	
7	NC	VRN	kpl	1,00	8 000,00	8 000,00	

<b>Celkem:</b>	<b>130 603,61</b>
----------------	-------------------



## **Změnový list stavby č. 3**

**Akce:**

**„Rekonstrukce a dostavba areálu VZSK Heřmanice “**

- **VCP z důvodu požadovaných změn  
na žádost investora**

Předkladatel změny

**Dodavatel:**

Pozemní stavitelství Zlín a.s.  
Kúty 3967, 762 92 Zlín

Datum: 25. 4. 2021

## 1. Úvod

V rámci rekonstrukce a dostavby areálu VZSK Heřmanice došlo ke změnám na žádost investora

## 2. Popis změn

Předložený změnový list řeší:

- vcp změna úpravy povrchu jímky LTO
- vcp stavební připravenost pro diesel agregát na objektu SO 03
- vcp změna přívodního potrubí rozvodu ÚT objekt SO 02
- vcp změna přívodního potrubí rozvodu ÚT objekt SO 03
- vcp doplnění venkovních zásuvek na objektu SO 03
- vcp sanace podloží komunikace
- vcp změna vedení potrubí VZT na objektu SO 03

3. Dopad do projektové dokumentace      **ANO – NE**

4. Dopad na harmonogram stavby              **ANO – NE**

5. Dopad na cenu díla                              **ANO – NE**

CENA – ZMĚNOVÝ LIST č. 3:

2.1 vcp změna úpravy povrchu jímky LTO	22.434,44 Kč
2.2 vcp stavební připravenost diesel agregátu na objekt SO 03	159 232,55 Kč
2.3 vcp změna přívodního potrubí rozvodu ÚT objekt SO 02	-27.800,00 Kč
2.4 vcp změna přívodního potrubí rozvodu ÚT objekt SO 02	-15.300,00 Kč
2.5 vcp doplnění venkovních zásuvek na objektu SO 03	12.487,56 Kč
2.6 vcp sanace podloží komunikace SO 61	796.224,00 Kč
2.7 vcp změna vedení potrubí VZT na objektu SO 03	130.603,61 Kč

**CELKOVÁ CENA DÍLA ZA ZMĚNOVÝ LIST STAVBY č. 3 SE ZVÝŠÍ**

**1 077 882,16 Kč** (cena bez DPH).

## 7. Přílohy

- rozpočet
- zpráva provedených zátěžových zkoušek

## 8. Vyjádření zhotovitele:

Změnu odsouhlasil:

[REDACTED]  
Pozemní stavitelství Zlín a.s.  
Kúty 3967, 762 92 Zlín

Datum:

VE ZLÍNĚ  
26/4/2021

Pozemní stavitelství Zlín a.s.  
Kúty 3967  
762 92 Zlín

Podpis:

## 9 Vyjádření TDI:

Změnu odsouhlasil:

[REDACTED]  
W – Invest Wunsch  
Ruprechtická 387/49  
Liberec I – Staré Město  
460 01, Liberec

Datum:

Podpis:

## 9.4 Vyjádření Investora:

Změnu odsouhlasil:

[REDACTED]  
Generální ředitelství cel  
Budějovicka 7,  
140 00, Praha 4

Datum:

20.5.2021

Podpis: