

**Dodatek č. 1**  
**ke smlouvě o dílo na zhotovení projektové dokumentace ze dne 23. 1. 2020**  
**(dále jen „Dodatek“)**

**I.**

**Smluvní strany**

**1 Česká republika – Okresní soud v Opavě**

se sídlem Olomoucká 297/27, 746 77 Opava  
zastoupená JUDr. Mgr. Milanem Kollerem, předsedou okresního soudu  
IČO: 00025259  
DIČ: není plátcem DPH  
bankovní spojení: [REDAKCE]  
č.ú.: [REDAKCE]  
(dále jen „objednatel“) na straně jedné

**a**

**2. DEKPROJEKT s.r.o.**

se sídlem Tiskařská 10/257, 108 00 Praha 10  
zastoupená Ing. Ctiborem Hůlkou, ředitelem společnosti na základě plné  
moci  
IČO: 27642411  
DIČ: CZ 699000797  
bankovní spojení: [REDAKCE]  
č.ú.: [REDAKCE]  
(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

**se vzhledem k informacím, jež byly zjištěny zpracovatelem projektové dokumentace během zpracovávání projektové dokumentace a s přihlédnutím k mimořádnému stavu Covid-19, se obě smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku, kterým se doplňuje znění a mění termíny plnění. Předmětem tohoto dodatku není navýšení ceny díla.**

**II.**

**Předmět dodatku**

Smlouva o dílo na zhotovení projektové dokumentace ze dne 23. 1. 2020 se v následujících smluvních člancích mění na základě informací zjištěných v průběhu zpracování projektové dokumentace na příslušném stavebním úřadu, tj. že pro tuto akci není potřeba stavební povolení ani ohlášení (jedná se o udržovací práce uvedené v § 103 odst. 1 písm. c) stavebního zákona) a že vzhledem k mimořádnému stavu s Covid-19 dochází ze strany stavebního úřadu k prodlužování termínů zpracování předmětných žádostí (i těch se sdělením o nepotřebnosti stavebního povolení). Obě smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku, kterým se upravuje následující:

**Článek III. Předmět díla, bod 1) písmeno b) nově zní:**

b) Zhotovení projektové dokumentace pro spojené územní a stavební řízení (dále jen „**Dokumentace pro stavební povolení**“) v počtu 3 výtisků, v případě, že povinnost vydání stavebního povolení nebo ohlášení stavebním zákonem nevyžaduje, dochází ke sloučení s následující dílčí činností, tj. Zhotovením realizačního projektu stavby.

**Článek IV. Doba a místo plnění Smlouvy, bod 1) písmeno a), b), c) nově zní:**

1. Dílo bude zhotoveno v těchto termínech:

a) Projednaná Dokumentace pro stavební povolení, včetně žádosti o stavební povolení bude předána do 12 týdnů od nabytí účinnosti smlouvy, **v případě, že povinnost vydání stavebního povolení nebo ohlášení stavebním zákonem nevyžaduje, dochází ke sloučení s následující dílčí činností, tj. Realizačním projektem stavby.**

b) Realizační projekt stavby bude předán **maximálně do 15. 6. 2020.**

- c) Autorský dozor bude vykonáván po celou dobu realizace stavby, formou 6 návštěv na stavbě, dle vypracované projektové dokumentace a jeho výkon bude ukončen dnem nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí **(při vydaném stavebním povolení) anebo na základě zápisu o předání a převzetí stavby.**

**Článek VI. Platební podmínky, bod 5 písmeno a), b) nově zní:**

5. Objednatel bude proplácet cenu dále uvedených jednotlivých výkonových fází Díla na základě faktur, které vystaví zhotovitel vždy po jejich ukončení, a to za:
- a) Dokumentaci pro stavební povolení a zajištění tohoto povolení až po vydání stavebního povolení opatřeného doložkou právní moci, **v případě, že povinnost vydání stavebního povolení nebo ohlášení stavebním zákon nevyžaduje, bude tato výkonová fáze Díla sloučena s následnou fází Díla, tj. s Realizačním projektem stavby.**
- b) Realizační projekt stavby na základě protokolu o předání a převzetí Díla podepsaného oběma smluvními stranami, **a to i v případě sloučení s předchozí výkonovou fází díla.**

**Článek VIII. Předání a převzetí Díla, bod 2) písmeno a), b) nově zní:**

2. Má se za to, že jednotlivé výkonové fáze Díla budou řádně provedeny a předány:
- a) Dokumentace pro stavební povolení, či oznámení, příslušným rozhodnutím ve věci stavebního úřadu s vyznačením doložky právní moci, **v případě, že povinnost vydání stavebního povolení nebo ohlášení stavebním zákon nevyžaduje, bude tato výkonová fáze Díla sloučena s následnou fází Díla, tj. s Realizačním projektem stavby.**
- b) Realizační projekt stavby na základě protokolu o předání a převzetí Díla (dále jen „předávací protokol“) podepsaného oběma smluvními stranami **(tento předávací protokol bude při sloučení s předchozí výkonovou fází Díla zároveň podkladem pro fakturaci dle článku VI. Platební podmínky bod 5) písmene a), b).**

### III.

#### Závěrečná ujednání

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nezměněna.
2. Tento Dodatek je sjednán za podmínek stanovených zákonem č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.
3. Jsou-li v tomto Dodatku uvedeny přílohy, tvoří jeho nedílnou součást.
4. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech výtiscích s platností originálů, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.
5. Tento Dodatek vstupuje v platnost dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

V Opavě dne 10. 4. 2020

V Praze dne .....

.....  
za objednatele  
JUDr. Mgr. Milan Koller  
předseda okresního soudu

.....  
za zhotovitele  
Ing. Ctibor Hůlka  
ředitel společnosti