



Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo „Revitalizace parkové plochy v ulici 5.května, Česká Lípa – Realizace spojovací pěšiny, dětského hřiště a dodávka mobiliáře“

Uzavřený ve smyslu § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) mezi těmito
smluvními stranami:

1. Označení smluvních stran

- | | |
|-----------------------------------|--|
| Objednatel: | Město Česká Lípa |
| se sídlem: | Nám. T. G. Masaryka č. 1, 470 36 Česká Lípa |
| IČ: 00260428 | DIČ: CZ 00260428 |
| zastoupený ve věcech smluvních: | Ing. Jitkou Volfovou – starostkou města |
| zastoupený ve věcech technických: | Ing. Hanou Ezrovou – vedoucí investičního oddělení |
| bankovní spojení: | XXXXXXXXXX/XXXX, XXXXXXXXXXXX |

dále jen „objednatel“

- | | |
|-----------------------------------|--|
| Zhotovitel: | „Sdružení park 5.května Česká Lípa“ na základě
Smlouvy o společnosti ze dne 4.12.2020 |
| | <i>„Vedoucí společník“</i>
MĚŠŤÁK-SEVER, s.r.o.
Teplárenská 602/9
108 00 Praha 10
IČ: 645 72 170 |
| | <i>„Další společník“</i>
TV FACILITY Group, a.s.
Teplárenská 602/9
108 00 Praha 10
IČ: 247 24 815 |
| zastoupený ve věcech smluvních: | Mgr. Helenou Mitwallyovou, jednatelkou |
| zastoupený ve věcech technických: | Tomášem Volkem generálním ředitelem |
| bankovní spojení: | XXXXXXXXXX/XXXX, XXXXXXXXXXXX |

dále jen „zhotovitel“



2. Účel dodatku č. 1

- 2.1. Účelem uzavření tohoto dodatku č. 1 je úprava právních vztahů, které vzniknou mezi objednatelem a zhotovitelem ve smyslu § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, při změně ceny díla oproti rozsahu a ceně stanovené ve smlouvě o dílo na zhotovení díla „**Revitalizace parkové plochy v ulici 5.května, Česká Lípa – Realizace spojovací pěšiny, dětského hřiště a dodávka mobiliáře**“ uzavřené mezi smluvními stranami dne 04.03.2021 (dále jen smlouva).
- 2.2. Tento dodatek je uzavírán z důvodu, který nebylo možné předvídat při zadávacím řízení na zhotovení díla. Pro dokončení díla je nezbytně nutné provést změny v realizaci dětského hřiště, spočívající ve zvětšení a změně povrchu dopadové plochy kolem herních prvků. Provedená změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejich hodnota je nižší než 10 % původní zakázky (§222 odst. 5 ZZVZ).
- 2.3. Změna smlouvy provedená tímto dodatkem č. 1 nevede ke změně smluvní ceny díla.

3. Změna smlouvy

- 3.1. Smluvní strany se dohodly, že do článku II. smlouvy doplňují pod bodem 2.10. a 2.11 nové ujednání v následujícím znění:
 - 2.10. Smluvní strany se dále dohodly na změnách v předmětu díla (práce a dodávky, které nebudou v rámci díla realizovány) specifikovaných v příloze č. 1 „Oceněný soupis prací – méněpráce“ dodatku č. 1, které vedou ke snížení smluvní ceny díla o 81 115,50 Kč bez DPH, DPH 21 % činí 17 034,26 Kč.**
 - 2.11. Předmět smlouvy specifikovaný v tomto článku se rozšiřuje o stavební práce uvedené v příloze č. 2 „Oceněný soupis prací – vícepráce“ dodatku č. 1, které vedou k navýšení smluvní ceny díla o 81 115,50 Kč bez DPH, DPH 21 % činí 17 034,26 Kč.**
- 3.2. Smluvní strany se dohodly, že ruší dosavadní znění ujednání článku III. bodu 3.1. smlouvy v celém rozsahu a nahrazují jej tímto ujednáním:
 - 3.1. Cena díla je sjednána v souladu s rozsahem díla vymezeným v článku II. smlouvy po započtení méněprací (dle článku II. bodu 2.10. smlouvy) a víceprací (dle článku II. bodu 2.11. smlouvy), které jsou položkově uvedeny v rozpočtových nákladech (položkových rozpočtech) v příloze č. 1 a 2 dodatku č. 1, a které tvoří nedílnou součást tohoto dodatku.**



4. Závěrečná ustanovení

- 4.1. Ostatní ustanovení smlouvy, pokud nejsou dotčena tímto dodatkem č. 1, zůstávají beze změn.
- 4.2. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.
- 4.3. Uzavření tohoto dodatku č. 1 schválila Rada města Česká Lípa usnesením č. 1075/2021 ze dne 18. 05. 2021.
- 4.4. Smluvní strany se s ohledem na zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv (zákon o registru smluv), uveřejňování těchto smluv a o registru smluv dohodly, že obsah tohoto dodatku č. 1 bude v plném znění včetně příloh uveřejněn v registru smluv. Zveřejnění obsahu tohoto dodatku č. 1 v registru smluv zajistí objednatel.
- 4.5. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

Přílohy:

Příloha č. 1 - Oceněný soupis prací – méněpráce

Příloha č. 2 - Oceněný soupis prací – vícepráce

Příloha č. 3 - Rekapitulace změn podle § 222 ZZVZ

V České Lípě, dne 26. 05. 2021

V Praze, dne 03. 06. 2021

za objednatele
Ing. Jitka Volfová, v.r.
starostka

za zhotovitele
Mgr. Helena Mitwallyová, v.r.
jednatelka