

ROZPOČET ZMĚNY ROZSAHU DÍLA

REKAPITULACE ČÁSTI STAVBY

Stavba: "Revitalizace parkové plochy v ulici 5.května, Česká Lípa
Realizace spojovací pěšiny, dětského hřiště a dodávka mobiliáře"

-

	Cena bez DPH	DPH 21%	Celkem	Změna (%)
<u>Náklady z rozpočtů:</u>				
<u>Dodatek č.1</u>				
Méněpráce - §222, odst. 5 ZZVZ - dětské hřiště	-81 115,50	-17 034,26	-98 147,76	
Méněpráce celkem	-81 115,50	-17 034,26	-98 147,76	
Vícepráce - §222, odst. 5 ZZVZ - dětské hřiště	81 115,50	17 034,26	98 147,76	
Vícepráce celkem	81 115,50	17 034,26	98 149,76	
Rozdíl	0,00	0,00	0,00	
<u>Celková cena díla:</u>				
Původní cena díla dle SoD	1 335 072,74	280 365,28	1 615 438,02	
Cena díla dle Dodatku č.1	0,00	0,00	0,00	
Změna ceny díla dle Dodatku č.1	1 335 072,74	280 365,28	1 615 438,02	
<u>Rekapitulace změny díla dle ZZVZ:</u>				
Změna dle §222, odst. 5 ZZVZ	162 231,00	34 068,52	196 299,52	12,15%