

DODATEK Č. 3
KE SMLOUVĚ O DÍLO UZAVŘENÉ DNE 5. 5. 2020

/dále jen „dodatek“/

I.
Smluvní strany

1. Střední škola prof. Zdeňka Matějčka, Ostrava–Poruba, příspěvková organizace

se sídlem: 17. listopadu 1123/70, 708 00 Ostrava - Poruba

zastoupena: Mgr. Ivanou Jířů, ředitelkou školy

IČ: 136 44 319

DIČ: CZ13644319

bankovní spojení: ČSOB, a.s.

číslo účtu: 341374/0300

Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby:

tel.: 596 909 317

(dále jen „objednatel“)

2. HD Technik s.r.o.

se sídlem: Jirská 418/34, 702 00 Ostrava

zastoupena: Ing. Janem Dluhošem, jednatelem

IČO: 277 83 952

DIČ: CZ27783952

bankovní spojení: Komerční banka a.s.

číslo účtu: 35-8385910297/100

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 51705

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

Ing. Jan Dluhoš, tel.: 596 133 779, 603 243 103

(dále jen „zhotovitel“)

II.
Základní ustanovení

1. Tento dodatek je uzavírán z důvodů změn díla, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a je uzavírán dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
2. Smluvní strany uzavřely dne 5. 5. 2020 smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“) jejímž předmětem je provedení stavby „**Rekonstrukce rozvodny NN a trafostanice**“ (dále jen „dílo“).
3. Z důvodu změn okolností vzniklých při realizaci stavby vyvstala potřeba změny smlouvy.
4. V průběhu realizace stavby došlo ze strany společností ČEZ Distribuce k opětovným průtahům přípravných a návazných činností, které přímo souvisí s realizací a dokončením díla. Z tohoto důvodu nelze dílo dokončit v dohodnutém termínu a je nutné jej upravit.
5. Vzhledem k tomu, že v průběhu realizace stavby byly zjištěny výše uvedené skutečnosti, které navýší časovou náročnost stavby, je upraven termín plnění stavebního díla.

Konečný termín plnění díla je stanoven na 31. 08. 2021.

IV.

1. Ustanovení smlouvy ze dne 5. 5. 2020 tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno jeho vyhotovení.
3. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu smlouvy dojde druhé smluvní straně, nestanoví-li zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“), jinak. V takovém případě nabývá smlouva účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
5. Smluvní strany se dohodly, že pokud se na tento dodatek vztahuje povinnost uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, provede uveřejnění v souladu se zákonem objednatel.
6. Osobní údaje obsažené v tomto dodatku budou objednatelem zpracovávány pouze pro účely plnění práv a povinností vyplývajících z této smlouvy; k jiným účelům nebudou tyto osobní údaje objednatelem použity. Objednatel při zpracovávání osobních údajů dodržuje platné právní předpisy. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny na oficiálních webových stránkách objednatele www.skolspec.cz.

V Ostravě dne 26. 8. 2021

V Ostravě dne 9. 6. 2021

.....
Mgr. Ivana Jirů, ředitelka školy

.....
Ing. Jan Dluhoš, jednatel

Střední škola prof. Zdeňka Matějčka
Ostrava-Poruba
příspěvková organizace
17. listopadu 1123/70
708 00 OSTRAVA-PORUBA (1)

HD TECHNIK s.r.o.
Jiráská 34
702 00 OSTRAVA-Přívoz