


## Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 000787 00 20


### Smluvní strany

#### Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost

se sídlem: Sokolovská 42/217, Vysočany, 190 00 Praha 9  
zastoupená: Ing. Petrem Witowským, předsedou představenstva  
Ing. Ladislavem Urbánkem, místopředsedou představenstva  
IČO: 00005886  
DIČ: CZ00005886, plátce DPH  
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.  
číslo účtu:   
OR: MS Praha, sp. zn.: oddíl B, vložka 847  
(dále jen „Objednatel“)

**a**

#### ANDĚL vzduchotechnika klimatizace, s.r.o.



se sídlem: Všeradice 53, 267 26 Všeradice  
zastoupená: Františkem Andělem, jednatelem  
IČO: 01473832  
DIČ: CZ01473832, plátce DPH  
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.  
číslo účtu:   
OR: MS Praha, sp. zn.: oddíl C, vložka 207047  
(dále jen „Zhotovitel“)  
(společně též jen „Smluvní strany“ nebo též jednotlivě jen „Smluvní strana“)

### 1 Preambule

Smluvní strany uzavřely dne 25.9.2020 Smlouvu č. **000787 00 20** (dále jen „Smlouva“) s předmětem plnění Rekonstrukce VZT v opravně laků Vršovice. V průběhu realizace předmětu plnění Smlouvy došlo ke změně rozsahu rekonstrukce – viz Přílohy č. 1 -2. Z tohoto důvodu Smluvní strany přistoupily k úpravě práv a povinností ze Smlouvy tímto dodatkem č. 1 Smlouvy (dále jen „**Dodatek**“).

### 2 Předmět dodatku

Předmětem Dodatku je změna Smlouvy následovně:

Dosavadní Příloha smlouvy č. 1 – Výkaz výměr se doplňuje o Přílohu č. 1 Dodatku – Položkový rozpočet. Rozsah díla se mění o méněpráce v hodnotě  Kč bez DPH a vícepráce v hodnotě  Kč bez DPH. Tato změna je blíže specifikována v Příloze č. 3 – Změnový list. O hodnotu méněprací byla ponížena cena za provedení díla podle Smlouvy a byla vypořádána fakturou za provedení díla č. 2020457 (int. č. fa 2013001609). Vícepráce budou uhrazeny podle fakturačních podmínek uvedených ve Smlouvě.



### 3 Závěrečná ujednání

1. Veškerá ustanovení Smlouvy nedotčená Dodatkem zůstávají v platnosti a účinnosti.
2. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek je vyjádřením jejich pravé a svobodné vůle, nebyl uzavřen v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek, a jako takový jej níže vlastnoručně podepisují.
3. Dodatek se vyhotovuje ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá Smluvní strana obdrží po jednom.
4. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou Smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb.
5. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku nepovažují za obchodní tajemství. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel je povinen na žádost třetí osoby poskytovat informace podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a bere na vědomí, že informace týkající se plnění Dodatku budou poskytnuty třetím osobám za podmínek stanovených tímto zákonem.

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet

Příloha č. 2 – Prohlášení o změnách

Příloha č. 3 - Změnový list

V Praze dne

Ve Všeradicích dne

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

.....  
Dopravní podnik hl. m. Prahy,  
akciová společnost  
Ing. Petr Witowski  
předseda představenstva

.....  
ANDĚL vzduchotechnika klimatizace, s.r.o.  
František Anděl, jednatel

.....  
Dopravní podnik hl. m. Prahy,  
akciová společnost  
Ing. Ladislav Urbánek  
místopředseda představenstva

